



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1681984379/0800
zastoupené: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcovou, referentkou investic
Městského úřadu Jablunkov
telefon/mobil: 558 340 666, 602 265 920
e-mail: karin.kadlubcova@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

BASTA stavební práce s. r. o.

(společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C vložka č. 61226

identifikační číslo: 037 48 901
DIČ: CZ 037 48 901
sídlem: Hasičská 551/52, Ostrava - Hrabůvka, PSČ 700 30
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3896954379/0800
zastoupená: Stanislavem Baďurou, jednatelem společnosti
- ve věcech technických: Jiří Netrh
telefon, fax: 420 739 501 762
e-mail: jiri.netrh@basta-stav.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany se dohodly takto:

I.

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 6.1.2016 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla s názvem „Stavební úpravy VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU č. p. 479, adaptace budovy bývalé speciální školy na uměleckou školu a městskou knihovnu“ (dále jen „dílo“).



2) Podle článku XII. odst. 2 smlouvy o dílo změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla vznikla potřeba změnit některá ustanovení smlouvy o dílo, dohodly se obě smluvní strany na změně smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "dodatek").

II.

1) V průběhu rekonstrukce objektu podle smlouvy o dílo zjistil objednatel, že v důsledku oprav staré budovy vyvstaly nové skutečnosti, které smluvní strany v době uzavření smlouvy o dílo nemohly předvídat, a je proto třeba upravit rozsah díla o vícepráce a méněpráce uvedené v položkovém rozpočtu který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Tímto dodatkem se tedy předmět a rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce podle předchozího odstavce, jak jsou tyto vícepráce a méněpráce, včetně jejich ocenění, blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

III.

1) Dle článku V. odst. 1. smlouvy o dílo byla cena díla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 3,847.184,49 Kč bez DPH, tj. 4,655.093,23 Kč včetně 21 % DPH. Takto sjednaná cena díla se nově navyšuje o cenu víceprací uvedených v příloze tohoto dodatku v celkové výši **259.805,91 Kč bez DPH**, resp. **314.365,15 Kč včetně 21 % DPH**, a snižuje o cenu méněprací uvedených v příloze tohoto dodatku v celkové výši **-138.402,56 Kč bez DPH**, resp. **-167.467,10 Kč včetně 21 % DPH**.

2) Celkem se tedy cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo zvyšuje o částku **121.403,35 Kč bez DPH**, tj. o částku **146.898,05 Kč včetně 21 % DPH**.

3) Celková cena díla včetně víceprací tedy činí **3,968.587,84 Kč bez DPH**, tj. **4,801.991,28 Kč včetně 21 % DPH** (slovy: **čtyři-milióny-osmset-jedna-tisíc-devětset-devadesát-jedna-korun-českých-a-dvacet-osm-haléřů včetně DPH**).

IV.

Dle článku VIII. odst. 1. smlouvy o dílo byl sjednán termín dokončení a předání díla do 13.5.2016. Z důvodů zvýšených požadavků ze strany objednatele na provedení víceprací se nově termín pro dokončení a protokolární předání díla objednateli mění na **27.5.2016**.

V.

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.

3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své 44. schůzi konané dne 17.5.2016 svým usnesením č. 44/782.

4) Oba účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy.

V Jablunkově dne 10. 5. 2016

V Ostravě dne 23. 5. 2016

Za objednatele:



Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova



Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova


Za zhotovitele:



Stanislav Baďura
jednatel společnosti

BASTA stavební práce

BASTA stavební práce s.r.o.
Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka 70030
IČ: 03748901 DIČ: CZ03748901
C 61226 vedená u KS v Ostravě ①



REKAPITULACE STAVBY

Kód: L2015-59
Stavba: Stavební úpravy VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU č.p. 479 - adaptace

KSO: Jablunkov
Místo: Jablunkov
CC-CZ: 11.12.2015
Datum:

Zadavatel: Město Jablunkov, Dukelská 144, 73991 Jablunkov
IČ: 03748901
DIČ: CZ03748901
Úchazeč: BASTA stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
IČ: 03748901
DIČ: CZ03748901

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 968 587,84

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní sazba	21,00%	3 968 587,84	833 403,45
DPH snížená sazba	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 4 801 991,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: L2015-59

Stavba: Stavební úpravy VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU č.p. 479 - adaptace

Datum: 11.12.2015

Místo: Jablunkov

Projektant:

Zadavatel: Město Jablunkov, Dukelská 144, 73991 Jablunkov

Uchazeč: BASTA stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Stavebně technická část	2 917 197,57	3 529 809,06	STA
02	Výměna otopných těles	406 336,63	491 667,32	STA
03	Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně slaboproudu	472 420,29	571 628,55	STA
04	Vedlejší rozpočtové náklady	51 230,00	61 988,30	STA
05	Méněpráce	-138 402,56	-167 467,10	STA
06	Vícepráce	259 805,91	314 365,15	STA
		3 968 587,84	4 801 991,28	