



Městský úřad Jablunkov
7/2016/8924/D
Zaregistrováno v evidenci smluv pod pořadovým číslem
RMJ 49/892 48.10/16 MH

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

schváleno v RMJ
v ZMJ číslo usnesení zkratka odboru

kterou spolu dne 27.4.2016 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo : 00296759
DIČ : CZ00296759
sídlem : Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 19-1681984379/0800
zastoupené : Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických : Jiřím Labajem, referentem odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon/fax : 558 340 667
e-mail : jiri.labaj@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Milan Holec stavební firma s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka č. 28596

identifikační číslo : 268 61 178
DIČ : CZ26861178
sídlem : Nábřeží 1029, Třinec – Lyžbice, PSČ 739 61
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 1731829319/0800
zastoupená : Milanem Holcem, jednatelem
- ve věcech technických : Milanem Holcem, jednatelem
telefon, fax : +420 777 726 692
e-mail : firma@milanholec.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I.

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 27.4.2016 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla s názvem „**Udržovací práce - oprava budovy č.p. 150 - sklad v zadní části objektu**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“), v rozsahu dle výzvy objednatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 15.4.2016, podle této smlouvy a podle projektové dokumentace pro provádění stavby, vypracované společností Projekční kancelář lay-out s.r.o., identifikační číslo 286 40 861, sídlem nám. Svobody 527, Třinec - Lyžbice, PSČ 739 61 (dále jen „projektová dokumentace“).

2) Podle článku XII. odst. 2) věty druhé smlouvy o dílo lze smlouvu o dílo doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků. Podle článku V. odst. 2) věty druhé smlouvy o dílo budou případné práce nad rámec ceny díla předmětem samostatného písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

3) Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla došlo jak k méněpracím, tak i k vícepracím nad rámec ceny díla, vznikla potřeba změnit některá ustanovení smlouvy o dílo a obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

II.

1) V průběhu realizace díla, podle smlouvy o dílo, zjistil objednatel, že v důsledku nových skutečností, které smluvní strany v době uzavření smlouvy o dílo nemohly předvídat, je třeba upravit rozsah díla o vícepráce a méněpráce uvedené v položkových rozpočtech č. 1 „– VCP – Oprava budovy č.p. 150 Jablůnkov“ a č. 2 „Méněpráce – klenby“, které jsou – jako přílohy č. 1 a č. 2 – nedílnými součástmi této smlouvy.

2) Tímto dodatkem se tedy předmět a rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce podle předchozího odstavce, jak jsou tyto vícepráce a méněpráce, včetně jejich ocenění, blíže specifikovány v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

3) Dle článku 5. odst. 1) smlouvy o dílo byla celková cena díla stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činila bez DPH 595.798,92 Kč, z toho DPH 21 % odpovídala částka 125.117,77 Kč, a celková cena s DPH tak činila celkem 720.916,69 Kč (slovy: sedm-set-dvacet-tisíc-devět-set-šestnáct korun českých a šedesát-devět-haléřů včetně DPH).

4) Takto sjednaná cena díla se nově navyšuje o cenu víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku (tj. 39.565,- Kč bez DPH, resp. 47.874,- Kč včetně 21 % DPH) a současně snižuje o cenu méněprací uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku (tj. 28.713,- Kč bez DPH, resp. 34.743,- Kč včetně 21 % DPH), celkově se tedy cena díla navyšuje o 10.852,- Kč bez DPH, resp. o 13.131,- Kč včetně 21 % DPH.

5) S ohledem na výše uvedenou změnu rozsahu předmětu díla se cena díla sjednaná v článku V. odst. 1) smlouvy o dílo mění tak, že se dosavadní text tohoto ustanovení smlouvy nahrazuje textem tohoto znění:

„V.

1) Celková cena díla byla stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

- cena bez DPH:	606.650,92 Kč
- DPH 21 %:	127.396,69 Kč
- cena s DPH celkem:	734.047,61 Kč

(slovy: sedm-set-třicet-čtyři-tisíce-čtyřicet-sedm korun českých a šedesát-jeden haléř včetně DPH).“


III.

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
- 3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své 49. schůzi, konané dne 4.8.2016, svým usnesením č. *49/892*
- 4) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávněni k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne *5.8.2016*

V Třinci dne *5.8.2016*

Za objednatele:


Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Za zhotovitele:


Milan Holec, jednatel
Milan Holec stavební firma s.r.o.

Milan Holec
Stavební firma s.r.o.
Nábřeží 1029, 739 61 TRINEC
IČO: 268 61 178 DIČ: CZ26861178
Tel.: 569 201 028, firma@milanholec.cz




Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova



Nb