

kterou spolu dne 1.11.2016 uzavřeli:

identifikační číslo:	00296759
DIČ:	CZ00296759
sídlem:	Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	27-1681984379/0800
zastoupené	
- ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických:	Žanetou Polokovou, referentkou odbořu místního hospodářství Městského úřadu Jablunkov
telefon:	558 340 665
e-mail:	zaneta.pelokova@jablunkov.cz

sídlem:	Dělnická 884/41, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 735 64
identifikační číslo:	47676175
DIČ:	CZ47676175
zastoupená:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Andrzejem Santariusem, Ph.D., předsedou představenstva Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou představenstva
- ve věcech technických:	Bc. Petrem Koňušíkem, ředitelem útvaru speciálních činností
bankovní spojení:	ING Bank N.V.
číslo účtu:	1000507105/3500
telefon:	596 580 150
e-mail:	peter.konusik@awt-rekultivace.cz

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 1.11.2016 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby provedením stavby „**Parkování v Jablunkově, Parkoviště u budovy MěÚ**“ (dále jen „**dílo**“ nebo „**stavba**“), v rozsahu dle této smlouvy a podle projektové dokumentace výše uvedené stavby, zpracované ve stupni DÚR v období 03/2016 Ing. Igorem Sauerem, fyzickou osobou podnikající



dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, narozeným 4. února 1953, identifikační číslo 134 36 970, sídlem Klímkova 1631/15, Ostrava – Slezská Ostrava, PSČ 710 00 (dále též „**projektová dokumentace**“).

2) Podle ustanovení článku XII. odst. 2 věty druhé smlouvy o dílo lze smlouvu doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků.

3) Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla smluvní strany zjistily některé nové skutečnosti, které v době uzavření smlouvy o dílo nemohly předvídat, vznikla potřeba provedení některých změn předmětu díla oproti smlouvě o dílo. Obě smluvní strany se proto rozhodly na následující změně původní smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“).

II.

Změna předmětu díla

1) Smluvní strany se dohodly na provedení některých dílčích změn původní projektové dokumentace a tedy na provedení některých dílčích změn ve sjednaném předmětu díla. Konkrétně se jedná o opravu rozmístění stálého dopravního značení a o změnu části chodníku na vjezd pro motorová vozidla, to vše podle nové projektové dokumentace, která je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) V souvislosti se sjednanou změnou předmětu díla podle předchozího odstavce se nemění původní cena díla, sjednaná v článku V. odst. 1 smlouvy o dílo.

III.

Změna termínu pro dokončení a předání díla

1) Podle ustanovení článku VIII. odst. 1 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal sjednané dílo dokončit a protokolárně předat objednateli nejpozději do jednoho měsíce od zahájení stavby. K protokolárnímu předání staveniště zhotoviteli přitom došlo dne 17.10.2016.

2) S ohledem na změny předmětu díla uvedené v článku II. tohoto dodatku, jakož i s ohledem na špatné povětrnostní podmínky, však vznikla potřeba původní termín pro dokončení a předání díla přiměřeně prodloužit. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 15.12.2016 byly stavební práce na díle – i vzhledem k povětrnostním podmínkám – dočasně přerušeny, a v té souvislosti se zhotovitel zavazuje, že po dobu přerušení stavebních prací zprovozní průjezd z ulice Dukelské na ulici Polní, umožní parkování na vyhrazených místech v rámci staveniště a současně bude zodpovídat za zajištění bezpečnosti tohoto provozu na staveništi – průjezdu stavbou.

3) Dosavadní text článku VIII. odst. 1 (věty třetí) smlouvy o dílo se proto nahrazuje textem tohoto znění: „Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy dokončit a protokolárně předat objednateli nejpozději **do 15.4.2017**“.


IV.
Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom. Dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a je účinný dnem jeho uzavření.
- 3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své ⁶⁴..... schůzi, konané dne ^{21.12}.....2016, svým usnesením č. ^{64/1084}.....
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – nová projektová dokumentace.
- 5) Oba účastníci shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávněni k uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne ^{22.12}.....2016

V Havířově dne ^{28.12}.....2016

Za objednatele:



Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova




Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova

Za zhotovitele:



Ing. Andrzej Santarius, Ph.D.
předseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.



Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.

