

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kteřou spolu dne 31. 07. 2017 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1681984379/0800
zastoupené:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcovou, referentkou odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon: 558 340 666
e-mail: karin.kadlubcova@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 637

sídlem: Průmyslová 1038, Třinec – Staré Město, PSČ 739 61
identifikační číslo: 47674539
DIČ: CZ47674539
zastoupená:
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Kovářikem, předsedou představenstva
Ing. Michalem Ruzsem, místopředsedou představenstva
- ve věcech technických: Ing. Ivem Kroutilem, Ing. Petrem Váňou, Michalem Figurou
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117121033/0300

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I.

Úvodní ustanovení

1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 07. 2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zhotovením díla, tj. realizací stavby s názvem „Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručova č. p. 130 – rozšíření kapacity MŠ“ (dále také jen „dílo“ nebo „stavba“).

2) V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „vícepráce“) a zároveň snížení rozsahu díla o některé práce a dodávky sjednané ve smlouvě o dílo, které dle dohody smluvních stran nebudou realizovány (dále jen „méněpráce“). Důvodem těchto víceprací a méněprací jsou některé nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění, které jsou pro Objednatele neočekávané a objektivně odůvodnitelné, jakož i objektivní důvody v souvislosti se škodami vzniklými na prováděné stavbě způsobenými zatečením při samotné realizaci díla.

V souvislosti s vícepracemi a vícepožadavky Objednatele také vznikla potřeba prodloužení původně sjednaného termínu pro dokončení díla a jeho předání Objednateli. Bližší informace jsou uvedeny v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, a ve změnových listech, které tvoří součást stavebního deníku dotčeného díla. Smluvní strany postupují plně v souladu s uzavřenou Smlouvou a prodlužují z výše uvedených důvodů termín realizace o dobu nezbytně nutnou k realizaci dotčených prací s tím, že zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání vnitřní části díla objednateli nejpozději do 15. 3. 2018 a k předání a provedení venkovních prací (sokl marmolitový, chodníky, vysazení keřů) nejpozději do 30. 4. 2018.

3) Obě smluvní strany se proto dohodly, že k uvedené smlouvě o dílo ze dne 31. 07. 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo sjednávají výše uvedené záležitosti v tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „tento dodatek“).

II.

Vícepráce a méněpráce, změna ceny díla

1) Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo snižuje o méněpráce a zároveň se rozšiřuje o vícepráce podrobně specifikované v položkovém rozpočtu, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Po připočtení ceny všech víceprací a současně po odečtení ceny všech méněprací se celková cena díla zvýší o částku **3,275.286,30 Kč bez DPH**, resp. o částku **3,963.096,42 Kč včetně 21 % DPH** (slovy: **tři-milióny-devětset-šedesát-tři-tisíc-devadesát-šest-korun-českých -včetně-DPH**).

3) Podle ustanovení článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo cena díla činí **23,347.474,38 Kč bez DPH**, resp. **28,250.444,- Kč vč. 21 % DPH**. Po navýšení o částku uvedenou v předchozím odstavci, představující rozdíl ceny víceprací a méněprací sjednaných tímto dodatkem, tedy nová celková cena díla činí celkem:

- cena bez DPH:	26,622.760,68 Kč
- DPH 21 %:	5,590.779,74 Kč
- cena s DPH celkem:	32,213.540,42 Kč

(slovy: **třicetdva-miliónů-dvěstě-třináct-tisíc-pětset-čtyřicet-korun-českých-a-čtyřicet-dva-haléřů-včetně-DPH**).

III.

Prodloužení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla

1) Podle článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal k řádnému provedení a předání díla nejpozději do 28. 2. 2018. S ohledem na skutečnost, že se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených víceprací, dohodly se smluvní strany zároveň na odpovídajícím prodloužení termínu pro dokončení a předání díla.

2) Text článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo se proto nahrazuje textem tohoto znění:
„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla objednateli nejpozději do 30. 4. 2018“.

IV.

Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.

3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své¹⁰² schůzi konané dne^{28. 2.} 2018, a to svým usnesením č.^{102/1670}

4) Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne^{28. 2.} 2018


V Třinci dne^{28. 2.} 2018

Za objednatele:


Za zhotovitele:




Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova




Ing. Miroslav Kovářík
předseda představenstva
Strojírny a stavby Třinec, a.s.



Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova



Ing. Michal Ruzs
místopředseda představenstva
Strojírny a stavby Třinec, a.s.



STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC, a.s.
Příhynova 1036 Stará Třinec
738 01 Třinec

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Dod2** Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručova č.p.130,
rozšíření kapacity MŠ

Objekt: **01** Dodatek č. 2

Rozpočet: **1** Dodatek č. 2

Objednatel: **Město Jablunkov**
Dukelská 144
73991 Jablunkov-Jablunkov

IČO: **00296759**
DIČ: **CZ00296759**

Zhotovitel: **Strojírny a stavby Třinec, a.s.**
Průmyslová 1038
73965 Třinec-Staré Město

IČO: **47674539**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			213 226,15
PSV			7 744,00
MON			3 054 316,15
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 275 286,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 275 286,30 CZK
Základní DPH	21 %		687 810,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,30 CZK

Cena celkem s DPH

3 963 096,00 CZK

v _____

dne

28.2.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
10	Kompletace ZT	HSV			-11 000,00	0
5	Komunikace	HSV			199 758,15	6
8	Elektrické zámky	HSV			15 708,00	0
9	Strojovna výtahové šachty	HSV			8 760,00	0
7	Okenní otvory	PSV			7 744,00	0
1	Vnitřní omítky	MON			1 682 490,42	51
11	Keramické obklady	MON			35 790,00	1
2	Výplně otvorů - dveře a zárubně	MON			189 223,50	6
3	Jádrové vrty	MON			59 870,25	2
4	Podlahy povlakové	MON			962 433,98	29
6	Zádržný horizontální systém	MON			124 508,00	4
Cena celkem					3 275 286,30	100

Položkový rozpočet

S:	Dod2	Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručova č.p.130, rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Dodatek č. 2
R:	1	Dodatek č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Vnitřní omítky						1 682 490,42
1	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	591,38000	35,60	21 053,13
2	602016191	Penetrační nátěr stěn - RTS- 10 %	m2	3 278,37900	41,94	137 495,22
3	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km- SoD	t	1 000,71000	15,00	15 010,65
4	612420010	Omítka stěn a stropů vnitřní vápenocementová hrubá zatřená- SoD	m2	3 010,89000	220,00	662 395,80
5	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn- RTS- 10%	m2	3 010,89000	16,38	49 318,38
6	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem- SoD	m2	3 278,37900	160,00	524 540,64
7	612445921	Omítka sádrová vnitřního ostění - hladká, ze sádrové omítky Cemix 016, tl. 20 mm- SoD	m2	51,87000	490,00	25 416,30
8	978013141	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %- RTS- 10 %	m2	2 672,50000	19,62	52 434,45
9	978013121	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %- RTS- 10%	m2	733,16000	7,38	5 410,72
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m- SoD	t	66,71000	200,00	13 342,00
11	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m- SoD	t	266,85000	20,00	5 337,00
12	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem- SoD	t	66,71000	140,00	9 339,40
13	979981104	Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 9 t- SoD	t	39,34700	280,00	11 017,16
14	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj.- SoD	t	66,71000	90,00	6 003,90
15	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km- SoD	t	66,71000	250,00	16 677,50
16	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m- SoD	t	64,19000	400,00	25 676,00
17	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m- RTS- 10 %	m2	1 127,94000	90,45	102 022,17
Díl: 3 Jádrové vrty						59 870,25
18	124252T10	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů- bylo vrtáno do D 250 mm	m	14,75000	4 059,00	59 870,25
Díl: 2 Výplně otvorů - dveře a zárubně						189 223,50
19	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách- RTS- 10 %	m3	0,44200	3 271,50	1 446,00
20	632411135	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 35 mm- SoD	m2	8,00000	480,00	3 840,00
21	630300010	Vybourání dlažby a podkladního betonu- SoD	m2	8,00000	430,00	3 440,00
22	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm- SoD	kus	10,00000	1 550,00	15 500,00
23	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm- SoD	kus	14,00000	1 550,00	21 700,00
24	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm- SoD	kus	23,00000	1 550,00	35 650,00
25	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 125 x 197 x 11 cm- SoD	kus	4,00000	1 550,00	6 200,00
26	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 145 x 197 x 11 cm- SoD	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00
27	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2- RTS- 10%	m2	12,90000	221,85	2 861,87
28	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2- RTS- 10 %	m2	75,00000	286,65	21 498,75
29	979990111	Poplatek za skládku suti - stavební keramika- SoD	t	4,80000	1 450,00	6 960,00
30	979990101	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm- SoD	t	24,25700	180,00	4 366,26

Položkový rozpočet

S:	Dod2	• Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručova č.p.130, rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Dodatek č. 2
R:	1	Dodatek č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	7666600D7	D+M dveře jednokřídl. 600x1970, DTD, folie, sv. hnědá, kování,- SoD	ks	7,00000	3 900,00	27 300,00
32	7666600D7	D+M dveře jednokřídl. 700x1970, DTD, folie, sv. hnědá, kování,- SoD	ks	2,00000	3 900,00	7 800,00
33	7666600D5	D+M dveře jednokřídl. 800x1970, DTD, folie, sv. hnědá, kování,- SoD	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00
34	7666600D9	D+M dveře jednokřídl. 600x1970, DTD, folie, sv. hnědá, kování,- SoD	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00
35	7666600D9	D+M dveře dvoukřídl. 1250x1970, DTD, folie, sv. hnědá, kování,- SoD	ks	2,00000	3 900,00	7 800,00
36	7666600D9	D+M dveře dvoukřídl. 1450x1970, DTD, folie, sv. hnědá, kování,- SoD	ks	1,00000	3 900,00	3 900,00
37	61168502A	Dveře dřevěné vnitřní hladké EI30 90/197 cm+ montáž-SoD	ks	1,00000	9 610,62	9 610,62
Díl: 4 Podlahy povlakové						962 433,98
38	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC- RTS-10%	m	380,00000	10,44	3 967,20
39	979990181	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina- RTS-10%	t	11,48000	1 325,72	15 219,27
40	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC- RTS- 10%	m	380,00000	77,13	29 309,40
41	776422110	Zakončení krytiny Altro u stěny lepeným soklíkem- RTS-10%	m	160,00000	134,10	21 456,00
42	776981113	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah	m	105,00000	458,00	48 090,00
43	776994111	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců- RTS-10%	m	190,76700	38,16	7 279,67
44	998775201	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m- SoD	%	9 305,39050	1,50	13 958,09
45	632421115	Potěr ručně zpracovaný,tl. 5 mm, nivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa- RTS- 10%	m2	867,63000	245,25	212 786,26
46	776991821	Odstranění lepidla z podlah, z ploch do 10 m2	m2	809,59000	110,70	89 621,61
47	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky- SoD	m2	809,59000	25,00	20 239,75
48	776520010	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík- SoD	m2	699,55000	560,00	391 748,00
49	776570020	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík- SoD	m2	168,08000	350,00	58 828,00
50	777553010	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit- RTS-10%	m2	867,63000	28,47	24 701,43
51	965081413	Bourání podlah z xylolitu litého plochy nad 1 m2	m2	99,76000	252,90	25 229,30
Díl: 5 Komunikace						199 758,15
52	564451111	Podklad ze struskového šterku tloušťky 15 cm- RTS- 10%	m2	1 203,00000	166,05	199 758,15
Díl: 6 Zádržný horizontální systém						124 508,00
53	R1a	Dodání prvků horizontálního záchytného systému. Kotevní body jsou certifikovány dle ČSN EN 795:2013	ks	19,00000	4 092,00	77 748,00
54	R2	Celonerezové permanentně natažené lano vč. systémových koncovek	m	75,00000	215,00	16 125,00
55	R3	Výchozí revize záchytného systému, včetně uvedené do provozu	soubor	1,00000	7 260,00	7 260,00
56	R4	Bezpečnostní celotělový postroj	ks	2,00000	1 980,00	3 960,00
57	R5	Zatahovací zachycovač pádu vč. karabin a spojovacích prostředků	ks	2,00000	4 950,00	9 900,00

Položkový rozpočet

S:	Dod2	• Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručova č.p.130, rozšíření kapacity MŠ
O:	01	Dodatek č. 2
R:	1	Dodatek č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
58	R6	Příslušenství	ks	19,00000	143,00	2 717,00
59	R7	Pravidelná roční revize kotevnicích bodů	ks	19,00000	198,00	3 762,00
60	R8	Pravidelná roční revize permanentního lana	soubor	1,00000	1 056,00	1 056,00
61	R9	Vystavení revizní zprávy	soubor	1,00000	1 980,00	1 980,00
Díl: 7 Okenní otvory						7 744,00
62	R1	Okna výměna fix za otevíravé a sklopné 1200x1500 mm se sníženým kováním	ks	2,00000	3 872,00	7 744,00
Díl: 8 Elektrické zámky						15 708,00
63	R2	Elektrické zámky	ks	4,00000	1 243,00	4 972,00
64	R3	Samozavírače k vstupním dveřím	ks	4,00000	2 684,00	10 736,00
Díl: 9 Strojovna výtahové šachty						8 760,00
65	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mmí- SoD	m2	4,50000	480,00	2 160,00
66	602021163	Omítka stěn vápenosádrová Baumit Ratio Slim, ručněi, tloušťka vrstvy 4 mmí- SoD	m2	9,00000	140,00	1 260,00
67	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěnyí- SoD	m2	9,00000	160,00	1 440,00
68	7666600D6	D+M dveře jednokříd. 800x1970, DTD, folie, sv, hnědá, kování- SoD	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00
Díl: 10 Kompletace ZT						-11 000,00
69	725122232R0A	Pisoár keramický bílýí- SoD	kus	-1,00000	9 500,00	-9 500,00
70	725122232R0B	Podomítkový splachovač pro pisoár s čelním bílým krytem s tlačítkemí- SoD	kus	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
Díl: 11 Keramické obklady						35 790,00
71	781900010	Odsekání obkladů vnitřníchí- SoD	m2	27,00000	170,00	4 590,00
72	781101210	Penetrace podkladu pod obkladyí- SoD	m2	27,00000	30,00	810,00
73	781415013	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cmí- SoD	m2	27,00000	440,00	11 880,00
74	59781501R	obklad keramický 200x250, bílý, matí- SoD	m2	53,00000	300,00	15 900,00
75	781491001	Montáž lišt k obkladůmí, rohových, koutových i dilatačníchí- SoD	m	58,00000	30,00	1 740,00
76	597601	materiál - lišta plastová bíláí- SoD	m	58,00000	15,00	870,00