



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20.04.2018

Město Jablunkov

sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1681984379/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou
- ve věcech technických: Žanetou Polokovou, referentkou odboru místního
hospodářství Městského úřadu Jablunkov
telefon/fax: 558 340 665/558 340 619
e-mail: zaneta.polokova@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Milan Holec stavební firma s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C,
vložka č. 28596

identifikační číslo: 26861178
DIČ: CZ26861178
sídlem: Nábřeží 1029, Třinec – Lyžbice, PSČ 739 61
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1731829319/0800
zastoupená:
- ve věcech smluvních: Milanem Holcem, jednatelem
- ve věcech technických: Milanem Holcem, Tomášem Holcem
telefon: +420 777 726 692
e-mail: firma@milanholec.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I.

Úvodní ustanovení

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 20.04.2018 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby „„Rekonstrukce parkoviště u budovy PZKO Jablunkov“ v rozsahu dle výzvy objednatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 19.03.2018 (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

2) Podle článku XIII. odst. 2. smlouvy o dílo ji lze změnit nebo doplnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků. Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla vznikla potřeba změnit některá ustanovení smlouvy o dílo, dohodly se obě smluvní strany na změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "**tento dodatek**").

II.

Vícepráce a méně práce

1) V průběhu realizace díla podle smlouvy o dílo zjistil objednatel, že v důsledku dodatečně zjištěných vad výše uvedené projektové dokumentace a dalších nových skutečností, které smluvní strany v době uzavření smlouvy o dílo nemohly předvídat, je třeba upravit rozsah díla o vícepráce a méněpráce uvedené v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, jejichž soupis je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „**vícepráce**“ a „**méněpráce**“).

2) Sjednané vícepráce byly vyvolány zejména potřebou provedení v rámci předmětné stavby také potrubí pro budoucí napojení pokračování odvodnění ulice Školní v Jablunkově v úseku po novou kanalizační vpust u rodinného domu č.p. 110 ve společném jmění manželů Rudolfa a Boženy Rožekových. Další vícepráce spočívají ve výkopu a osazení žalobu odvodnění u budovy PZKO (dům č.p. 18), kdy oproti projektu došlo majitelem pozemku pod terasou sousední restaurace k dosypání recyklátu a k umělému navýšení terénu, proto bylo nutné osadit nové žlaby pro odvedení dešťové vody namísto pozvolného odtoku dešťových vod dle projektové dokumentace.

3) Sjednané méněpráce se pak týkají některých prací a dodávek týkajících se zemních prací a trubního vedení, které nebudou realizovány.

4) Tímto dodatkem se tedy předmět a rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce a zároveň zužuje o méněpráce podle předchozích odstavců, jak jsou tyto vícepráce a méněpráce, včetně jejich ocenění, blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna ceny díla

1) Cena všech víceprací, sjednaných tímto dodatkem, činí 115.794,69 Kč bez DPH, tj. 140.111,57 Kč včetně 21 % DPH.

2) Cena všech méněprací, sjednaných tímto dodatkem, činí -23.949,96 Kč bez DPH, tj. -28.979,45 Kč včetně 21 % DPH.

3) Po připočtení ceny sjednaných víceprací a odečtení ceny sjednaných méněprací se tedy původní cena díla navýší o částku 91.844,73 Kč bez DPH, resp. **111.132,12 Kč včetně 21 % DPH**.

4) Podle článku V. odst. 1. smlouvy o dílo byla cena díla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 947.887,85 Kč bez DPH, resp. 1.146.944,30 Kč včetně 21 % DPH. Po připočtení částky 91.844,73 Kč bez DPH, resp. 111.132,12 Kč včetně 21 % DPH, podle předchozího odstavce (jakožto rozdílu v ceně sjednaných víceprací a méněprací) tedy nová cena díla činí celkem 957.632,58 Kč bez DPH, resp. 1.258.076,42 Kč včetně 21 % DPH (slovy: jeden-milion-dvě-stě-padesát-osm-tisíc-sedmdesát-šest-koron-českých-a-čtyřicet-dva-haléřů).

26

**IV.
Společná a závěrečná ustanovení**

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
- 3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své 114 schůzi konané dne 7.8. 2018 svým usnesením č. 114/1832.
- 4) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy.

V Jablunkově dne 7.8. 2018

V Třinci dne 7.8. 2018

Objednatel:



Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Zhotovitel:



Milan Holec, jednatel
Milan Holec stavební firma s.r.o.


Milan Holec
Stavební firma s.r.o.
Nábřeží 1029, 739 61 TŘINEC
IČO: 268 61 178 DIČ: CZ26861178
tel.: 582 331 223; firma@milanholec.cz



3



Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova



ROZPOČET

Stavba: Parkoviště PZKO Jablunkov
Objekt: Parkoviště u PZKO v Jablunkově - Práce nad rámec smlouvy
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.03.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		1		Zemní práce				67 594,13	
1	K	001	115201512	Demontáž odpadního potrubí DN 200	m	2,000	37,50	75,00	21,0
2	K	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	6,000	84,10	504,60	21,0
				"odstranění navázek v místě slaveniště" 6		6,000			
3	K	PK	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet šlérkopiskem	m3	6,950	751,00	5 219,45	21,0
				6,95		6,950			
				Součet					
4	K	PK	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet šlérkopiskem	m3	16,184	751,00	12 154,18	21,0
				(27,95+27,85+2,00)*0,7*0,4		16,184			
				Součet		16,184			
5	K	PK	175100020RA0	Obsyp potrubí šlérkopiskem	m3	6,108	873,00	5 332,28	21,0
				(27,95+27,85+2,00)*0,7*0,3		12,138			
				"Odpočel zeminy - vytažené rourou" (0,1*0,1*3,14*29,85)-(1,055*0,055*3,14*27,95)		-6,030			
				Součet		6,108			
6	K	PK	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	24,276	1 206,00	29 276,86	21,0
				"od UV2 po konec diažby" 0,60*0,7*27,95		11,697			
				"od odvodňovacího žlabu po DN 200" 0,6*0,7*27,95		11,739			
				"od budovy 349 po DN 200" 0,6*0,7*2		0,840			
				Součet		24,276			
7	K	PK	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	24,276	133,20	3 233,56	21,0
8	K	PK	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	24,276	226,80	5 505,80	21,0
9	K	PK	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	38,842	162,00	6 292,40	21,0
				24,276*1,5		38,842			
				Součet					
10	K	PK	871352121RT3	Trubní vedení	m	27,950	319,00	8 916,05	21,0
				Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 110, vč. trub PP KG 2000 SN 10 hrdlových a tvarovek		27,950			
				"Napojení odvočňovacího žlabu na kanalizaci DN 200" 14,2+13,75		27,950			
11	K	PK	871353121RT3	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, vč. trub PP KG 2000 SN 10 hrdlových a tvarovek	m	27,950	727,00	20 246,95	21,0
				"Propojení vpust UV2 s kanalizací na konci diažby napojené na komunikaci" 25,65		25,950			
				"Oprava a výměna vadné kanalizace - propojení mezi budovou 349 a DN 200" 2,0		2,000			
				Součet		27,950			

12	K	PK	894411020RBX	Vpust' uliční z ořech DN 450 š kal. kóšem s výtokem, DN 200, mříž plast 500x500 40t, hl. 1,2 m	kus	2,000	8 180,00	16 360,00	21,0
13	M	MAT	283141494R	Fólie výstražná pro kanál. VF-300K š. 300 mm šedá 27,95+25,85+2	m	55,800	3,00	167,40	21,0
14	K	PK	894431311RC8	Šachta, D 425 mm, dl. šach. roury 1,5 m, přímá, dno KG D 200 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	1,000	8 190,00	8 190,00	21,0
15	K	221	935932211	Ostatní konstrukce a práce, bourání Odvodňovací plastový žlab pro zařízení B125 vlnitý š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli 3,0+3,0	m	6,000	2 330,00	13 980,00	21,0
16	D	99		Staveništní přesun hmot		6,000			
17	K	PK	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	l	1,500	90,00	135,00	21,0
18	K	711	637121111	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	15,000	173,00	2 595,00	21,0
19	K	711	711161306	Okapový chodník z kacířku tl 100 mm s udušáním Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m *Kolem chodníků a zpevněných ploch okolo budovy PZKO (30,5+12,0)*0,4	m2	17,000	110,00	1 927,04	21,0
	K	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	17,000	3,05	57,04	21,0
Celkem								140 111,57	

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště PZKO Jablunkov
 Objekt: Parkoviště u PZKO v Jablunkově - Město Jablunkov
 Část: Město Jablunkov
 JKSO: Město Jablunkov

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 20.03.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			1	Zemní práce					
1	K	PK	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	-6,950	125,10	-1 988,45	
2	K	231	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-15,000	18,50	-869,45	21,0
				"K budově 349 - kačírkový okapový chodník" - 20*0,75		-15,000		-277,50	21,0
3	K	231	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:2	m2	-15,000	21,40	-321,00	21,0
				"K budově 349 - kačírkový okapový chodník" - 20*0,75		-15,000			
4	M	MAT	10311100R	materiál pro zúrodnění povrchu - kompost, ornice	m3	-1,500	342,00	-513,00	21,0
5	K	231	185803211	Uvělcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	-15,000	0,50	-7,50	21,0
				"K budově 349 - kačírkový okapový chodník" - 20*0,75		-15,000			
D			8	Trubní vedení					
6	K	PK	894411020RBJ	Vpust uliční z dílců DN 450, s kal košem, s výtokem, DN 200, mříž plast 500x500 40l, M, 1,6 m	kus	-2,000	9 000,00	-18 000,00	21,0
7	K	PK	894431321RCB	Šachta, D 425 mm, dl. šachtrouny 2,0 m, přímá, dno KG D 200 mm, poklop šedá litina 40 l	kus	-1,000	8 991,00	-8 991,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>-25 979,45</u>	

ROZPOČET

Stavba: parkoviště PZKO Jabunkov
 Objekt: parkoviště u PZKO v Jabunkově
 Část: výměr práce a práce na rámci smlouvy
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:

Datum: 20.03.2018

P.C.	TV	KON	Kod položky	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	K	001	115201512	Zemní práce	m	2,000	37,50	75,00	21,0	21,0
2	K	001	122101101	Demontáž odpadního potrubí DN 200.	m3	8,000	84,10	504,60	21,0	21,0
3	K	PK	174100010RA0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	6,000				
4	K	PK	174100050RAC	*odstranění navázek v místě slavenišť Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou Zásyp jam, rýh a šachet štěrpkem 6,95	m3	-6,950	125,10	-869,45	21,0	21,0
5	K	PK	174100050RAC	Součet Zásyp jam, rýh a šachet štěrpkem (27,95*27,85+2,00)*0,7*0,4	m3	6,950	751,00	5 219,45	21,0	21,0
6	K	PK	175100020RA0	Součet Obsyp potrubí štěrpkem (27,95*27,85+2,00)*0,7*0,3	m3	16,184	751,00	12 154,18	21,0	21,0
7	K	PK	139501103R00	*Odpověď zeminy - vytažené rourov (0,1*0,1*3,14*29,85)-(1,065*0,055*3,14*27,95) Součet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 *od UV2 po konec dlahy 0,60*0,7*27,85 *od odvodňovacího žlábu po DN 200 0,6*0,7*27,95 *od budovy 349 po DN 200 0,6*0,7*2	m3	16,184 6,108 12,138 -8,038 6,108 24,276 11,697 11,739 0,840	873,00	5 332,28	21,0	21,0
8	K	PK	167101101R00	Součet Nakládání výkopku z bor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	0,840	1 206,00	29 276,86	21,0	21,0
9	K	PK	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z bor. 1-4 do 10009 m	m3	24,276	133,20	3 233,56	21,0	21,0
10	K	231	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m3	24,276	226,80	5 505,90	21,0	21,0
11	K	231	162303112	*K budově 349 - kačirkový okapový chodník - 20*0,75 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:2	m2	-15,000 -15,000	18,50	-277,50	21,0	21,0
12	M	MAF	10311100R	*K budově 349 - kačirkový okapový chodník - 20*0,75	m2	-15,000	21,40	-321,00	21,0	21,0
13	K	231	185603211	materiál pro zúrodnění povrchu - kompost, ornice Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m3	-15,000	342,00	-513,00	21,0	21,0
14	K	PK	199000005R00	*K budově 349 - kačirkový okapový chodník - 20*0,75 Poplatek za skládku zeminy 1-4	m2	-15,000	0,50	-7,50	21,0	21,0
D				24,276*1,6 Trubní vedení	I	38,842 38,842	162,00	6 292,40	21,0	21,0
										40 869,40

15	K	PK	871352121RT3	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 110, vč. trub PP KG 2000 SN 10 hrdlových a tvarovek	m	27,950	319,00	8 916,95	21,0	+
16	K	PK	871353121RT3	*Napojení odvodňovacího žlabu na kanalizaci DN 200*14,2-13,75 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, vč. trub PP KG 2000 SN 10 hrdlových a tvarovek	m	27,950				
				"Propojení vpusť UV2 s kanalizací na kopci dležby napojené na komunikaci" 25,85	m	27,850	727,00	20 246,95	21,0	+
				Oprava a výměna vadné kanalizace - propojení mezi budovou 349 a DN 200 2,0		25,850				
				Soudal		4,000				
17	K	PK	894411020RBJ	Vpusť uliční z dílců DN 450, s kal košem, s výtokem, DN 200, mříž plast 500x500 40t, hl.1,6 m	kus	27,850				
18	K	PK	894411020RBJ	Vpusť uliční z dílců DN 450, s kal košem, s výtokem, DN 200, mříž plast 500x500 40t, hl.1,2 m	kus	-2,000	9 000,00	-18 000,00	21,0	
19	M	MAT	283141494R	Folie výstražná pro kanál VF-300K š. 300 mm šedá	m	2,000	8 180,00	16 360,00	21,0	
				27,95+25,85+2		55,800	3,00	167,40	21,0	
20	K	PK	894431321RCB	Šachta, D 425 mm, dl šachty rovny 2,0 m, přímá, dno KG D 200 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	55,800				
21	K	PK	894431311RCB	Šachta, D 425 mm, dl šachty rovny 1,5 m, přímá, dno KG D 200 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	-1,000	8 991,00	-8 991,00	21,0	
				Ostatní konstrukce a práce, bourání	kus	1,000	8 190,00	8 190,00	21,0	
22	K	221	935922211	Odvodňovací plastový žlab pro zatüžení B125 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	6,000	2 330,00	13 980,00	21,0	+
				3,0+3,0		6,000				
23	K	PK	998223011R08	Slaveništní přesun hmot	t	1,500	90,00	135,00	21,0	
				Přesun hmot, pozemní komunikace, kořt dležený	t	1,500	90,00	135,00	21,0	
24	K	011	637121111	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	m2	15,000	173,00	2 595,00	21,0	
				Okapový chodník z kádru tl 100 mm s udusáním	m2	15,000	173,00	2 595,00	21,0	
25	K	711	711161306	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	17,000	110,00	1 870,00	21,0	
				Izolace proti zemní vlhkosti a plynům	m2	17,000	110,00	1 870,00	21,0	
				*Kolem chodníků a zpevněných ploch okolo budovy PZKO(30,5+12,0)*0,4 šířky 1,0 m	%	18,700	3,05	57,04	21,0	
26	K	711	998711201	Přesun hmot procepnutí pro izolaci proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	18,700	3,05	57,04	21,0	
				<u>Celkem</u>						