

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 12.6. 2019 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
 DIČ: CZ00296759
 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 27-1681984379/0800

zastoupená

- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
 Lubošem Čmielem, místostarostou města
 - ve věcech technických: Žanetou Polokovou, referentkou odboru místního hospodářství
 Městského úřadu Jablunkov
 telefon/fax: 558 340 665
 e-mail: zaneta.polokova@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Evidence smluv Města Jablunkov

Předáno ke zveřejnění do registru smluv

Datum 9.7.2019 Odbor M4 Podpis

Zveřejněno v registru smluv

Datum 9.7.2019 Odbor KT Podpis

Založeno v evidenci smluv

Datum Odbor Podpis

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
 vložka č. 17291

identifikační číslo: 24132098
 DIČ: CZ24132098
 sídlem: Hálova 47/12, Satalice, Praha 9, PSČ 190 15
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 3958234319/0800

zastoupená

- ve věcech smluvních: Michaelou Sedlákovou, předsedkyní představenstva
 - ve věcech technických: Michalem Sedlákem, místopředsedou představenstva
 telefon: 724 156 553
 e-mail: sedlakova@dopravnisystemy.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

AB

I.
Úvodní ustanovení

- 1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne ^{12.6.}.....2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla s názvem „**INFORMAČNÍ PANELE MĚŘIČE RYCHLOSTI**“ (dále jen „**dílo**“).
- 2) Jelikož v průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla potřeba upravit některá ustanovení předmětné smlouvy o dílo odlišným způsobem, dohodly se obě smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 4 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II.
Změna sjednaných termínů pro zahájení a dokončení díla

- 1) Podle článku VI. odst. 2 smlouvy o dílo: „Zhotovitel se zavazuje, že realizaci díla podle této smlouvy zahájí nejpozději **dne 17.06.2019**“.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že citované ustanovení článku VI. odst. 2 smlouvy o dílo se nově nahrazuje textem tohoto znění: „Zhotovitel se zavazuje, že realizaci díla podle této smlouvy zahájí nejpozději **do 7 dnů** od protokolárního předání staveniště“.
- 3) Podle článku VI. odst. 3 smlouvy o dílo: „Zhotovitel se dále zavazuje sjednané dílo podle této smlouvy řádně dokončit a protokolárně předat objednateli nejpozději **do 01.07.2019**“.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že citované ustanovení článku VI. odst. 3 smlouvy o dílo se nově nahrazuje textem tohoto znění: „Zhotovitel se dále zavazuje sjednané dílo podle této smlouvy řádně dokončit a protokolárně předat objednateli nejpozději **do 31.07.2019**“.

III.
Změna záruční doby

- 1) Podle článku IX. odst. 7 smlouvy o dílo: „Záruční doba činí **60 měsíců** a počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla. Zhotovitel prohlašuje, že zajistí záruční a pozáruční servis díla podle požadavků objednatele“.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že výše citované ustanovení článku IX. odst. 7 smlouvy o dílo se nahrazuje textem tohoto znění: „Záruční doba činí **60 měsíců na zařízení a 6 měsíců na akumulátory**, a počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla. Zhotovitel prohlašuje, že zajistí záruční a pozáruční servis díla podle požadavků objednatele“.

IV.

Změna předmětu plnění díla

1) Objednatel ve své výzvě ze dne 23.04.2019 k podání nabídky na předmětnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva objednatele“) v rámci technických parametrů pro pořízení informačního panelu měřiče rychlosti (dále jen „zařízení“) požadoval, aby napájecí část tohoto zařízení umožňovala:

- napájet zařízení přímo z venkovní sítě 24 hodin denně;
- napájet zařízení z vnitřního zdroje – dobíjecího akumulátoru (kdy přes den zařízení napájí akumulátory, v noci se dobíjejí);
- případně nabíjení pomocí solárních panelů.

2) Smluvní strany se dohodly, že způsob napájení informačních panelů měřiče rychlosti sjednaný ve smlouvě o dílo v souladu s výše citovanou výzvou objednatele se upřesňuje takto: „Metoda napájení zařízení je zvolena tak, že přes den zařízení napájí akumulátory a v noci se zařízení dobíjí ze sloupů veřejného osvětlení“.

3) Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel v rámci poskytnutí své součinnosti nezbytné k realizaci sjednaného díla zajistí na vlastní náklady:

- zajištění sloupů na montáž zařízení;
- zajištění přívodu elektrického napájení do výšky cca 2,5 m (do rozvodné krabice);
- zajištění všech potřebných povolení.

V.

Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své¹⁶ schůzi konané dne^{25.6} 2019, a to svým usnesením č.¹⁶ / 327.

4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).



5) Shora uvedená smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněná dne2019. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku, zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

6) Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne 26.6......2019

V Praze dne 5.7......2019

Za objednatele:



Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova



Luboš Čmíel
místostarosta Města Jablunkova



Za zhotovitele:



Michaela Sedláková
předsedkyně představenstva
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

**GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.**
Hálova 47
190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 24132098
tel: +420 286 850 707
+420 602 248 442
www.dopravnisystemy.cz info@dopravnisystemy.cz

