

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou spolu dne 14.05.2019 uzavřeli:

### Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759  
 DIČ: CZ00296759  
 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91  
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu: 27-1681984379/0800  
 zastoupená  
 - ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města  
 Lubošem Čmielem, místostarostou města  
 - ve věcech technických: Jiřím Labajem, referentem Městského úřadu Jablunkov  
 telefon/fax: 558 340 667 / 558 340 619  
 e-mail: jiri.labaj@jablunkov.cz

**jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a**

### OKNA LANGER s.r.o.

(společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 36098)

identifikační číslo: 04555970  
 DIČ: CZ04555970  
 sídlem: Staré Oldřichovice 1, Ústí nad Orlicí - Oldřichovice, PSČ 562 01  
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu: 4113381389/0800  
 zastoupená  
 - ve věcech smluvních: Romanem Langerem, prokuristou  
 - ve věcech technických: Václavem Kubasou  
 telefon, fax: 777269242, 777269232  
 e-mail: obchod1@langr-okna.cz

**jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).**

---

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

---

## I. Úvodní ustanovení

- 1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14.05.2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby „**Výměna oken č.p. 144**“ (dále jen „**dílo**“ nebo též „**stavba**“).
- 2) V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“), a zároveň se smluvní strany dohodly, že se nebudou realizovat některé stavební práce a dodávky sjednané ve smlouvě o dílo (dále jen „**méněpráce**“). Důvodem těchto dohodnutých změn rozsahu plnění zhotovitele ve formě víceprací a méněprací jsou některé nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění.
- 3) V souvislosti se změnami rozsahu díla ve formě dohodnutých víceprací a méněprací se obě smluvní strany dohodly také na odpovídající změně sjednané ceny díla s tím, že všechna svá práva a povinnosti, týkající se dohodnutých víceprací a méněprací, upraví v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

## II. Vícepráce, méněpráce a změna ceny díla

- 1) Dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány v soupisu víceprací a méněprací, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „**příloha č. 1**“).
- 2) Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1, jejichž celková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) činí **107.217,- Kč**, a současně se snižuje o méněpráce specifikované v Příloze č. 1, jejichž celková cena bez DPH činí **-33.317,- Kč bez DPH**.
- 3) Rozdíl mezi cenou všech sjednaných víceprací a méněprací sjednaných tímto dodatkem tak činí **73.900,- Kč bez DPH**, resp. **89.419,- Kč včetně 21 % DPH** (slovy: **osmdesát-devět-tisíc-čtyři-sta-devatenáct-korun českých**). O uvedenou částku se navýší celková cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo.
- 4) Podle ustanovení článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo celková cena díla činí 820.000,- Kč bez DPH, resp. 992.200,- Kč včetně 21 % DPH. Po navýšení o rozdíl v ceně dohodnutých víceprací a méněprací, uvedený v předchozím odstavci, tedy nová cena díla činí celkem:  

- nová cena bez DPH:	893.900,- Kč
- DPH 21 %:	187.719,- Kč
- <b>nová cena vč. DPH celkem:</b>	<b>1,081.619,- Kč</b>

---

(slovy: **jeden-milión-osmdesát-jedna-tisíc-šest-set-devatenáct-korun-českých včetně DPH**).

III.

Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své .....<sup>16</sup> schůzi konané dne <sup>25.6.</sup>.....2019, a to svým usnesením č. <sup>16.1.325</sup>.....
- 4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Shora uvedená smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněná dne 31.05.2019. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku, zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
- 5) Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne <sup>24.6.</sup>.....2019

V Ostravě dne <sup>24.6.</sup>.....2019

Za objednatele:



Ing. Jiří Hamrozi  
starosta Města Jablunkova



Luboš Čmiel  
místostarosta Města Jablunkova

Za zhotovitele:



Roman Langer, prokurista  
OKNA LANGER s.r.o.

  
OKNA LANGER s.r.o., Staré Okříčkovice 1  
582 01 Ústí nad Orlicí, www.langer-okna.cz  
tel.: 465 524 572, 465 525 415  
IČ: 04699879 DIČ: CZ04666970



## Vícepráce

### Otevíravá horní křídla místo fixů

Pol.	Původní cena	Nová cena	Rozdíl
P01	75 414,00 Kč	91 730,00 Kč	16 316,00 Kč
P02	132 876,00 Kč	161 651,00 Kč	28 775,00 Kč
P03	bez změny		- Kč
P04	72 422,00 Kč	88 738,00 Kč	16 316,00 Kč
P05	23 868,00 Kč	26 837,00 Kč	2 969,00 Kč
P06	47 836,00 Kč	58 732,00 Kč	10 896,00 Kč
P07	28 697,00 Kč	34 101,00 Kč	5 404,00 Kč
P08	32 247,00 Kč	36 457,00 Kč	4 210,00 Kč
P09	bez změny		- Kč
P10	27 622,00 Kč	32 794,00 Kč	5 172,00 Kč
P11	27 978,00 Kč	33 037,00 Kč	5 059,00 Kč

Příplatek za panty TKZ ozdobné 6 700,00 Kč  
Příplatek za kliky Element sur.mosaz 5 400,00 Kč

**Celkem vícepráce 107 217,00 Kč**

### Odpočet příček u horních křídel

P09	75 590,00 Kč	64 584,00 Kč -	11 006,00 Kč
P10	32 794,00 Kč	27 417,00 Kč -	5 060,00 Kč
P11	33 037,00 Kč	27 829,00 Kč -	4 890,00 Kč

### Změna špal. okna na eurookno

P07	34 101,00 Kč	21 740,00 Kč -	12 361,00 Kč
-----	--------------	----------------	--------------

**Celkem méněpráce - 33 317,00 Kč**

**Celkem vícepráce**

**73 900,00 Kč**

  
OKNA LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1  
562 01 Ústí nad Orlicí, www.langer-okna.cz  
tel.: 465 524 572, mob: 777 269 243  
IČ: 04555970, DIČ: CZ04555970