



27.12.2020

Obchodní podmínky zpracované jako součást zadávací dokumentace ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel: Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
Se sídlem: Lesní 190, 739 91 Jablunkov
IČ: 68334265
DIČ: není plátce DPH
Zastoupený: Mgr. Pavlem Kantorem, ředitelem
Telefon: +420 606 785 914
E-mail: pavel.kantor@zsjablunkov.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1683225309/0800
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Zowada Group a.s
Se sídlem: Návsí 1002, 739 92 Návsí
IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850
Jednající: Jaroslav Zowada, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Pyszko, výrobní ředitel
Telefon: 776 276 186
E-mail: jaroslav.zowada@zowada.cz / lukas.pyszko@zowada.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 278600289/0300
Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě spis. značka B 10823

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.



Název veřejné zakázky:	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov – stavební práce
Místo stavby:	Stavba se nachází na parcelním parcelním čísle 1044 v katastrálním území Jablunkov 656 305.
Projektant:	DaF-PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, IČ 259 05 813
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Lukáš Pyszko, lukas.pyszko@zowada.cz , 724 393 322

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov – stavební práce

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem (2 paré)
 - b) předání dokladů řešící nakládání s odpady
 - c) kompletní likvidaci vybouraných hmot vč. jejich úplné likvidace, tzn. odvozu a úhrady poplatku za uložení
- ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. vyklizení stavby a ploch před zahájením stavby
 4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení a dokončení díla
 5. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
 6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 7. zabezpečení staveniště po dobu výstavby
 8. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 9. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
 10. obstarání / dodávku zboží, materiálů a zařízení
 11. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení
 12. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
 13. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při převímacím řízení
 14. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku



15. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
16. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
17. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
18. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele
19. zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000
20. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli
21. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce
22. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
23. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
24. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „**Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace**“, zhotovitel DaF-PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, IČ 259 05 813, (dále také jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Toto dílo bude spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Bližší specifikace předmětu projektu je součástí technického a technologického řešení projektu, jež detailně popsáno v technické zprávě a výkresové dokumentaci, která je součástí projektové dokumentace.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
4. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
5. v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách
6. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.
7. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 v platném znění.
8. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a podmínkami poskytovatele dotace IROP.



9. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. V tomto případě však dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
10. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na této stavbě.
11. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:
12. objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než projektovou dokumentaci pro provádění stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
13. zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se Smlouvou i za jeho možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Předpokládaná doba zahájení plnění a předání staveniště: | 01. 06. 2020 |
| Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: | 30. 09. 2020 |

Zadavatel dále požaduje, aby veškeré stavební práce realizované na chodbách školy a stavební práce spojené s vybudováním bezbariérového WC tj. stavební objekt B214 WC 2.NP, B213 úklid byly realizovány v období 26. 6. 2020 – 31. 8. 2020

Dále zadavatel požaduje, aby Elektroinstalace související s instalací nábytku a vybavení byly realizovány v období 01. 08. 2020 – 30. 9. 2020, přičemž zadavatel dále požaduje, aby elektroinstalační práce v dotčených byly dokončeny nejpozději do 14-ti dnů od navezení nábytku do učeben.

Předpokládaná doba zahájení plnění stavebních prací definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky. Uchazeč je oprávněn navrhnout i kratší termíny plnění. Stavební práce na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, bude-li řádně ukončeno zadávací řízení. Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění předmětu veřejné zakázky zahájit v předpokládaném termínu zahájení, doba plnění se prodlouží o dobu shodnou s prodloužením zadavatele, ovšem jen po předchozím odsouhlasení ze strany poskytovatele dotace.

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Časový a finanční harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Při předání staveniště předloží zhotovitel prací zástupci objednatel k odsouhlasení návrh časového harmonogramu jednotlivých prací. Odsouhlasený časový harmonogram bude podepsaný zástupcem objednatele i zhotovitel a bude přílohou protokolu o předání staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodloužení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.



5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
6. Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění předmětu veřejné zakázky zahájit v předpokládaném termínu zahájení, doba plnění se prodlouží o dobu shodnou s prodloužením zadavatele, ovšem jen po předchozím odsouhlasení ze strany poskytovatele dotace.
7. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z prostředků EU nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
8. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
9. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
10. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
11. Místem plnění veřejné zakázky je budova Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace, a to konkrétně na adrese Lesní 190, 739 91 Jablunkov. Budova se nachází na parcelním čísle Lesní 190, 739 91 Jablunkov.

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč	
Cena bez DPH	1 016 986,55 Kč
DPH 21 %	213 567,18 Kč
Cena včetně DPH	1 230 553,73 Kč

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla ve výběrovém řízení. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjedená cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:



- a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění,
 - b) v případě objektivních, nepředvídaných, dodatečných stavebních prací požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - c) v případě méněprací.
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při jejich zadání dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 v platném znění. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (nezahrnuté v zadání zakázky a ani zahrnuté v projektové zadávací dokumentaci) a zadavatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, musí být projednány v souladu s uzavřenou smlouvou a s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 v platném znění.
8. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Pokud dodatečné stavební práce budou zahrnovat položku, která již byla obsažena v původním soupisu prací s výkazem výměr a zhotovitelem v nabídce oceněna, musí být jednotková cena takové položky dodržena i na dodatečné stavební práce. Pokud půjde o položku, která nebyla obsažena v původním soupisu prací, její jednotkovou cenu v jednání o dodatečných stavebních pracích navrhuje zhotovitel, přičemž jednotková cena každé takové položky bude stanovena podle sazebníku RTS a.s. Brno platném ke dni uzavření smlouvy. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.
9. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládaných u fakturaci.
10. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

Zhotovitel:

- zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy). Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů na základě písemné žádosti a s písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Jestliže v průběhu provádění díla dle této smlouvy nastane z důvodů na straně zhotovitele potřeba změny poddodavatele, je zhotovitel



povinen předložit osobu nového poddodavatele objednateli k odsouhlasení nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným zdůvodněním proč ke změně dochází. Novým poddodavatelem může být pouze taková osoba, která je způsobilá v celém rozsahu vstoupit do práv a povinností původního poddodavatele vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a původním poddodavatelem a předložené ve výběrovém řízení „Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov – stavební práce“ za účelem prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Bez písemného souhlasu objednatele není nový poddodavatel oprávněn vstupovat na staveniště. Případné porušení tohoto ujednání je podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele.

- je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- se zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- je povinen doklady vztahující se k předmětu smlouvy uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby za předmět díla, nejdéle však do konce roku 2029.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě díličích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatel k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVIII. této smlouvy.

2. V souladu s objednatel potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.



3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
4. Cena za dílo je spolufinancována z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu a z prostředků objednatele. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Součástí daňových dokladů musí být číslo a název projektu.
5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
7. Každá faktura musí být označena číslem projektu
8. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele, a to v přiměřeném rozsahu.
6. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Dále zde bude uveden kontakt na zástupce zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
8. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
9. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.



10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
11. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
12. Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působící na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 5 pracovních dnů ode dne předložení objednateli.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.

IX. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním, popřípadě uvedených ve stavebním deníku, a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:



- stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a autorského dozoru projektanta a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu.
- Povinností Technického dozoru je zejména:
- a) sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontrolovat doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - c) provádět průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - d) kontrolovat, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - e) provádět kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - f) účastnit se převzetí a předání díla, přebírat doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - g) kontrolovat a zápisem potvrzovat odstranění vad a nedodělků při převzetí díla
 - h) připravovat podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravovat podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.
4. Technický dozor je oprávněn, pokud není dostupný i telefonicky jednatel a stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.
- Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto



ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 3 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
7. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:**

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16, písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

- a) Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby.
 - b) Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.
 - c) Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
 - d) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
 - e) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

XI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.



2. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby v elektronické verzi v rámci výběrového řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby v tištěné podobě předá objednatel zhotoviteli ve 2 vyhotoveních nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Za správnost a úplnost předané dokumentace uvedené v tomto bodu odpovídá objednatel.
3. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení
 - b) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
 - c) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. **Přejímací řízení:**
 - 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele, případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
 - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Protokol o předání a převzetí díla pořizuje objednatel. Nedílnou součástí protokolu je prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a příloha včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
 - 2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
 - b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doklad o zajištění likvidace obalů
 - c) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - d) stavební deník (deníky)
 - e) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - f) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
 - g) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

 - 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
 - a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)



- b) popis díla, která je odevzdávána
- c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

- 2.6 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

- 2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předání díla po částech

- 3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

- 3.2 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho částí, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XIII. VLASTNICKÁ PRÁVA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, POJIŠTĚNÍ:

1. Objednatel je vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách



a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v přičinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Minimální limit pojistného plnění se sjednává ve výši sjednané ceny díla bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - a) způsobené provozní činností zhotovitele,
 - b) způsobené vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojištit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
 - a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu;
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy;
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem;
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
 - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení;
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí;
 - g) krádeží.Minimální limit pojistného plnění se sjednává ve výši sjednané ceny díla bez DPH.
5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.
7. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy o dílo.
8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
10. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

XIV. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o



předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 12 měsíců.
6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelům či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
7. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté službybudou prosty jakýchkoliv vad a ponechají si objednatelům požadované vlastnosti a zhotovitel bez zbytečného prodloužení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelům schváleny.

XV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně (za písemnou formu se považuje i datová zpráva) nebo emailem. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů, případně v pozdějším termínu, který však bude písemně odsouhlasený objednatelům, nezačne s odstraňováním vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky



obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XVI. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla,
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci převjímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši 100 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 100 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 100 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 100 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení,
 - f) objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

XVII. Odstoupení od smlouvy:

1. Tato smlouva může zaniknout z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou



bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamováním se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) prodlení zhotovitele delší jak 14 dnů se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležitosti součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, koordinátorovi, osobám provádějícím archeologický průzkum nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) nemožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolventního řízení.
6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak třicet kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.



8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVIII této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta podpora (dotace) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, a to bez jakýchkoli sankcí a nároků na náhradu škody ze strany zhotovitele.

XVIII. SPORY:

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XX. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XXI. VYŠŠÍ MOC:

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XXII. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 9 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník že se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.



XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.
4. Zhotovitel i objednatel jsou povinni uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít.
5. Zhotovitel i objednatel jsou povinni minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
6. Přílohou č. 1 této smlouvy je Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)
Přílohou č. 2 této smlouvy je Seznam poddodavatelů
Přílohou č. 3 této smlouvy je Předpokládaný harmonogram výstavby
7. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

V Jablunkově dne

18.2.2020

Za objednatele:

Základní škola Jablunkov

Mgr. Pavel Kantor

ředitel

Základní škola Jablunkov, ①
Lesní 190,
příspěvková organizace
Lesní 190, 739 91 Jablunkov
IČ: 68334266, tel.: 558 358 231
ID datové schránky: rabegpi
E-mail: sekretariat@zsjablunkov.cz

V Návsi dne

18.2.2020

Za zhotovitele:

Jaroslav Zowada

předseda představenstva



ZOWADA GROUP a.s.
Návsi 1002
739 92 Návsi
IČ: 05092850, DIČ: CZ05092850
+420 777 276 111 +420 724 053 554, +420 777 742 751

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
Zadavatel	Město Jablunkov Dukelská 144 73991 Jablunkov	IČO: 00296759 DIČ: CZ00296759
Zhotovitel:	Zowada Group a.s. Návší 1002 739 92 Návší	IČO: 5092850 DIČ: CZ05092850

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	219 307,00
PSV	453 715,55
MON	333 964,00
Vedlejší náklady	10 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 016 986,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 016 986,55 CZK
Základní DPH	21 %	213 567,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 230 553,73 CZK

Návší
 v 18.2.2020 dne _____

ZOWADA GROUP a.s.
 Návší 1002
 739 92 Návší
 IČO: 5092850, DIČ: CZ05092850
 +420 777 742 751, +420 777 742 751

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Základní škola Jablunkov
 Lesní 190,
 příspěvková organizace
 Lesní 190, 739 91 Jablunkov
 IČ: 68334265, tel.: 558 358 231
 ID datové schránky: rabegpi
 E-mail: sekretariat@zsjablunkov.cz

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0	0	0
01	základní škola	0	1 016 987	213 567	1 230 554	100
0	vedlejší a ostatní náklady	0	10 000	2 100	12 100	1
B211	B211_učebna informatiky a grafiky_stavební práce	0	473 782	99 494	573 276	47
B213,214	B214 WC 2.NP, B213 úklid	0	201 689	42 355	244 043	20
B310	B310_učebna jazyků BYOD_stavební práce	0	331 516	69 618	401 135	33
Celkem za stavbu		0	1 016 987	213 567	1 230 554	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 740,12	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			53 467,15	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 859,27	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 493,45	1
64	Výplně otvorů	HSV			560,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			18 205,20	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 831,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 872,45	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 379,11	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 351,50	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 397,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			45 584,50	4

766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 437,00	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			194 222,88	19
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 300,00	1
776	Podlahy povlakové	PSV			116 056,00	11
781	Obklady keramické	PSV			14 241,60	1
783	Nátěry	PSV			1 019,20	0
784	Malby	PSV			30 475,37	3
786	Čalounické úpravy	PSV			4 630,50	0
M21	Elektromontáže	MON			192 260,00	19
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			141 704,00	14
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	PSU			23 899,25	2
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1
Cena celkem					1 016 986,55	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O: 01	základní škola
R: 0	vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady								
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
Celkem						10 000,00		

JKSO:

801.32
m3

budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnice, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S: 191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O: 01	základní škola
R: B211	B211_účebna informatiky a grafiky_stavební práce

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy				21 441,03		
1 602011141RT1	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	112,84750	190,00	21 441,03	801-1	RTS 19/ II
	Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 112,84750		112,84750				
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				16 927,13		
2 612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravené plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	112,84750	150,00	16 927,13	801-4	RTS 19/ II
	Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 112,84750		112,84750				
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 864,75		
3 632411104R00	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace	m2	8,18500	350,00	2 864,75	801-1	RTS 19/ II
	s rozproštěním a uhlazením cca 10% plochy : 81,85*0,10		8,18500				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				9 822,00		
4 941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	81,85000	120,00	9 822,00	800-3	RTS 19/ II
	81,85		81,85000				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 285,00		
5 952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	81,85000	100,00	8 185,00	801-1	RTS 19/ II
	81,85		81,85000				
6 952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	10,00000	10,00	100,00	801-4	RTS 19/ II
	10,0		10,00000				
Díl: 96	Bourání konstrukcí				13 642,38		
7 978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	112,84750	50,00	5 642,38	801-3	RTS 19/ II
	3,25*2*(11,7+6,8+3*0,55+0,15+0,495)		135,16750				
	-0,9*2,0		-1,80000				
	-4*2,7*2,45		-26,46000				
	4*2,7*0,55		5,94000				
8 9601	Demontáž stávajícího vybavení třídy	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
	Demontáž výtahové konstrukce, a.s.	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O:	01	základní škola
R:	B211	B211_učebna informatiky a grafiky_stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 525,33		
	10 99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,22785	4 500,00	5 525,33	801-4	RTS 19/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				107 807,00		
	11 767581801R00	Demontáž podhledů kazet 11,7*6,85	m2	80,14500	150,00	12 021,75	800-767	RTS 19/ II
	12 767582800R00	Demontáž podhledů roštů 11,7*6,85	m2	80,14500	50,00	4 007,25	800-767	RTS 19/ II
	13 76701	Kontrolní etapové měření doby dozvuku	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
	14 76702	Závěrečné hodnotící akreditované měření doby dozvuku	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
	15 76703	POD1 D+M akustický minerální panel AMF-Thermatex Alpha ONE SK, 600*600*24 mm s položenou akustickou izolací ČNF Board D5x50 mm s, podhledu 150 mm : 45,37	m2	45,37000	800,00	36 296,00		Vlastní
	16 76704	POD2 D+M akustický minerální panel AMF-Thermatex Acoustic RL SK, 600*600*19 sv. podhledu 150 mm : 29,88	m2	29,88000	1 100,00	32 868,00		Vlastní
	17 76705	SOA D+M akustický stěnový obklad Haradesign Superfine Weiss AK-01 1200*600*25 mm v systému B/W/S v konfiguraci Helmholtzova rezonátoru, umístěný na stěně co nejvýše : 9,01	m2	9,01000	1 400,00	12 614,00		Vlastní
Díl: 776		Podlahy povlakové				65 480,00		
	18 776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberec zátežového, lepením většiny a vpichovaných 81,85	m2	81,85000	800,00	65 480,00	800-775	RTS 19/ II
Díl: 784		Malby				14 371,23		
	19 784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 3,25*2(11,7+6,8+3*0,55+0,15+0,495) -4*2,7*2,45+4*4,0 4*2,7*0,55	m2	130,64750	30,00	3 919,43	800-784	RTS 19/ II
	20 784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, . bělost 93 %, dvojnásobné Odkaz na min. položky pořadí 18 130,64750	m2	130,64750	80,00	10 451,80	800-784	RTS 19/ II
Díl: 786		Čištění a programování				2 646,00		
	21 786161401R00	Čištění a programování	m2	130,64750		2 646,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O:	01	základní škola
R:	B211	B211_účebna informatiky a grafiky_ stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	786614811Rp	Dřevěná žaluzie	m ²	26,46000	100,00	2 646,00		Vlastní
				26,46000				
				104 170,00				
Díl: M21	Elektromontáže							
22	21d012	vodič HO7V-LJ 16 Zz CY	m	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
23	21m003	Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P + Z	ks	63,00000	70,00	4 410,00		Vlastní
24	21m010	Ukončení vodičů do 10 mm ²	ks	10,00000	20,00	200,00		Vlastní
25	21m011	Ukončení vodičů do 2.5 mm ²	ks	220,00000	15,00	3 300,00		Vlastní
26	21m014	Montáž rozvodnic do 50 kg	ks	1,00000	435,00	435,00		Vlastní
27	HZS01	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
28	HZS02	Kompletace a oživení	hod	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní
29	VR01	Výchozí revize	hod	8,00000	420,00	3 360,00		Vlastní
30	VR02	přidružené pracovní výkony	kpl	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
31	VR03	drobný materiál	kpl	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
32	21d001	Krabice KU 68/2-1902*	ks	75,00000	25,00	1 875,00		Vlastní
33	21d002	WAGO 222-415 krab. svorka třívodič.2.5	ks	20,00000	6,00	120,00		Vlastní
34	21d003	Dvojjásvukva chráněná vestavná 2*230V/16A	ks	53,00000	180,00	9 540,00		Vlastní
35	21d004	Dvojjásvukva chráněná vestavná 2*230V/16A přep.D	ks	10,00000	1 050,00	10 500,00		Vlastní
36	21d005	Vypínač č.1	ks	1,00000	140,00	140,00		Vlastní
37	21d006	Vypínač č.5	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní
38	21d007	Jistič B25/3	ks	1,00000	590,00	590,00		Vlastní
39	21d008	kabel CYKY-J 5*6	m	10,00000	95,00	950,00		Vlastní
40	21d009	kabel CYKY-J 5*1,5	m	40,00000	20,00	800,00		Vlastní
41	21d010	kabel CYKY-J 3* 2.5	m	230,00000	20,00	4 600,00		Vlastní
42	21d011	kabel CYKY-J 3* 1.5	m	120,00000	15,00	1 800,00		Vlastní
43	21d013	LED svítidlo 600/600mm, 45W/4150lm	ks	12,00000	1 380,00	16 560,00		Vlastní
44	21d014	LED svítidlo s asymetrickým reflektorem	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
45	21d015	Sv.nouzové h 8W	ks	1,00000	730,00	730,00		Vlastní
46	21d016	rozvodnice	ks	0,00000		0,00		Vlastní
47	21d017	Rozvodnice nástěnná 3x12 moduly SF	ks	1,00000	1 580,00	1 580,00		Vlastní
48	21d018	Vypínač 40A/3	ks	1,00000	490,00	490,00		Vlastní
49	21d019	Svodič B/C COMBTEC W 12.5	ks	1,00000	4 740,00	4 740,00		Vlastní
50	21d020	Chránič proudový 40-4-003 A	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
51	21d021	Jistič B10/1	ks	4,00000	85,00	340,00		Vlastní
				10,00000	85,00	850,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O:	01	základní škola
R:	B211	B211_učebna informatiky a grafiky_ stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	53	21m001	ks	4,00000	90,00	360,00		Vlastní
	54	21m002	ks	71,00000	50,00	3 550,00		Vlastní
	55	21m004	ks	4,00000	55,00	220,00		Vlastní
	56	21m005	m	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
	57	21m006	m	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
	58	21m007	m	230,00000	25,00	5 750,00		Vlastní
	59	21m008	m	120,00000	20,00	2 400,00		Vlastní
	60	21m009	m	10,00000	20,00	200,00		Vlastní
	61	21m012	ks	14,00000	250,00	3 500,00		Vlastní
	62	21m013	ks	0,00000		0,00		Vlastní
	63	21m015	ks	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
	64	21m016	ks	14,00000	130,00	1 820,00		Vlastní
	65	21m017	ks	4,00000	280,00	1 120,00		Vlastní
	66	21m018	ks	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
	67	HZS03	m	40,00000	60,00	2 400,00		Vlastní
	68	HZS04	m	40,00000	55,00	2 200,00		Vlastní
	69	HZS05	ks	18,00000	40,00	720,00		Vlastní
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						95 229,00		
	70	22001	ks	1,00000	14 800,00	14 800,00		Vlastní
	71	22002	ks	1,00000	10 800,00	10 800,00		Vlastní
	72	22003	ks	32,00000	40,00	1 280,00		Vlastní
	73	22004	ks	32,00000	20,00	640,00		Vlastní
	74	22005	ks	32,00000	12,00	384,00		Vlastní
	75	22006	ks	32,00000	50,00	1 600,00		Vlastní
	76	22007	ks	32,00000	80,00	2 560,00		Vlastní
	77	22008	ks	32,00000	80,00	2 560,00		Vlastní
	78	22009	m	50,00000	90,00	4 500,00		Vlastní
	79	22010	ks	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
	80	22011	ks	1,00000	1 120,00	1 120,00		Vlastní
	81	22012	ks	1,00000	475,00	475,00		Vlastní
	82	22013	ks	1,00000	1 390,00	1 390,00		Vlastní
	83	22014	m	15,00000	20,00	300,00		Vlastní
	84	22015	ks	1,00000	670,00	670,00		Vlastní
Zpracováno programem BILIBOY (RTS), a.s.						600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O:	01	základní škola
R:	B211	B211_učebna informatiky a grafiky_ stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
86	22017	UTP kabel cat 6 (DATA)	m	471,00000	50,00	23 550,00		Vlastní
87	22018	Montážní práce slaboproud vč. průrazů	kpl	1,00000	27 490,00	27 490,00		Vlastní
Díl: D96						5 570,78		
88	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,43577	550,00	789,67	801-3	RTS 19/ II
89	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,43577	450,00	646,10	801-3	RTS 19/ II
90	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,10071	20,00	402,01	801-3	RTS 19/ II
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,43577	900,00	1 292,19	801-3	RTS 19/ II
92	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,35765	20,00	287,15	801-3	RTS 19/ II
93	979990102R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel nad 30x30 cm	t	1,43577	1 500,00	2 153,66	801-3	RTS 19/ II
Celkem						473 781,63		

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecné vzdělávacích škol
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvármic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S: 191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov		
O: 01	základní škola		
R: B213,214	B214 WC 2.NP, B213 úklid		

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				4 740,12		
1 342255028RT1	Příčky z cihel a tvárné nepálených příčky z příčkové pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 1,72*3,33-0,9*1,975	m2	3,95010	1 200,00		4 740,12 801-1	RTS 19/ II
			3,95010				
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy				13 525,34		
2 602011141RT1	Omitky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách stěny : 2*1,72*3,33-2*0,69*1,975 strop : 2,79+3,85	m2	15,36970	230,00		3 535,03 801-1	RTS 19/ II
3 602016193R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách stěny : 2*1,72*3,33-2*0,69*1,975 strop : 2,79+3,85	m2	15,36970	650,00		9 990,31 801-1	RTS 19/ II
			8,72970				
			6,64000				
			8,72970				
			6,64000				
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				7 326,26		
4 611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a klenab v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. strop : 2,79+3,85	m2	6,64000	150,00		996,00 801-4	RTS 19/ II
5 612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, 11+7	m	18,00000	150,00		2 700,00 801-4	RTS 19/ II
6 612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových stěny : 2*1,72*3,33-2*0,69*1,975	m2	8,72970	150,00		1 309,46 801-4	RTS 19/ II
7 612456211RT1	Postřik izolací nebo neomítaných stěn MC pro postřik vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách 1,5*(1,72+1,72+1,72+2*2,25)-2*0,9*2,0 1,5*2*(1,55+1,8)-0,8*2,0	m2	19,34000	120,00		2 320,80 801-1	RTS 19/ II
			10,89000				
			8,45000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O:	01	základní škola
R:	B213,214	B214 WC 2.NP, B213 úklid

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 416,00		
8 632422120R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 10 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. 2,79+3,85	m2	6,64000	650,00		4 316,00	801-1 RTS 19/ II
9 632419220Rp	Zaslepení podlahové vpusti Samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro vyrovnání nerovných podlah.	kpl	1,00000	100,00		100,00	
			6,64000				

Díl: 64	Výplně otvorů						
10 642942111R05	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 90 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	280,00		560,00	801-1 RTS 19/ II
			2,00000				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						
11 941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m strop : 2,79+3,85	m2	6,64000	120,00		796,80	800-3 RTS 19/ II
			6,64000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
12 952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	31,24000	100,00		3 124,00	801-1 RTS 19/ II
			31,24000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí						
13 952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	10,00000	10,00		100,00	801-4 RTS 19/ II
14 962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plyných, tloušťky 140 mm nebo vypourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,72*3,33-0,6*2,0	m2	4,52760	115,00		520,67	801-3 RTS 19/ II
			4,52760				

4,52760

Položkový soupis prací a dodávek

S:	191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O:	01	základní škola
R:	B213,214	B214 WC 2.NP, B213 úklid

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
15	965048250R00	Dotěžení povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% 1,72*(1,8+0,45) 1,55*1,8	m ²	6,66000 3,87000 2,79000	200,00	1 332,00	801-3	RTS 19/ II
16	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ² bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1,72*(1,8+0,45) 1,55*1,8	m ²	6,66000 3,87000 2,79000	85,00	566,10	801-3	RTS 19/ II
17	965061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m ² oken, dveří a vrat, s uloženíím a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	25,00	50,00	801-3	RTS 19/ II
18	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámtí, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ² 0,6*2,0 0,8*2,0	m ²	2,80000 1,20000 1,60000	300,00	840,00	801-3	RTS 19/ II
19	972055141R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše plochy do 0,0225 m ² , tloušťky přes 120 mm	kus	1,00000	80,00	80,00	801-3	RTS 19/ II
20	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	11,00000	120,00	1 320,00	801-3	RTS 19/ II
21	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	7,00000	130,00	910,00	801-3	RTS 19/ II
22	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % strop : 2,79+3,85	m ²	6,64000 6,64000	50,00	332,00	801-3	RTS 19/ II
23	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % stěny : 2*1,72*3,33-2*0,69*1,975	m ²	8,72970	90,00	785,67	801-3	RTS 19/ II
24	978059511R00	Odebrání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 2,0*(0,95+0,5+0,7+0,5) 2,0*2*(1,55+1,8)-0,6*2,0	m ²	17,50000 5,30000 12,20000	150,00	2 625,00	801-3	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O:	01	základní škola
R:	B213,214	B214 WC 2.NP, B213 úklid

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 308,10		
25	99828111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,40180	4 500,00	6 308,10	801-4	RTS 19/II

Díl: 721	Vnitřní kanalizace							
26	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	3,00000	515,00	1 545,00	800-721	RTS 19/II
27	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	2,00000	345,00	690,00	800-721	RTS 19/II
28	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	3,15000	660,00	2 142,00	800-721	RTS 19/II
29	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	3,72000	750,00	2 790,00	800-721	RTS 19/II
30	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	1,70000	15,00	25,50	800-721	RTS 19/II

31	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	1,00000	30,00	30,00	800-721	RTS 19/II
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	-----------

32	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	75,00	150,00	800-721	RTS 19/II
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	---------	-----------

33	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	120,00	240,00	800-721	RTS 19/II
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

34	721210812R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpuští z kameniny, DN 70	kus	1,00000	140,00	140,00	800-721	RTS 19/II
35	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	6,87000	30,00	206,10	800-721	RTS 19/II
36	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžišťe půdorysné plochy skládky do těžišťe půdorysné plochy objektu	%	78,58000	5,00	392,90	800-721	RTS 19/II

Díl: 722	Vnitřní vodovod							
37	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	10,50000	60,00	630,00	800-721	RTS 19/II
38	722171932R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary a přidáním materiálu výměna trubky, tvarovky z plasty, vsazení odbočky, přes D 16 do D 20 mm	kus	3,00000	450,00	1 350,00	800-721	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O:	01	základní škola
R:	B213,214	B214 WC 2 NP, B213 úklid

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	722173912R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu	kus	2,00000	450,00	900,00	800-721	RTS 19/ II
40	722181223RT7	spojce pro rozvod vody plastů polyfuzní, přes D 16 do D 20 mm	m	8,50000	60,00	510,00	800-721	RTS 19/ II
41	722181223RT8	Izolace vodovodního potrubí nálevkové trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	2,00000	80,00	160,00	800-721	RTS 19/ II
42	722190401R00	Izolace vodovodního potrubí nálevkové trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	kus	7,00000	195,00	1 365,00	800-721	RTS 19/ II
43	722190901R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpusťek, DN 15	kus	8,00000	75,00	600,00	800-721	RTS 19/ II
		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění.						
44	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	7,00000	220,00	1 540,00	800-721	RTS 19/ II
45	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	10,50000	45,00	472,50	800-721	RTS 19/ II
46	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí závitového, do DN 80	m	10,50000	40,00	420,00	800-721	RTS 19/ II
47	722174311R0p	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	8,50000	305,00	2 592,50		Vlastní
48	722174312R0p	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	2,00000	365,00	730,00		Vlastní
49	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	112,70000	10,00	1 127,00	800-721	RTS 19/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 725						45 584,50		
Zařizovací předměty								
50	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 19/ II
51	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor	1,00000	4 300,00	4 300,00	800-721	RTS 19/ II
52	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	135,00	135,00	800-721	RTS 19/ II
53	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	800-721	RTS 19/ II
54	725330820R00	Demontáž vývěvek dítuvitových	soubor	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 19/ II
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,						
55	725823111RT1	Baterie umyvadelové a dřezové baterie umyvadelové, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	kus	2,00000	1 780,00	3 560,00	800-721	RTS 19/ II
56	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	80,00	240,00	800-721	RTS 19/ II
57	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	1,00000	15,00	15,00	800-721	RTS 19/ II
58	725331112	Vývěvka se sklápnou kovovou míříčkou	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O:	01	základní škola
R:	B213,214	B214 WC 2.NP, B213 úklid

P.č	Číslo položky	Název položky	M/J	Množství	Cena / M/J	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	725Rp113502	D+M/ Montáž. prvek pro závěsné WC - imobilní lehká přídka, nádržka do stěny 6-9l	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
60	725Rp113503	D+M/ Slavební souprava	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
61	725Rp113504	D+M/ Ovládací deska ze předu - stop tlačítko	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
62	725Rp12370	D+M/ Umyvadlo pro invalidy, se západč. uzávěrkou pod omítku	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
63	725Rp281001	kartačová souprava WC – na stěnu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
64	725Rp291002	D+M/ Pevné a sklápěcí madlo k WC, madlo na dveře madlo k umyvadlu/ nerez, nouz. volání/ WC imobilní	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní
65	725Rp291311	Věšák trojitý	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
66	725Rp291511	Dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
67	725Rp291612	Koš na odpadky – hygienický s víkem	ks	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
68	725Rp291621	Nerez zásobník toaletních papírů	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
69	725Rp291622	D+M/ Sklopné zrcadlo pro imobilní	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
70	725Rp291631	Nerez zásobník papírových ručníků	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
71	988725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	486,90000	5,00	2 434,50	800-721	RTS 19/ II
Díl: 766							18 437,00	
72	76601	Konstrukce truhlářské	kpl	2,00000	8 950,00	17 900,00		Vlastní
2							2,00000	
73	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m vodorovně	%	179,00000	3,00	537,00	800-766	RTS 19/ II
Díl: 771							8 300,00	
74	771575022RAB	Podlahy z dlaždic a obklady	m2	6,64000	1 250,00	8 300,00	AP-PSV	RTS 19/ II
Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, položených do flexibilního, vodotěsného a mrazuvzdorného lepidla, včetně dvousložkové hydroizolační stěrky								
Hydroizolační stěrka, dlažba do tmele, spárování. Vložení těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna a zatmělení silikonovým tmelem.								
2,79+3,85							6,64000	
Díl: 781							14 241,60	
75	781475124RAA	Obklady keramické	m2	20,64000	690,00	14 241,60	AP-PSV	RTS 19/ II
Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmele, s hydroizolačním nátěrem								
z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.								
1,5*(1,72+1,72+2*2,25)-2*0,9*1,5							11,79000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	191101	Modernizace prostor pro multimedialní integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O:	01	základní škola
R:	B213,214	B214 WC 2.NP, B213 úklid

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		1,5*2*(1,55+1,8)-0,8*1,5		8,85000				
Díl: 783		Nátěry				1 019,20		
76	783225400R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení, včetně pomocného lešení.	m2	2,54800	250,00	637,00	800-783	RTS 19/ II
		2*0,26*(0,9+2*2,0)		2,54800				
77	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 2,54800	m2	2,54800	150,00	382,20	800-783	RTS 19/ II
Díl: 784		Malby				3 875,16		
78	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 214 : (3,33-1,5)*(1,72+1,72+2,25+2,25+1,72)-0,9*0,5*2 strop : 2,79+3,85 213a : (3,33-1,5)*(1,55+1,55+1,8+1,8) -0,9*0,5	m2	35,22880	30,00	1 056,86	800-784	RTS 19/ II
79	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 35,22880	m2	35,22880	80,00	2 818,30	800-784	RTS 19/ II
Díl: M21		Elektromontáže				23 815,00		
80	21d012	kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	25,00000	11,00	275,00		Vlastní
81	21m003	PIR pohybový spínač	ks	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
82	21m011	Ukončení vodičů do 2.5 mm2	ks	25,00000	15,00	375,00		Vlastní
83	HZS01	Kompletace sady pro nouzovou signalizaci	hod	2,00000	325,00	650,00		Vlastní
84	HZS02	Výsek.rýh cihla do hl.30x70mm	m	20,00000	65,00	1 300,00		Vlastní
85	VR01	Výchozí revize	hod	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
86	VR02	přidružené pracovní výkony	kpl	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
87	VR03	drobný materiál	kpl	1,00000	740,00	740,00		Vlastní
88	21d001	Krabice KU 68/2-1902*	ks	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
89	21d002	WAGO 222-415 krab.svorka třívodič.2.5	ks	15,00000	6,00	90,00		Vlastní
90	21d003	Sada pro nouzovou signalizaci 3280B-C10001 B	ks	1,00000	6 760,00	6 760,00		Vlastní
91	21d004	Pohybové čidlo Greenlux Sensor 40	ks	1,00000	490,00	490,00		Vlastní
92	21d011	kabel CYKY-J 3* 1.5	m	25,00000	15,00	375,00		Vlastní
93	21d013	LED svítidlo kruhové 24kW	ks	5,00000	735,00	3 675,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O:	01	základní škola
R:	B213,214	B214 WC 2.NP, B213 úklid

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	21d014	Sv. nouzové lh 8W	ks	2,00000	735,00	1 470,00		Vlastní
95	21m001	Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. kruhová KR68	ks	3 00000	80,00	240,00		Vlastní
96	21m002	Krabice instalační. kruhová KR68	ks	9,00000	55,00	495,00		Vlastní
97	21m008	CYKY-CYKYm 750V do 3x1,5 pevně uložený	m	50,00000	20,00	1 000,00		Vlastní
98	21m012	Svítlidla žárovková stropní	ks	7,00000	250,00	1 750,00		Vlastní
99	HZS03	Začistění rýh do hl 30x70mm	m	20,00000	60,00	1 200,00		Vlastní
100	HZS05	Vys.zdl chl.kapsy.< 100x100x50mm	ks	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky							1 590,00	
101	2201	D+M ovládání signalizačního ovládání	kpl	1,00000	1 590,00	1 590,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							13 819,60	
102	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	3,56175	550,00	1 968,96	801-3	RTS 19/ II
103	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	3,56175	450,00	1 602,79	801-3	RTS 19/ II
104	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, bez poplatku za skládku	t	49,86450	20,00	997,29	801-3	RTS 19/ II
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro každý další 1 km	t	3,56175	900,00	3 205,58	801-3	RTS 19/ II
106	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro každý další 5 m	t	35,61750	20,00	712,35	801-3	RTS 19/ II
107	979990102R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel nad 30x30 cm	t	3,56175	1 500,00	5 342,63	801-3	RTS 19/ II
Celkem							201 688,62	

JKSO:

801.32

m3

budovy učeben všeobecné vzdělávacích škol
svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvámic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S: 191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O: 01	základní škola
R: B310	B310_učebna jazyků BYOD_stavební práce

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 6							
1	602011141RT1 Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	97,37250	190,00	18 500,78	801-1	RTS 19/II
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 97,37250							
Díl: 61							
2	612421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravené plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	97,37250	150,00	14 605,88	801-4	RTS 19/II
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 97,37250							
Díl: 63							
3	632411104R00 Podlahy a podlahové konstrukce Pořtěr ze suchých směsí s terka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením cca 10% z plochy :	m2	6,32200	350,00	2 212,70	801-1	RTS 19/II
63,22*0,10							
Díl: 94							
4	941955003R00 Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	63,22000	120,00	7 586,40	800-3	RTS 19/II
63,22							
Díl: 95							
5	952901111R00 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	63,22000	100,00	6 322,00	801-1	RTS 19/II
63,22							
Díl: 96							
6	9678013121R00 Bourání konstrukcí Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabním spár, s očištěním zděiva stěn, v rozsahu do 10 % 3,25*2*(8,875+7,325+3*0,475) -0,9*2,0 -3*2,7*2,45 3*2,7*0,55	m2	97,37250	50,00	4 868,63	801-3	RTS 19/II
114,56250							
-1,80000							
-19,84500							
4,45500							
7	9601 Demontáž stávajícího vybavení třídy	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
8	9602 Demontáž svítidel a elektroinstalace	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
Díl: 99							
Staveništní přesun hmot							
4 545,68							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O:	01	základní škola
R:	B310	B310_učebna jazyků BYOD_stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,01015	4 500,00	4 545,88	801-4	RTS 19/II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

10	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	65,00938	150,00	9 761,41	800-767	RTS 19/II
						86 415,88		
11	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	65,00938	50,00	3 250,47	800-767	RTS 19/II
						65,00938		

12	76701	Kontrolní etapové měření doby dozvuku	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
13	76702	Závěrečné hodnotící akreditované měření doby dozvuku	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
14	76703	POD1 D+M akustický minerální panel AMF-Thermatex Alpha ONE SK, 600*600*24 mm	m2	41,28000	800,00	33 024,00		Vlastní

s položenou akustickou izolací CNF Board D5x50 mm s, podhledu 150 mm :
41,28

15	76704	POD2 D+M akustický minerální panel AMF-Thermatex Acoustic RL SK, 600*600*19 sv. podhledu 150 mm :	m2	17,28000	1 100,00	19 008,00		Vlastní
						17,28		

16	76705	SOA D+M akustický stěnový obklad Haradesign Superfine Weiss AK-01	m2	8,13000	1 400,00	11 382,00		Vlastní
						8,13		

1200*600*25 mm v systému BAWS v konfiguraci Helmlitzova rezonátoru, umístěný na stěně co nejvýše :

						50 576,00		
17	77672100RV1	Podlahy povlakové	m2	63,22000	800,00	50 576,00	800-775	RTS 19/II
						63,22		

						12 228,98		
18	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	111,17250	30,00	3 335,18	800-784	RTS 19/II
						114,56250		
						-7,84500		
						4,45500		

19	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bílost 93 %, dvojnásobné	m2	111,17250	80,00	8 893,80	800-784	RTS 19/II
						111,17250		

Odkaz na min. položky pořadí 18 : 111,17250

						1 984,50		
20	788612811R00	Čalounické úpravy	m2	19,84500	100,00	1 984,50		Vlastní

Čalounické úpravy, © RTS, a.s.
DRHIZ ZAHRANI

Položkový soupis prací a dodávek

S: 191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O: 01	základní škola
R: B310	B310_učebna jazyků BYOD_stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				19,84500				
Díl: M21				64 275,00				
21	21d012	Elektromontáže vodič HO7V-U 16 Zz CY	m	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
22	21m003	Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P + Z	ks	5,00000	70,00	350,00		Vlastní
23	21m010	Ukončení vodičů do 10 mm2	ks	10,00000	20,00	200,00		Vlastní
24	21m011	Ukončení vodičů do 2.5 mm2	ks	80,00000	15,00	1 200,00		Vlastní
25	21m014	Montáž rozvodnic do 50 kg	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
26	HZS01	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
27	HZS02	Kompletace a oživení	hod	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
28	VR01	Výchozí revize	hod	8,00000	420,00	3 360,00		Vlastní
29	VR02	přidružené pracovní výkony	kpl	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
30	VR03	drobný materiál	kpl	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
31	21d001	Krabice KUJ 68/2-1902*	ks	20,00000	25,00	500,00		Vlastní
32	21d002	WAGO 222-415 krab.svorika třívodič.2,5	ks	20,00000	6,00	120,00		Vlastní
33	21d003	Dvojjzásuvka chráněná vestavná 2*230V/16A	ks	6,00000	185,00	1 110,00		Vlastní
34	21d004	Dvojjzásuvka chráněná vestavná 2*230V/16A přep.D	ks	3,00000	1 050,00	3 150,00		Vlastní
35	21d005	Vypínač č.1	ks	2,00000	140,00	280,00		Vlastní
36	21d006	Vypínač č.5	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
37	21d007	Jistič B25/3	ks	1,00000	590,00	590,00		Vlastní
38	21d008	kabel CYKY-J 5*6	m	40,00000	95,00	3 800,00		Vlastní
39	21d009	kabel CYKY-J 5*1,5	m	30,00000	25,00	750,00		Vlastní
40	21d010	kabel CYKY-J 3* 2.5	m	50,00000	25,00	1 250,00		Vlastní
41	21d011	kabel CYKY-J 3* 1.5	m	80,00000	15,00	1 200,00		Vlastní
42	21d013	LED svítidlo 600/600mm, 45W/4150lm	ks	9,00000	1 380,00	12 420,00		Vlastní
43	21d014	LED svítidlo s asymetrickým reflektorem	ks	1,00000	2 920,00	2 920,00		Vlastní
44	21d015	Sv.nouzové h 8W	ks	1,00000	735,00	735,00		Vlastní
45	21d016	rozvodnice	ks	0,00000		0,00		Vlastní
46	21d017	Rozvodnice nástěnná 3x12 moduly SF	ks	1,00000	1 585,00	1 585,00		Vlastní
47	21d018	Vypínač 40A/3	ks	1,00000	495,00	495,00		Vlastní
48	21d019	Svodič B/C COMBTEC VV 12.5	ks	1,00000	4 745,00	4 745,00		Vlastní
49	21d020	Chránič proudový 40-4-003 A	ks	1,00000	1 315,00	1 315,00		Vlastní
50	21d021	Jistič B10/1	ks	4,00000	85,00	340,00		Vlastní
51	21d022	Jistič B16/1	ks	4,00000	85,00	340,00		Vlastní
Zpracováno programem BUDIPROJEKT s.r.o. Růžový sv. zap. kruhová KR68								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O:	01	základní škola
R:	B310	B310_učebna jazyků BYOD_stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen.
								soustava / platnost
53	21m002	Krabice instalační, kruhová KR68	ks	16,00000	55,00	880,00		Vlastní
54	21m004	Spínač interiérový	ks	4,00000	55,00	220,00		Vlastní
55	21m005	CYKY-CYKYm 750V do 5x6 pevně uložený	m	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
56	21m006	CYKY-CYKYm 750V do 5x1,5 pevně uložený	m	30,00000	25,00	750,00		Vlastní
57	21m007	CYKY-CYKYm 750V do 3x2,5 pevně uložený	m	50,00000	25,00	1 250,00		Vlastní
58	21m008	CYKY-CYKYm 750V do 3x1,5 pevně uložený	m	80,00000	20,00	1 600,00		Vlastní
59	21m009	CY 16 pevně uložený	m	40,00000	20,00	800,00		Vlastní
60	21m012	Svítilnia zářivková stropní	ks	11,00000	360,00	3 960,00		Vlastní
61	21m013	rozvodnice	ks	0,00000		0,00		Vlastní
62	21m015	Jistič - vypínač, vzduch. do 80A 3pól.	ks	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
63	21m016	Jistič-vypínač, vzduch. do 80A 1pól.	ks	8,00000	135,00	1 080,00		Vlastní
64	21m017	Svodič přepětí B/C	ks	4,00000	280,00	1 120,00		Vlastní
65	21m018	Proudová ochrana do 63 A 4pól. bez krytu	ks	1,00000	210,00	210,00		Vlastní
66	HZS03	Vysek.rých cihla do hl.30x70mm	m	20,00000	65,00	1 300,00		Vlastní
67	HZS04	Začištění rýh do hl.30x70mm	m	20,00000	60,00	1 200,00		Vlastní
68	HZS05	Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm	ks	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
Díl: M22						44 885,00		
69	22001	UPS záložní zdroj min 650 VA	ks	1,00000	4 740,00	4 740,00		Vlastní
70	22003	Krabice listová jednonásobná datové	ks	7,00000	40,00	280,00		Vlastní
71	22004	Kryt šikmý	ks	7,00000	20,00	140,00		Vlastní
72	22005	Maska nosná	ks	7,00000	10,00	70,00		Vlastní
73	22006	Keytone	ks	7,00000	55,00	385,00		Vlastní
74	22007	Konektor datový RJ 45	ks	7,00000	80,00	560,00		Vlastní
75	22008	Patch kabel 1 m	ks	7,00000	80,00	560,00		Vlastní
76	22009	Elektro instalační lišta	m	35,00000	90,00	3 150,00		Vlastní
77	22012	UTP kabel cat 6	m	150,00000	45,00	6 750,00		Vlastní
78	22013	UTP kabel cat 5	ks	15,00000	40,00	600,00		Vlastní
79	22015	Access Point pro jazykovou laboratoř	ks	2,00000	3 240,00	6 480,00		Vlastní
80	22018	Montážní práce slaboproud vč. průřazů	kpl	1,00000	21 170,00	21 170,00		Vlastní
Díl: D96						4 508,87		
81	97901121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,16208	550,00	639,14	801-3	RTS 19/II
82	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,16208	450,00	522,94	801-3	RTS 19/II

Zpracováno programem **BYOD** (www.byod.cz) a složeno na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 191101	Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov
O: 01	základní škola
R: B310	B310_učebna jazyků BYOD_stavební práce

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,26906	20,00	325,38	801-3	RTS 19/II
84 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,16208	900,00	1 045,87	801-3	RTS 19/II
85 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,62076	20,00	232,42	801-3	RTS 19/II
86 979990102R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel nad 30x30 cm	t	1,16208	1 500,00	1 743,12	801-3	RTS 19/II

Celkem 331 516,30

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků



SEZNAM PRO UVEDENÍ PODDODAVATELŮ

Seznam poddodavatelů v období s § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, s jejichž pomocí hodlá účastník výběrového řízení veřejnou zakázku plnit

Název veřejné zakázky:

Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov – stavební práce

Obchodní firma: Zowada Group a.s., Návsí 1002, 739 92 Návsí

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH			
		Věcná část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli	Finanční objem poddodávky v Kč bez DPH
1.	Obchodní firma/název:	Michał Tacina	Elektroinstalace
	Sídlo/místo podnikání:	Návsí 966, Návsí 739 92	
	IČ:	61583677	
	Kontaktní osoba:	Michał Tacina, tel.:603 253 986	
2.	Obchodní firma/název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	IČ:		
	Kontaktní osoba:		
3.	Obchodní firma/název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	IČ:		
	Kontaktní osoba:		

V Návsí dne

ZOWADA GROUP a.s.
Návsí 1002
739 92 Návsí
IČ: 02052850
+420 777 27 1115, +420 777 27 1115, +420 777 27 1115

.....
Jaroslav Zowada, předseda představenstva

Poznámka: Účastník výběrového řízení předloží tento seznam tolikrát, kolikrát je třeba.

Harmonogram - „Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jabunkov - stavební práce“

	MĚSÍC				
	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	
1 Zařízení staveniště, vedlejší a ostatní náklady					
2 Učebna B211, stavební práce					
3 Učebna B214, stavební práce					
4 Učebna B310, stavební práce					
5 Dopojení elektroinstalace po montáži nábytku					

Zahájení prací: po nabytí účinnosti Smlouvy

Ukončení prací: do 30.9.2020

Rekonstrukce ZŠ bude pravděpodobně probíhat po etapách

Předání dokumentace skutečného provedení stavby do 2 týdnů ode dne podpisu posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatелеm.

