



Dodatek č. 3 k

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel: Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
Se sídlem: Lesní 190, 739 91 Jablunkov
IČ: 68334265
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupený: Mgr. Pavlem Kantorem, ředitelem školy
Telefon: +420 606 785 914
E-mail: pavel.kantor@zsjablunkov.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1683225309/0800
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Zowada Group a.s.
Se sídlem: Návsí 1002, 739 92 Návsí
IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850
Jednající: Jaroslav Zowada, člen představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Pyszko, výrobní ředitel
Telefon: +420 776 276 186
E-mail: jaroslav.zowada@zowada.cz / lukas.pyszko@zowada.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 278600289/0300
Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě spis. značka B 10823

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

tento dodatek smlouvy o dílo

ČÁST A.

Dne 18. 2. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo na stavební práce v rámci projektu Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov – stavební práce“.

(dále jen „Smlouva o dílo“)



ČÁST B.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3, odstavec 1 se upravuje následovně:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Předpokládaná doba zahájení plnění a předání staveniště zahájení I. etapy: | 01. 04. 2020 |
| termín dokončení I. etapy: | 31. 05. 2020 |
|
 | |
| Předpokládaný termín zahájení II. etapy: | 05. 03. 2021 |
| Předpokládaný termín dokončení II. etapy a protokolární předání a převzetí celého díla: | 04. 05. 2021 |

Předpokládaná doba zahájení plnění stavebních prací definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky. Uchazeč je oprávněn navrhnout i kratší termíny plnění. Stavební práce na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, bude-li řádně ukončeno zadávací řízení. Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění předmětu veřejné zakázky, nebo jeho části týkající se elektroinstalačních prací viz. výše, zahájit v předpokládaném termínu zahájení, doba plnění se prodlouží o dobu shodnou s prodloužením zadavatele, ovšem jen po předchozím odsouhlasení ze strany poskytovatele dotace.

V průběhu realizace díla byly uzavřeny dodatky č. 1 a 2. V dodatku č. 2 bylo uvedeno, že II. etapa stavebních prací je přímo navázána na dodávku vybavení. Dne 16. 11. 2020 byly uzavřena Kупní smlouva na dodávku vybavení, následně proběhlo jednání mezi zhotovitelem stavebních prací a dodavatelem vybavení a byl navržen harmonogram II. etapy stavební prací tak, aby přímo navazovalo na dodávku vybavení s tím spojené dokončovací práce. Na základě tohoto harmonogramu byly navržena výše uvedená data zahájení a ukončení II. etapy realizace stavebních prací

Původní předpokládaná celková délka realizace stavebních prací, která je smlouvu o dílo stanovena na 122 dní se tímto dodatkem nemění (I. etapa celkem 61 dní, II. etapa celkem 61 dní).

ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek této smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly a



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 smlouvy je Aktualizovaný předpokládaný harmonogram výstavby

V Jablunkově dne

V Návsi dne 2. 3. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Základní škola Jablunkov

Mgr. Pavel Kantor

ředitel

.....

Jaroslav Zowada

člen představenstva