

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 16.7.2012 uzavřeli:

Město Jablunkov

sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
identifikační číslo: 00 29 67 59
DIČ: CZ00296759
zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius, starosta města
Petr Gawlas, místostarosta
zástupce ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcová, vedoucí oddělení investic
odboru místního hospodářství Městského úřadu Jablunkov

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Milan Holec stavební firma s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka č. 28596

sídlem: Nábřežní č.p. 1029, Třinec - Lyžbice, PSČ 739 61
identifikační číslo: 268 61 178
DIČ: CZ26861178
zastoupená ve věcech smluvních: Milanem Holcem, jednatelem
Ing. Ivetou Holcovou, jednatelkou
zastoupená ve věcech technických: Milanem Holcem, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1731829319 / 0800

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I.

1) Shora uvedené smluvní strany spolu dne 16.7.2012 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen "smlouva o dílo" nebo "smlouva"), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla spočívajícího v provedení stavebních úprav obřadní síně v budově radnice č.p. 144 na ulici Dukelské v Jablunkově, a to v rozsahu dle položkového rozpočtu a studie, zpracovaných projektantem Přemyslem Cieslarem, identifikační číslo 765 41 011, místem podnikání Beskydská 697, Třinec - Lyžbice, PSČ 739 61, které jsou – jako Příloha č. 1 – nedílnou součástí této smlouvy.



II.

Dle článku V. odst. 1 smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje, že realizaci předmětu plnění zahájí nejpozději dne 1.8.2012 a řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků protokolárně předá objednateli nejpozději do 15.10.2012.

III.

Dosavadní text článku V. odst. 1 výše uvedené nájemní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

"Zhotovitel se zavazuje, že realizaci předmětu plnění zahájí nejpozději dne 25.9.2012 a řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků protokolárně předá objednateli nejpozději do 11.11.2012."

IV.

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo ze dne 16.7.2012 nezměněna.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
- 3) S uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vyjádřila souhlas rada Města Jablunkova na své 42. schůzi, konané dne 25.9.2012.

V.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům a k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne2012

V Třinci dne2012

Objednatel:

Zhotovitel:

Milan Holec
Stavební firma s.r.o.
Nábřeží 1029, 739 61 TRINEC
ČO: 268 61 178 DIČ: CZ26861178
tel.: 558 331 028; firma@milanholec.cz



Milan Holec, jednatel
Milan Holec stavební firma s.r.o.



Petr Sagitarius
starosta Města Jablunkova

Petr Gawlas
místostarosta Města Jablunkova

MP