







OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 2	
Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.		
Investor:	Město Jablunkov	Datum: 21.06.2021	
Název akce:	DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ (č. proj. CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012401)		
Způsob odeslání / předání datum: 21.06.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - soupis rozšířené plnění		
na jinou část smlouvy:	Dodatek č.3 „Smlouvy“		
Předmět změny: SO05 -Komunikace a parkoviště – záměna materiálu živičných vrstev z asfaltobetonu na modifikovaný asfalt.			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Z důvodu zajištění lepších technických parametrů navržených asfaltových vrstev dle PD a dodržení požadované záruční doby 60 měsíců dle uzavřené SoD, se zhotovitel stavby rozhodl dodat finální živičnou vrstvu z modifikovaného asfaltu, který lépe splňuje požadovaná kritéria daného zatížení pro komunikace stavby „Dopravní terminál v Jablunkově“.			
<p>Jedná se o nepodstatnou změnu, kdy dochází k záměně více položek smluvního soupisu stavebních prací novými položkami, za splnění předpokladu, že materiál nebo práce nových položek jsou srovnatelné s materiálem a prací dle nahrazovaných položek a představuje kvalitativně srovnatelné nebo vyšší řešení, to vše při zachování projektem požadovaných kvalit a standardů a zároveň zachování ceny při dodržení původního rozsahu prací (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 7).</p> <p>Zhotovitel upozornil na navrženou finální asfaltový povrch, že tato ohrubná vrstva je pro navrhované pojezdové zatížení v ploše kolem autobusových zastávek „kruhového objezdu“ nevhodná a může i v relativně brzké době cca po 24 měsících docházet k různým poruchám a následným opravám, reklamacím apod. Zhotovitel by chtěl tímto krokem předejít jakýmkoliv reklamacím a předkládá tento návrh záměny finálního asfaltového krytu.</p> <p>Vzhledem k uzavřené SOD se záruční dobou 60 měsíců je proto zhotovitelem navržena záměna finálního asfaltového povrchu za modifikovaný asfalt s kvalitativně vyšším řešením splňujícím veškerá požadovaná kritéria na dané provozní zatížení pojezdových zpevněných ploch, kde bude samotná životnost finálního povrchu mnohonásobně vyšší než u původního souvrství a zároveň bude dodržena jednotková cena konkrétních zaměňovaných položek viz. samostatná příloha.</p> <p>Méněpráce: 412 403,76Kč. Vícepráce: 412 403,76 Kč.</p>			
Upřesnění vybavení městského mobiliáře v SO 12 – Mobiliář Zhotovitel upozornil na nesoulad v projektu u SO 12 – Mobiliář, kde v TZ, specifikaci mobiliáře a pak v položkovém rozpočtu jsou uvedeny různé délky interiérové lavičky v objektu SO03. Z pozice autorského dozoru byly tyto rozpočtové položky č. 37-39 sjednoceny na oboustrannou interiérovou lavičku délky 1,5 m dle technické zprávy (původně v RZP délka 2,995 m). Z logiky věci při šířce čekárny 2,806 m, by se lavičky této délky ani nedaly nainstalovat. Touto změnou se nemění žádné jiné materiálové nebo konstrukční provedení této konstrukce. Jedná se o nápravu chyby ve výkazu výměr, které vzniklo při tvorbě projektu. Ceny a počty kusů uvedených položek zůstávají beze změn.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</p>			

odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení/změnový list vydává: IMOS Brno a.s.			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>SOUHLASÍM</i> 			
Stanovisko projektanta stavby: <i>SOUHLASÍM</i> 			
Stanovisko odpovědné osoby zadavatele: <i>SOUHLASÍM</i> 			
Příloha č.1: Položkový rozpočet_ ocenění změn Příloha č.2: Návrh dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo			

Cena méněprací bez DPH: <div style="text-align: right;">- 412 403,76 ,- Kč</div>	Cena víceprací bez DPH: <div style="text-align: right;">+ 412 403,76 ,- Kč</div>
Výsledná cena změny bez DPH: <div style="text-align: right;">0,00,- Kč</div>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <div style="text-align: center;">Konečný termín dokončení stavby se nemění</div>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> MĚSTO JABLUNKOV okres Frýdek - Místek 11 </div> </div>	Podpis zmocněnce zhotovitele: <div style="text-align: center;">  <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;">  IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno závod Brno - VHS a DS 14 </div> </div> </div>
Datum: <i>21.6.2021</i>	Datum: <i>21.6.2021</i>