

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 20205-001

Název stavby: „Dopravní terminál v Jablunkově“

Smluvní strany:

Město Jablunkov

IČO: 00296759
DIČ: CZ00296759
se sídlem: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
zastoupeno ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou
Lubošem Čmíelem, místostarostou města
b) technických: Ing. Radímem Sikorou, vedoucím Odboru správy majetku
a rozvoje města Městského úřadu Jablunkov
c) dotací: Ing. Monikou Motykovou, Ph.D., projektovou managerkou
Kanceláře tajemníka Městského úřadu Jablunkov
telefon: 558 340 646
e-mail: radim.sikora@jablunkov.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
pobočka: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
číslo účtu: 27-1681984379/0800

(dále jen objednatel)

a

IMOS Brno, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupena ve věcech:
a) smluvních: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva,
b) technických: Ing. Michalem Janevským, stavbyvedoucím
telefon: +420 548 129 111
fax: +420 548 129 390
e-mail: imos@imosbrno.eu
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 2173132/0800

(dále jen zhotovitel)

I.

Úvodní ustanovení

Tímto „*Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo č. 20205-001*“ (dále jen „**tento dodatek**“), se dále uvedeným způsobem mění Smlouva o dílo č. 20205-001, kterou spolu výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12.10.2020 na provedení stavby s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ“ (dále jen „**smlouva o dílo**“), ve znění pozdějšího „*Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo*“ ze dne 28.12.2020 (dále jen „**dodatek č. 1**“) a „*Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20205-001*“ (dále jen „**dodatek č. 2**“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Změna předmětu smlouvy o dílo

- 1) Z důvodu zajištění lepších technických parametrů asfaltových vrstev se smluvní strany dohodly, že zhotovitel v rámci plnění díla podle výše uvedené smlouvy o dílo dodá objednateli namísto původně sjednaných asfaltových vrstev nově živičné vrstvy z modifikovaného asfaltu, a to za stejnou cenu.
- 2) Předmět díla se tímto dodatkem mění o vícepráce v celkové hodnotě 412.403,76 Kč bez DPH a zároveň také o méněpráce v celkové hodnotě 412.403,76 Kč bez DPH, tak, jak jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „**Změnový list č. 2**“). Celková cena díla ani sjednané termíny plnění zhotovitele se tedy z důvodu změny předmětu díla podle tohoto dodatku nemění.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo, ve znění pozdějších dodatků č. 1 a 2, nezměněna.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.
- 3) Tento dodatek byl schválen Radou města Jablunkov na její 64. schůzi konané dne 14.7.2021 usnesením č. 64...1.1204
- 4) Objednatel zajistí nejpozději do 30. dnů od uzavření tohoto dodatku jeho uveřejnění v registru smluv.
- 5) Oba účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku se seznámili a s tímto dodatkem bez výhrad souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prostě jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

V Jablunkově dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří
Hamrozi

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Hamrozi
Datum: 2021.07.23
08:19:45 +02'00'

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Luboš
Čmíel

Digitálně podepsal
Luboš Čmíel
Datum: 2021.07.23
08:20:49 +02'00'

Luboš Čmíel
místostarosta Města Jablunkova

Ing. Robert
Suchánek

Digitálně podepsal
Ing. Robert
Suchánek
Datum: 2021.07.28
11:08:58 +02'00'

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR