

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 20205-001

Název stavby: „Dopravní terminál v Jablunkově“

Smluvní strany:

Město Jablunkov

se sídlem: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

zastoupeno

jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Jiřím Hamrozim, starostou
Lubošem Čmielem, místostarostou města

b) technických:

Ing. Radimem Sikorou, vedoucím Odboru správy majetku
a rozvoje města Městského úřadu Jablunkov

c) dotací:

Ing. Monikou Motykovou, Ph. D., projektovou manažerkou
Kanceláře tajemníka Městského úřadu Jablunkov

telefon: 558 340 646

e-mail: radim.sikora@jablunkov.cz

IČO: 00296759

DIČ: CZ00296759

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

pobočka: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

číslo účtu: 27-1681984379/0800

(dále jen objednatel)

a

IMOS Brno, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastoupena:

Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva,

jednání ve věcech

technických – stavbyvedoucí: Ing. Michal Janevský

se sídlem:

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ:

253 22 257

DIČ:

CZ25322257

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

společně též jako „smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

1. Tímto dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo č. 20205-001“ (dále jen „Dodatek č. 5“) se dále uvedeným způsobem mění Smlouva o dílo č. 20205-001, kterou spolu výše uvedené smluvní strany uzavřeli dne 12. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“), na provedení stavby s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ“, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě, uveřejněného ze dne 26. 1. 2021, Dodatku č. 2 ke Smlouvě uveřejněného dne 12. 3. 2021, Dodatku č. 3 ke Smlouvě, uveřejněného dne 2. 8. 2021 a Dodatku č. 4 ke Smlouvě.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 5 k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvní stran je změna předmětu Smlouvy a změna ceny díla, která je mj. důsledkem okolností, které Objednatel ani Zhotovitel nemohl předvídat, kdy vznikly nepředvídatelné stavební práce, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla a dále vznikem dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, avšak významně souvisí se zařízeními a instalacemi pořizovanými objednatel v původním zadávacím řízení.
3. Objednatel při procesu změn díla a změn hodnoty díla vždy postupoval v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, (dále jen „ZZVZ“).

II. Změna předmětu Smlouvy a změna ceny

1. Stavba je také dotčena nepodstatnými změnami, které objednatel požaduje realizovat v souladu s ustanovení článku 5, odstavce 5.8 písm. a) Smlouvy. Jedná se o dodatečné práce (viz ZL č.4) související s doplněním informačního systému pro lepší orientaci budoucích cestujících v dopravním terminálu a zajištění bezpečného pohybu osob v terminálu. Zhotovitel dodá a nainstaluje informační systém, který napojí na technickou infrastrukturu, která je již obsažena v původním předmětu závazku.
2. Tyto změny objednatel vyhodnotil jakožto změny, které nemůže jak z ekonomického, tak technického hlediska provést jiný dodavatel, respektive změna dodavatele by způsobila jednak obtíže z hlediska dělené záruky, ale také by způsobila zvýšené náklady. Současně hodnota změny nepřesahuje zákonný limit pro dodatečné stavební práce, což naplňuje obsahově i hodnotou ustanovení § 222, odst. 5 ZZVZ. Vícepráce jsou ohodnoceny souhrnnou částkou 1 544 500,- Kč bez DPH, neprovedené práce s těmito dodatečnými pracemi neexistují.
3. Věcné změny v rozsahu prováděných prací jsou zaznamenány ve Změnovém listě označeným ZL č.4, celková hodnota dopadu do ceny díla je vyčíslena na zvýšení ceny o částku 1 544 500,- Kč bez DPH.
4. Celková cena díla po provedených změnách ve znění Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 tedy činí částku **37 344 499,99 Kč** bez DPH.

III. Změna předmětu Smlouvy

- 1.1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 1.2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění všech předchozích dodatků zůstávají v platnosti a beze změn.
- 1.3. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu tohoto Dodatku včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další).
- 1.4. Tento Dodatek je uzavřen okamžikem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu s příslušným ustanovením novelizovaného zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních



podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.

- 1.5. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy Změnové listy označené ZL č. 4.
- 1.6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Jablunkov na její 71 schůzi, konané dne 2.11.2021, a to konkrétně jejím usnesením č. 71/1308 b).

V Jablunkově dne:
za objednatele

V Brně dne:
za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Hamrozi
starosta

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 4	
Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.		
Investor:	Město Jablunkov	Datum: 29.10.2021	
Název akce:	DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ (č. proj. CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012401		
Způsob odeslání / předání datum: 29.10.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet - soupis rozšířené plnění		
na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 5 smlouvy o dílo		
Předmět změny:			
<p><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></p> <p>Objednatel v souvislosti se zajištěním bezpečného pohybu všech osob (vč. nevidomých osob) v dopravním terminálu a pro lepší orientaci budoucích cestujících v prostoru dopravního terminálu požaduje dodání informačního systému, kdy zhotovitel dodá a nainstaluje informační systém v níže specifikovaném rozsahu, který napojí na technickou infrastrukturu, která je již obsažena v původním předmětu díla.</p> <p>Na základě dostupných smart řešení informačních technologií bude dodáno 5 ks oboustranných informačních třířádkových panelů s LED plochou 160x30 pixelů a požadovanou roztečí diod 6,2 mm, bez hodin. Z důvodu naplnění vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozd. předpisů, bude nedílnou součástí také přijímač nevidomých s technologií automatického čtení zobrazeného textu, součástí zobrazeného textu bude také informace o zpoždění, bude-li k dispozici. Systém bude přebírat informace od dopravního koordinátora (systém MPV) – zhotovitel zajistí slučitelnost nebo interoperabilitu s tímto systémem. Součástí dodatečné práce je uvedení informačního systému do provozu a seznámení uživatele s obsluhou.</p> <p>V rámci změnového řízení projektu (vícepráce – ZL č.4) byl proveden cenový marketingový průzkum, kdy byly osloveny 3 firmy, které byly schopny dodat požadované vybavení včetně instalace a prodloužené záruky. Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka IMOS a.s.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p>Touto změnou závazku se nemění celková povaha veřejné zakázky, změna vznikla v důsledku požadavku objednatele na výše popsané dodatečné práce, které jak z ekonomických ani technických důvodů nemůže provést jiný zhotovitel, jelikož jinak by došlo k významným obtížím, časovým, ekonomickým i technickým (např. napojení na dodávku jiného zhotovitele - dělená záruka). Hodnota změny není vyšší než zákonný limit.</p> <p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení/změnový list vydává:			
IMOS Brno a.s.			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

BEZ PŘÍPODNÍHO

Stanovisko odpovědné osoby zadavatele:

BEZ PŘÍPODNÍHO

Příloha č. 1: Položkový rozpočet_ ocenění změn

Příloha č. 2: Návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo

Cena méněprací bez DPH: - 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: + 1 544 500,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: +1 544 500,00,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Konečný termín dokončení stavby se nemění
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: [Redacted] okres Frydek - Místní Datum: 6.12.2021	Podpis zmocněnce zhotovitele: IMOS IMOS Brno, a.s. [Redacted] Brno závod Brno - VHS a DS 14 Datum:

REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č.4

ZL4

Kód: 01

Stavba: Dopravní terminál v Jablunkově

KSO: 801 61 15
Místo: Obec Jablunkov

CC-CZ:
Datum:

Objednatel
Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov

IČ: 00296759
DIČ: CZ00296759

Zhotovitel
IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Cena bez DPH **1 544 500,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 544 500,00	324 345,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH Změnový list č.4 v CZK **1 868 845,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - Změnový list č.4

Kód: 01

Stavba: Dopravní terminál v Jablunkově

Místo: **Obec Jablunkov**

Datum:

Zadavatel: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 544 500,00	1 868 845,00	
SO03	Infocentrum, čekárna	1 544 500,00	1 868 845,00	
SO03.05	Elektroinstalace SO03, SO04	1 544 500,00	1 868 845,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 4

ZL4

Stavba:

Dopravní terminál v Jablunkově

Objekt:

SO03 - Infocentrum, čekárna

Soupis:

SO03.05 - Elektroinstalace SO03, SO04

KSO: 823 29 73

Místo: Obec Jablunkov

Objednatel

Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00296759

DIČ: CZ00296759

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Cena bez DPH

1 544 500,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 544 500,00	21,00%	324 345,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 868 845,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 4

ZL4

Stavba:

Dopravní terminál v Jablunkově

Objekt:

SO03 - Infocentrum, čekárna

Soupis:

SO03.05 - Elektroinstalace SO03, SO04

Místo:

Obec Jablunkov

Datum:

Zadavatel:

Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 544 500,00

INFORMAČNÍ SYSTÉM

1 544 500,00

SOUPIS PRACÍ - Změnový list č. 4

Stavba:

Dopravní terminál v Jablunkově

Objekt:

SO03 - Infocentrum, čekárna

Soupis:

SO03.05 - Elektroinstalace SO03, SO04

Místo:

Obec Jablunkov

Datum:

Zadavatel:

Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 544 500,00	
INFORMAČNÍ SYSTÉM							1 544 500,00	
N1			INFORMAČNÍ PANEL 3 ŘÁDKOVÝ, OBOUSTRANNÝ - dodávka	ks	5,000	294 630,00	1 473 150,00	kalkulace
Oboustranný informační panel, třířádkový. Rozměr LED plochy 160x30 pixelů, rozteč diod 6,2 mm, bez hodin Přijímač nevidomých s technologií automatického čtení zobrazeného textu. Součástí zobrazeného textu bude také informace o zpoždění, bude-li k dispozici. Čelní sklo po celé ploše panelu. Nápis fólie. Způsob řízení: informace přebírané od dopravního koordinátora (systém MPV).								
N2			INFORMAČNÍ PANEL 3 ŘÁDKOVÝ, OBOUSTRANNÝ - montáž	ks	5,000	9 700,00	48 500,00	kalkulace
N3			Konzole pro uchycení na sloup, stěnu čekárny, D+M		5,000	3 450,00	17 250,00	kalkulace
N4			Oživení systému, naprogramování,	ks	1,000	5 600,00	5 600,00	kalkulace