

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15.06.2022

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Město Jablunkov

IČ: 0296759
DIČ: CZ00296759
se sídlem: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
zastoupeno ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
b) technických: Ing. Ondřejem Labajem, referentem Odboru správy majetku
a rozvoje města Městského úřadu Jablunkov
telefon: 558 340 666
e-mail: ondrej.labaj@jablunkov.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
pobočka: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
číslo účtu: 27-1681984379/0800
(dále jen objednatel)

a

1.2 ZOWADA GROUP, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka č. 637
IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850
se sídlem: Návsí 1002, PSČ 739 92
zastoupeno ve věcech:
a) smluvních: Jaroslavem Zowadou, členem představenstva
b) technických: Jaroslavem Zowadou, členem představenstva
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
pobočka: Ostrava
číslo účtu: [redacted]
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 15.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) na akci „Stavební úpravy mateřských škol ul. Školní“ (dále „dílo“). Tímto dodatkem č. 1 (dále jen „tento dodatek“) se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

1. V článku I. odst. 2. smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě smluvních stran mění sjednaný rozsah díla tak, že předmětem díla již nebudou méněpráce specifikované v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku, a ve změnovém listu č. 1, který je – jako příloha č. 2 – také nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. S ohledem na změnu předmětu díla podle předchozího odstavce se cena díla sjednaná v článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo snižuje o cenu sjednaných méněprací (MP) takto:

Cena MP bez DPH:	- 53 792,95 Kč
Cena dle SoD bez DPH:	2 237 052,82 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	2 183 259,87 Kč

Nově je tedy cena díla sjednána takto:

Cena celkem bez DPH:

2 183 259,87 Kč

DPH 21 %:

458 484,57 Kč


Cena celkem s DPH celkem:

2 641 744,44 Kč

(slovy: **dva-miliony-šest-set-šest-čtyřicet-jedna-tisíc-sedm-set-čtyřicet-čtyři-korun-českých-a-čtyřicet-čtyři-haléřů**).

3. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo, nedotčené výslovně tímto dodatkem, zůstávají i nadále v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. Oba stejnopisy tohoto dodatku budou řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran a mají stejnou platnost a závaznost.
5. Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
6. Smlouva o dílo byla v registru smluv zveřejněna dne 23.06.2022 pod evidenčním číslem ID 19371067. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku zajistí také jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke rozhodla Rada města Jablunkova na své ^{92.} schůzi usnesením č. ~~42.146.18~~ ze dne ~~23.08.~~ 2022.
8. Přílohy dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí tvoří:
 1. Příloha č. 1 - Položkový rozpočet VP a MP č.1
 2. Příloha č. 2 - Změnový list č.1
9. Oba účastníci shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávněni k uzavření tohoto dodatku, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově, dne 25. 08. 2022
za objednatele



Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova



Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova



V Návsí, dne 25. 08. 2022
za zhotovitele



Jaroslav Zowada
člen představenstva
ZOWADA GROUP a.s.



OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST			číslo: 1	
Zhotovitel:	ZOWADA GROUP a.s.			
Investor:	Město Jablunkov	Datum:		
Název akce: Stavební úpravy mateřských škol ul. Školní				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐
osobně ☐				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet VP a MP		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:				
Popis a zdůvodnění změny:				
1. Během výstavby bylo rozhodnuto, že v místnosti XXX bude položena pouze dlažba bez následného položení plánované PVC podlahoviny. 2. Nebudou instalovány dva elektrické ohřívače, jelikož tyto ohřívače byly vyměněny několik měsíců před realizací stavby z důvodu havárie původních elektrických ohřívačů.				
Počet připojených listů specifikací:		2 listy		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení/změnový list vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko odpovědné osoby zadavatele:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet VP a MP č.1

Cena méněprací bez DPH: - 53 792,95 Kč	Cena víceprací bez DPH: 0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 53 792,95 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Konečný termín dokončení stavby se nemění
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum: 25. 08. 2022	Datum: 25. 08. 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

02 - Pravá strana

KSO:

801 31 43

Místo:

Obec Jablunkov

CO-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Jablunkov

IČ:

00296759

DIČ:

Uchazeč:

Zowada Group a.s.

IČ:

5092850

DIČ:

CZ05092850

Projektant:

Projektční kancelář lay-out s.r.o.

IČ:

28640861

DIČ:

CZ28640861

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-53 792,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-53 792,95	21,00%	-11 296,52
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-65 089,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

02 - Pravá strana

Místo:

Obec Jablunkov

Datum:

Zadavatel:

Město Jablunkov

Projektant:

Projektční kancelář

Uchazeč:

Zowada Group a.s.

Zpracovatel:

lay-out s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

-53 792,95

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

-26 300,00

776 - Podlahy povlakové

-27 492,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

0

Místo:

0

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč: Projektční kancelář lay-out s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-53 792,95	
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				-26 300,00	
167	K	725531104R01	Elektrické ohříváče průtokové (příkon 3,5 kW) dle specifikace PO1	soubor	-1,000	10 400,00	-10 400,00	Vlastní
1"viz. Specifikace rozvodu vody					-1,000			
168	K	725532114	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulční s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V - TV3	soubor	-1,000	15 900,00	-15 900,00	CS ÚRS 2022 01
3"viz. Specifikace rozvodu vody					-1,000			
D		776	Podlahy povlakové				-27 492,95	
234	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	-15,160	348,00	-5 275,68	CS ÚRS 2022 01
PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů								
235	M	28411144	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2 50mm nášlapná vrstva 2 50mm, hoflavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž ≤ 0 10mm, protiskluznost R11	m2	-16,676	1 120,00	-18 677,12	CS ÚRS 2022 01
15,16"1,1" Připočtené koeficientem množství					-16,676			
236	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	-12,000	77,00	-924,00	CS ÚRS 2022 01
6"2					-12,000			
238	K	776411213	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních rohů	kus	-16,300	100,00	-1 630,00	CS ÚRS 2022 01
PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů								
239	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	-17,930	55,00	-986,15	CS ÚRS 2022 01