

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 14.10.2013 uzavřeli:

Město Jablunkov

sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
zastoupené ve věcech smluvních: Petrem Sagitariem, starostou města
Petrem Gawlasem, místostarostou
zastoupené ve věcech technických: Žanetou Polokovou, referentkou odboru místního
hospodářství Městského úřadu Jablunkov
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1681984379/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 637

sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, Třinec, PSČ 739 61
identifikační číslo: 47674539
DIČ: CZ.47674539
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kovářík, předseda představenstva
Ing. Roman Pustówka, místopředseda představenstva
zastoupená ve věcech technických: Ing. Petr Váňa, stavbyvedoucí
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 117121033/0300

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I.

1) Shora uvedené smluvní strany spolu dne 14.10.2013 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen "smlouva o dílo"), jejímž předmětem byla oprava povrchu místních komunikací MK Černé a MK Bachratá v Jablunkově, v souladu s výzvou objednatele k podání nabídek na veřejnou zakázku ze dne 19.9.2013 a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30.9.2013 (dále jen "smlouva o dílo").

2) Podle ustanovení článku IV. odst. 3 smlouvy o dílo byl zhotovitel povinen výše specifikované dílo dokončit a řádně dokončené protokolárně předat objednateli nejpozději do 15.10.2013.



II.

1) V průběhu realizace díla se smluvní strany s ohledem na vzniklé komplikace při vytyčení inženýrských sítí (kanalizace, vodovod) na staveništi dohodly na prodloužení původně sjednaného termínu pro dokončení a předání díla objednateli.

2) S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že se původní sjednaný termín pro zhotovení díla a jeho protokolární předání objednateli bez vad a nedodělků dle článku IV. odst. 3 smlouvy o dílo nahrazuje novým termínem do **31.10.2013**.

III.

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.


3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkov na své 63. schůzi konané dne 31.10.2013.

4) Shora jmenovaní účastníci prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy.

V Jablunkově dne2013

Objednatel:


Zhotovitel:


Město Jablunkov
Petr Sagitarius, starosta


Město Jablunkov
Petr Gawlas, místostarosta


Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Ing. Miroslav Kovářik
předseda představenstva




Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Ing. Roman Pustówka
místopředseda představenstva