

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

---

kterou spolu dne 14.10.2013 uzavřeli:

### **Město Jablunkov**

sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91  
identifikační číslo: 00 29 67 59  
DIČ: CZ00296759  
zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius, starosta města  
Petr Gawlas, místostarosta  
zástupce ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcová, referentka investic  
odboru místního hospodářství Městského úřadu Jablunkov

**jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a**

### **Milan Holec stavební firma s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C,  
vložka č. 28596

sídlem: Nábřežní 1029, Třinec - Lyžbice, PSČ 739 61  
identifikační číslo: 268 61 178  
DIČ: CZ26861178  
zástupce ve věcech smluvních: Milan Holec, jednatel  
zástupce ve věcech technických: Milan Holec, jednatel  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1731829319/0800

**jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).**

---

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

---

### **I.**

1) Shora uvedené smluvní strany spolu dne 14.10.2013 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen "smlouva o dílo"), jejímž předmětem bylo provedení stavby „Realizace úspor energie, budova č.p. 800, ul. Školní v Jablunkově“ dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 30.9.2013.

2) Součástí takto sjednaného díla měla být v rámci jeho první etapy také výměna oken v předmětné budově č.p. 800, včetně kompletní dodávky a montáže těchto oken. V této souvislosti obě smluvní strany shodně potvrzují, že zhotovitel v rámci plnění této etapy díla již dodal celkem 79 ks plastových oken (o ploše do 2,7 m<sup>2</sup>), celkem 5 ks plastových dveří a celkem 24,1796 m<sup>2</sup> plastových stěn (na lodžie), to vše v celkové ceně 549.951,- Kč bez DPH, tj. 665.440,70 Kč včetně 21 % DPH. Tento dodaný stavební materiál je uskladněn v budově ve vlastnictví objednatele.



3) Kopie zjišťovacího protokolu č. 1 ze dne 2.12.2013 o dosud provedených pracích podle předchozího odstavce je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

## II.

1) Dle článku V. odst. 1 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků 1. etapu díla (tj. výměnu výplní otvorů) nejpozději do 31.3.2014 a druhou etapu díla (tj. zateplení objektu MŠ) nejpozději do 31.8.2014.

2) Smluvní strany se z podnětu objednatele nyní dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání první etapy díla formou tohoto dodatku tak, aby výměna oken v budově mateřské školy neprobíhala v zimním období ani v době, kdy se v mateřské škole koná více společenských akcí.

3) S ohledem na výše uvedené se původní sjednaný termín pro dokončení 1. etapy díla a její protokolární předání objednateli bez vad a nedodělků dle článku V. odst. 1 smlouvy o dílo nahrazuje novým termínem do **31.8.2014** (tj. shodně jako termín pro dokončení a předání 2. etapy díla).

## III.

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.


2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.


3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkov na své 65. schůzi konané dne 10.12.2013.

4) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy.

V Jablunkově dne 10.12. 2013

**Objednatel:**

  
Petr Sagitarius  
starosta Města Jablunkova

  
Petr Gawlas  
místostarosta Města Jablunkova



**Zhotovitel:**

Milan Holec  
Stavební firma s.r.o.  
Nábřeží 1029, 739 61 TRINEC  
IČO: 268 61 178 DIČ: CZ26861178  
tel.: 558 331 028; firma@milanholec.cz

  
Milan Holec, jednatel  
Milan Holec stavební firma s.r.o.







STAVEBNÍ FIRMA

Milan HOLEC

Daňový doklad

FAKTURA č.:

/2013/S

DODAVATEL:

**Milan Holec**  
Stavební firma s.r.o.Nábřeží 1029  
739 61 Třinec

Tel/fax: +420 558 331 028

IČO: 268 61 178 DIČ: CZ26861178

Česká spořitelna a.s., Třinec - Lyžbice  
č.ú: 1731829319/0800

Zapsána: v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28596

ODBĚRATEL:

Město Jablunkov  
Dukelská 144  
739 91 JablunkovIČO: 00296759  
DIČ: CZ00296759

Soupis provedených prací:

13Z033S (13N053S) - Zjišťovací protokol č. 1



Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005

Držitel certifikátu ČSN EN OHSAS 18001:2008

Konstantní symbol

0308

HS - SOD

SoD ze dne 14.10.2013

Den splatnosti

30.12.2013

Forma úhrady


příkazem

Datum vystavení faktury

29.11.2013

Datum uskutečnění zdan. plnění

29.11.2013

| Označení dodávky a služeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Základ DPH | Sazba DPH (%) | DPH        | Cena vč. DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|
| Fakturuje Vám:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |            |              |
| Realizace úspor energie,<br>budova č.p. 800, ul. Školní v Jablunkově                                                                                                                                                                                                                                                                              | 549 951,00 | 21            | 115 489,71 | 665 440,70   |
| Celkem k fakturaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |            | 665 440,70   |
| <div>Milan Holec<br/>Stavební firma s.r.o.<br/>Nábřeží 1029 739 61 TŘINEC<br/>IČO: 268 61 178 DIČ: CZ26861178<br/>tel.: 558 331 028; firma@miholec.cz</div> <div></div> |            |               |            |              |

Při nezaplacení faktury je účtována částka 0,5% z prodlení částky této faktury za každý den prodlení

# Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.11.2013 do 30.11.2013

Číslo zakázky:

**Stavba: 13N053S**

**Realizace úspor energie, budova č.p. 800**

Zhotovitel: Milan Holec Stavební firma s.r.o.

Nábřeží 1029

73961 Třinec - Lyžbice

ICO: 26861178

DIČ: CZ26861178

Objednatel: Město Jablunkov

Dukelská 144

73991 Jablunkov

ICO: 00296759

DIČ: CZ002967591

|                           | V rozpočtu   | Od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období | Zbývá        |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Základ pro základní sazbu | 1 642 419,01 | 0,00                              | 549 951,00                     | 1 092 468,01 |
| Základní daň 21 %         | 344 908,00   | 0,00                              | 115 489,70                     | 229 418,30   |
| Celkem za stavbu bez DPH  | 1 642 419,01 | 0,00                              | 549 951,00                     | 1 092 468,01 |
| DPH celkem                | 344 908,00   | 0,00                              | 115 489,70                     | 229 418,30   |
| Celkem za stavbu s DPH    | 1 987 327,01 | 0,00                              | 665 440,70                     | 1 321 886,31 |

V Třinec dne 2.12.2013

Vypracoval: Michal Mrózek

Milan Holec

Za zhotovitele Milan Holec

Stavební firma s.r.o.  
Nábřeží 1029, 739 61 TŘINEC  
ICO: 268 61 178 DIČ: CZ26861178  
Tel.: 552 331 028; firma@milanholec.cz



Za objednatele

Zjišťovací protokol č.: 1

List č.: 2

Stavba: 13N053S

Realizace úspor energie, budova č.p. 800

Datum tisku: 2.12.2013

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

| Č. objektu               | Název objektu     | Kč | V rozpočtu   | Od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období | Zbývá        |
|--------------------------|-------------------|----|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Č. rozp.                 | Název rozpočtu    |    |              |                                   |                                |              |
| 01                       | Mateřská škola    |    | 1 642 419,01 | 0,00                              | 549 951,00                     | 1 092 468,01 |
| 01                       | Výměna oken       |    | 680 975,86   | 0,00                              | 549 951,00                     | 131 024,86   |
| 02                       | Zateplení objektu |    | 961 443,15   | 0,00                              | 0,00                           | 961 443,15   |
| Celkem za stavbu bez DPH |                   | Kč | 1 642 419,01 | 0,00                              | 549 951,00                     | 1 092 468,01 |

|                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zjišťovací protokol č.: 1                                | List č.:3                         |
| Stavba: 13N053S Realizace úspor energie, budova č.p. 800 | Datum tisku: 2.12.2013            |
| Objekt: 01 Mateřská škola                                | Za období: 1.11.2013 - 30.11.2013 |
| Rozpočet: 01 Výměna oken                                 | Základní rozpočet                 |

## Soupis provedených prací

Za období: 1.11.2013 - 30.11.2013

Stavba: 13N053S Realizace úspor energie, budova č.p. 800

Objekt: 01 Mateřská škola

Rozpočet: 01 Výměna oken

JKSO:

Cena celkem bez DPH:

549 951,00 Kč

## Rekapitulace stavebních děl

| Stavební díl                      | HSV  | PSV        | Dodávka | Montáž | HZS  |
|-----------------------------------|------|------------|---------|--------|------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce   | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 61 Upravy povrchů vnitřní         | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav. | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 96 Bourání konstrukcí             | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 97 Prorážení otvorů               | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 764 Konstrukce klempířské         | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 766 Konstrukce truhlářské         | 0,00 | 549 951,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| <b>Celkem objekt:</b> Kč          | 0,00 | 549 951,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |

|                           |                                          |                                   |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zjišťovací protokol č.: 1 | Realizace úspor energie, budova č.p. 800 | List č.: 4                        |
| Stavba: 13N053S           | Mateřská škola                           | Datum tisku: 2.12.2013            |
| Objekt: 01                | Výměna oken                              | Za období: 1.11.2013 - 30.11.2013 |
| Rozpočet: 01              |                                          | Základní rozpočet                 |

## Položkový soupis prací

| Poř.č. | Číslo položky<br>Název         | MJ       | Cena / MJ  | V rozpočtu       | Za období        | Od počátku       | Zbývá            |
|--------|--------------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |                                |          |            | Cena<br>Množství | Cena<br>Množství | Cena<br>Množství | Cena<br>Množství |
| 766    | Konstrukce truhlářské          |          |            |                  |                  |                  |                  |
| 18     | 766 67-0022.RA0 kus            | 5 841,00 | 461 439,00 | 461 439,00       | 0,00             | 0,00             |                  |
|        | Okno plastové plochy do 2,7 m2 |          | 79,0000    | 79,0000          | 0,0000           | 0,0000           |                  |
| 19     | 766 67-0032.RA0 kus            | 8 548,00 | 42 740,00  | 42 740,00        | 0,00             | 0,00             |                  |
|        | Dveře plastové                 |          | 5,0000     | 5,0000           | 0,0000           | 0,0000           |                  |
| 20     | 766 67-0069.RA0 m2             | 1 893,00 | 45 772,74  | 45 772,00        | 0,00             | 0,74             |                  |
|        | Stěny plastové, lodžie         |          | 24,1800    | 24,1796          | 0,0000           | 0,0004           |                  |
| 766    | Konstrukce truhlářské          |          |            | 612 193,08       | 549 951,00       | 0,00             | 62 242,08        |

