

40XPO434/14

Příloha č.4

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

Číslo smlouvy:.....

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Město Jablunkov**
se sídlem: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
zastoupen: Petrem Sagitariem, starostou města
Petrem Gawlasem, místostarostou města
IČ: 00296759
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 19-1681984379/0800

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **AWT Rekultivace a.s.**
se sídlem: Dělnická 884/41, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 735 64
zastoupen: Ing. Andrzejem Santariusem, Ph.D.,
předsedou představenstva
Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou představenstva
Ing. Romanem Hrabcem, ředitelem pro obchod,
ve věcech technických:
tel: 596 580 270
IČ: 476 76 175
DIČ: CZ 47676175
bankovní spojení: ING Bank N.V.
č. účtu: 1000507105/3500

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby
„Cyklotezka Jablunkov - Žihla“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace z.č.12/13 z 01/2014, zpracovatel - A-VITAL-Ing. Zdenka Makohuzová spol. s r.o., Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava 1, IČ: 60779594 (dále jen „projektová dokumentace“), a dle zadávacích podmínek této zakázky.
- 2.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši **100 mil. Kč**, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
- 2.5 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
- a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- l) zřídit a odstranit zařízení staveniště,
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- p) dodržet podmínky stanovené správcí inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- q) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- s) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a uhradit náklady na odběr těchto médií,
- t) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
- u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
- v) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.

2.6 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
- b) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele

2.7 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních.

2.8 Zhotovitel je povinen zpracovat geometrický plán v případech, kdy provedená stavba znamená dle právních předpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí.

2.9 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a v této smlouvě.

2.10 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci a v této smlouvě obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci

pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona.

- 2.11 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci jsou obsaženy a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 2.12 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlaseným ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen tyto změny neprodleně ocenit a ocenění předložit objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 2.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
- 2.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje za smluvně sjednaných podmínek převzít předmět díla ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
- 2.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 2.16 Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude zhotovena s využitím dotačních prostředků v rámci Operačního programu Životní prostředí, získaného objednatelem a podléhajícího kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jimi požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.

- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:
Termín zahájení: předpoklad **01.10.2014**
Termín ukončení: **do 31.05.2015**
Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 4.4 Po dobu trvání přejímacího řízení přestává běžet zhotoviteli lhůta pro provedení díla.
- 4.5 Objednatel má právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, nebude-li dílo řádně dokončeno. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a poté objednatele opětovně vyzvat k převzetí.
- 4.6 Konečné převzetí díla objednatelem proběhne v termínu do 14 dnů od zahájení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.7 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
- 4.8 V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho částí, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
- 4.9 Místo plnění – k.ú. Jablunkov, parc.č.45 (blíže viz projektová dokumentace).

5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	4 610 534,33 Kč
DPH 21 %	968 212,30 Kč
cena díla včetně DPH	5 578 746,63 Kč

- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotlivých jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou.
- 5.3 Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a rozřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

5.6 Změna ceny:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
- c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
- d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele.

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

5.8 V případě změny ceny díla z důvodu víceprací či méněprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Zhotovitel má právo na realizaci a úhradu víceprací teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku.

6. Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

6.2 Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

6.4 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

6.5 Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 45 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.

6.6 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- faktura bude označena názvem a číslem projektu, včetně názvu programu
- číslo a datum vystavení faktury,
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- předmět smlouvy,
- označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
- lhůta splatnosti faktury,
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

6.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

6.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6.9 V případě dodatečného zjištění, že zhotovitelem byly vyúčtovány neprovedené práce a dodávky, zavazuje se tento tuto neoprávněně fakturovanou částku vrátit objednateli do 10 ti kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti.

7. Jakost díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
- 7.2 Dílo se nesmí odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 8.2 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště projektovou dokumentaci pro provedení stavby vč. vyjádření a stanovisek; stavební povolení vč. štítku o povolení stavby, který je zhotovitel povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby a vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
- 8.3 Zhotovitel zajišťuje vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, příp. jinou formou.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 8.5 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.6 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby.
- 8.8 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen se mimořádného kontrolního dne zúčastnit.
- 8.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a v případě inženýrských sítí také jejich správce nejméně 5 dnů předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 8.11 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 8.12 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
- 8.13 Zhotovitel je povinen provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v elektronické podobě ke kontrole.
- 8.14 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou

nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.

- 8.15 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.16 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- 8.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel.
- 9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Dílo bude předáno a převzato zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejích dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky.
- 10.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodů na užívání apod.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.
- 10.4 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
- 10.5 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

11. Záruční podmínky a vady díla

- 11.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 11.3 Bylo-li plněno vadně, považuje se v této souvislosti za selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, pouze takové selhání, kdy dozor, i přes nesouhlas zhotovitele učiněný prokazatelně zápisem do stavebního deníku, trval na svém písemném pokynu, který vadné plnění zapříčinil.
- 11.4 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

- 11.5 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 11.6 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.7 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 11.8 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. V případě havarijní vady (tj. vady bránící plnohodnotnému užívání stavby nebo její ucelené části) je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady ihned, nejpozději však do **12 hodin** od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **10 pracovních dnů** od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.10 Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
- 11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.3 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
- 12.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí stavby, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 12.5 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.6 V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.
- 12.7 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla dle čl. 10 odst. 10.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
- 12.8 Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
- 12.9 V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 a 12.8 tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve

výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.


- 12.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 12.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 13.3 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v bodě 1.2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
- 13.4 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.5 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.6 Platnost a účinnost smlouvy :
- 13.6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.6.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, ve kterém objednatel předá zhotoviteli písemné prohlášení o tom, že má na úhradu stavby zajištěny finanční prostředky.
- 13.6.3 Pokud objednatel prohlášení o zajištění finančních prostředků nepředá zhotoviteli ani do 31.03.2015, pak smlouva nenabude účinnosti a pozbývá tímto dnem platnosti. V takovém případě nevzniká žádné ze smluvních stran nárok na náhradu škody ani nárok na náhradu ušlého zisku.
- 13.7 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
- 13.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 13.9 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.
- 13.10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Jablunkova na své 78. schůzi konané dne 7.8.2014 svým usnesením č. 78/1783 c).

V Jablunkově dne 14. 10. 2014

Za objednatele:



Petr Sagitarius
starosta Města Jablunkova



Petr Gawlas
místostarosta Města Jablunkova




V Havířově dne 15 -10- 2014

Za zhotovitele:


Ing. Andrzej Santarius, Ph.D.
předseda představenstva, AWT Rekultivace a.s.


Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva, AWT Rekultivace a.s.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2014-AV-002
Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.01.2014

Objednavatel:
Město Jablunkov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.

IČ: 60779594
DIČ: CZ 60779594

Zpracovatel:
Ladislav Pekárek

IČ: 19007680
DIČ:

Náklady z rozpočtů	4 610 534,33
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	4 610 534,33
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 610 534,33	968 212,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 578 746,63
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014-AV-002

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Místo:

Datum: 12.01.2014

Objednavatel: Město Jablunkov

Projektant: A-VITAL Ing.Zdenka Makohuz

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Ladislav Pekárek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	4 610 534,33	5 578 746,63
001	SO 001 - Bourací práce a příprava staveniště	87 034,67	105 311,97
101	SO 101 - Cyklostezka	1 942 657,49	2 350 615,59
201	SO 201 - Gabionová opěrná zeď	2 069 350,20	2 503 913,80
301	SO 301 - Odvodnění cyklostezky a pozemní komunikace	167 092,20	202 181,60
401	SO 401 - Úpravy podzemních silnoproudých vedení	35 750,00	43 257,50
701	SO 701 - Oplocení pozemků	42 942,69	51 960,69
801	SO 801 - Vegetační úpravy, rekultivace	11 251,28	13 614,08
901	SO 901 - Odpočívadlo pro cyklisty	109 455,80	132 441,60
990	Vedlejší náklady	145 000,00	175 450,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 610 534,33	5 578 746,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 001 - SO 001 - Bourací práce a příprava staveniště

JKSO: 822 59

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.01.2014

Objednavatel:

Město Jablunkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.

IČ:

60779594

DIČ:

CZ 60779594

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

IČ:

19007680

DIČ:

Náklady z rozpočtu

87 034,67

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

87 034,67

DPH základní

21,00%

ze

87 034,67

18 277,30

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

105 311,97

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 001 - SO 001 - Bourací práce a příprava staveniště

Místo: Datum: 12.01.2014

Objednavatel: Město Jablunkov Projektant: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ladislav Pekárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 034,67

1 - Zemní práce

35 254,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1 150,000	16,00	18 400,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 150,000	6,00	6 900,00
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	6,000	450,00	2 700,00
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	280,00	1 680,00
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	22,000	29,00	638,00
3,00+6,00+7,00+6,00					22,000		

6	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	10,000	32,00	320,00
7	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	50,000	63,00	3 150,00
8	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	10,000	53,00	530,00
9	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	55,00	330,00
10	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	6,000	80,00	480,00
11	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	7,00	42,00
12	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	8,00	48,00
13	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	6,00	36,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

32 413,63

14	K	961021311	Bourání základů ze zdva kamenného	m3	8,625	489,00	4 217,63
1,15*0,25*30					8,625		

15	K	965022121	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl 1 m2	m2	50,000	210,00	10 500,00
16	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	7,500	1 250,00	9 375,00
50,00*0,15					7,500		

17	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	500,00	1 500,00
18	K	966071821	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	29,000	37,00	1 073,00
19	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	30,000	49,00	1 470,00
20	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,000	750,00	750,00
21	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
22	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	3,200	165,00	528,00
0,8*2,00*2,00					3,200		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 101 - SO 101 - Cyklostezka

JKSO: 822 59

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.01.2014

Objednavatel:

Město Jablunkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.

IČ: 60779594

DIČ: CZ 60779594

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

IČ: 19007680

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 942 657,49
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 942 657,49
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 942 657,49	407 958,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 350 615,59
-------------------	--------------	---------------------

MJ 1 []:	1 880,500 ZRN/MJ 1:	1 033,05	Rozpočet/MJ 1:	1 033,05
----------	---------------------	----------	----------------	----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 101 - SO 101 - Cyklostezka

Místo:

Datum:

12.01.2014

Objednavatel:

Město Jablunkov

Projektant:

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 942 657,49
1 - Zemní práce	316 163,70
5 - Komunikace	894 122,73
8 - Trubní vedení	4 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	605 139,33
99 - Přesun hmot	122 731,73
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 942 657,49

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 101 - SO 101 - Cyklostezka

Místo:

Datum: 12.01.2014

Objednavatel: Město Jablunkov
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová
Zpracovatel: Ladislav Pekárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 942 657,49

1 - Zemní práce

316 163,70

1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 výkop kufru úsek 1 až 6 úsek č.1 199,00*1,50*0,40 úsek č.2 148,60*2,50*0,40 úsek č.3 47,10*2,50*0,40 úsek č.4 107,60*2,50*0,40 úsek č.5 72,80*2,50*0,40 úsek č.6 32,70*2,50*0,40 Součet	m3	528,200	86,00	45 425,20
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	528,200	23,00	12 148,60
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	528,200	135,00	71 307,00
4	K	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných výplň u gabionové zdi, předpoklad 1 m3 na m běžný 224,00*1,00	m3	224,000	68,00	15 232,00
5	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál 224,00*1,80	t	403,200	250,00	100 800,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	528,200	12,00	6 338,40
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 528,20*1,8	t	950,760	50,00	47 538,00
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním CHODNIK+50	m2	1 930,500	9,00	17 374,50

5 - Komunikace

894 122,73

9	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	50,000	23,00	1 150,00
10	K	564531111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm CHODNIK	m2	1 880,500	5,70	10 718,85
11	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 hmotnost 2,664 t/m3 CHODNIK*0,10*2,664	t	500,965	250,00	125 241,25
12	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	1 880,500	8,60	16 172,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
CHODNIK					1 880,500		
13	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	746,935	250,00	186 733,75
hmotnost kameniva 2,648 t/m3							
CHODNIK*0,15*2,648					746,935		
14	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	50,000	420,00	21 000,00
15	K	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 130 mm	m2	50,000	285,00	14 250,00
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,000	215,00	10 750,00
17	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 880,500	125,00	235 062,50

úsek č.1

199,00*1,50

298,500

úsek č.2

148,60*2,50

371,500

úsek č.3

47,10*2,50

117,750

úsek č.4

107,60*2,50

269,000

úsek č.5

72,80*2,50

182,000

úsek č.6

32,70*2,50

81,750

224,00*2,50

560,000

CHODNIK

Součet

1 880,500

18	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	1 799,305	115,00	206 920,08
1880,50*1,01					1 899,305		
-100					-100,000		
Součet					1 799,305		

19	M	592453121	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	m2	100,000	395,00	39 500,00
20	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zátlvkou	m	832,000	32,00	26 624,00

8 - Trubní vedení

4 500,00

21	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

605 139,33

22	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	134,00	804,00
23	M	404442040	značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 500 mm	kus	6,000	1 800,00	10 800,00
24	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	205,00	1 230,00
25	M	404452350	sloupek AL 60 - 350	kus	6,000	385,00	2 310,00
26	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	6,000	15,00	90,00
27	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	12,000	51,00	612,00
28	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	98,000	57,00	5 586,00
49*2					98,000		
29	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	31,000	264,00	8 184,00
30	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	832,000	85,00	70 720,00
31	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	16,000	2 100,00	33 600,00
(832*0,10)/5,20					16,000		
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 664,000	145,00	241 280,00
832*2					1 664,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	OB01	Obrubník betonový 250/1000/80, např. BEST - LINEA II	ks	200,990	61,00	12 260,39

úsek č.1

199,00*1,01

200,990

34	M	OB02	Obrubník betonový 300/1000/150, např. BEST - MONO I	ks	840,118	95,00	79 811,21
----	---	------	---	----	---------	-------	-----------

úsek č.1

199,00

199,000

úsek č.2

148,60

148,600

úsek č.3

47,10

47,100

úsek č.4

107,60

107,600

úsek č.5

72,80

72,800

úsek č.6

32,70

32,700

úsek č.7

224,00

224,000

Součet

831,80*1,01

831,800

840,118

35	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	639,128	76,00	48 573,73
----	---	-----------	--	-----	---------	-------	-----------

úsek č.2

148,60

148,600

úsek č.3

47,10

47,100

úsek č.4

107,60

107,600

úsek č.5

72,80

72,800

úsek č.6

32,70

32,700

úsek č.7

224,00

224,000

Součet

632,80*1,01

632,800

639,128

36	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	4,000	225,00	900,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

37	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	30,000	71,00	2 130,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

38	M	RONN 01	Kombinovaný odvodňovací obrubník RONN Kerb EK100 - standard (předběžná cena)	ks	18,180	3 600,00	65 448,00
----	---	---------	--	----	--------	----------	-----------

(5+3+5+5)*1,01

18,180

39	M	RONN 02	Kombinovaný odvodňovací obrubník RONN Kerb EK100 - výtoková jednotka (předběžná cena)	ks	4,000	5 200,00	20 800,00
----	---	---------	---	----	-------	----------	-----------

99 - Přesun hmot

122 731,73

40	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	989,772	124,00	122 731,73
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 201 - SO 201 - Gabionová opěrná zeď

JKSO: 822 59

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.01.2014

Objednavatel:

Město Jablunkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.

IČ: 60779594

DIČ: CZ 60779594

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

IČ: 19007680

DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 069 350,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 069 350,20
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 069 350,20	434 563,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 503 913,80
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 201 - SO 201 - Gabionová opěrná zeď

Místo: Datum: 12.01.2014

Objednavatel: Město Jablunkov Projektant: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ladislav Pekárek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 069 350,20
1 - Zemní práce	85 767,00
2 - Zakládání	568 014,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 210 896,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	96 502,00
99 - Přesuny hmot a sutí	108 170,66
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 069 350,20

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 201 - SO 201 - Gabionová opěrná zeď

Místo: Datum: 12.01.2014
Objednavatel: Město Jablunkov Projektant: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ladislav Pekárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 069 350,20

1 - Zemní práce

85 767,00

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 rýha pro betonový základ 1,10*1,00*226	m3	248,600	85,00	21 131,00
					248,600		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	248,600	23,00	5 717,80
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	248,600	135,00	33 561,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	248,600	12,00	2 983,20
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	447,480	50,00	22 374,00
			248,60*1,8		447,480		

2 - Zakládání

568 014,04

6	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 2,00*226	m2	452,000	7,00	3 164,00
					452,000		
7	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 215 g/m2	m2	519,800	14,00	7 277,20
8	K	279321348	Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže (0,90+0,79)/2*1,10*226	m3	210,067	2 020,00	424 335,34
					210,067		
9	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné 0,79*226 0,90*226 Součet	m2	381,940	250,00	95 485,00
					178,540		
					203,400		
					381,940		
10	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	384,940	50,00	19 247,00
11	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari hmotnost sítě 150/150/5 je 2,10 kg na m2 1,00*226*2*0,00210	t	0,949	19 500,00	18 505,50
					0,949		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 210 896,50

12	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 (0,15+0,10)/2*0,50*226	m3	14,125	2 200,00	31 075,00
					14,125		
13	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení 0,15*226 0,10*226 Součet	m2	56,500	350,00	19 775,00
					33,900		
					22,600		
					56,500		
14	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	56,500	50,00	2 825,00
15	K	317361012	Výztuž říms opěrných zdí a valů se svařovanými sítěmi hmotnost sítě 150/150/5 je 2,10 kg na m2 0,50*226,00*0,0021	t	0,237	19 500,00	4 621,50
					0,237		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran 1,50*1,00*226	m3	339,000	3 400,00	1 152 600,00
					339,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

96 502,00

17	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	226,000	145,00	32 770,00
18	M	553-R01	Ocelové zábradlí z uzavřených profilů vč.povrchvé úpravy	m	226,000	282,00	63 732,00

99 - Přesuny hmot a sutí

108 170,66

19	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	1 303,261	83,00	108 170,66
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 301 - SO 301 - Odvodnění cyklostezky a pozemní komunikace

JKSO: 822 59

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.01.2014

Objednavatel:

Město Jablunkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.

IČ:

60779594

DIČ:

CZ 60779594

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

IČ:

19007680

DIČ:

Náklady z rozpočtu

167 092,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

167 092,20

DPH základní

21,00%

ze

167 092,20

35 089,40

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

202 181,60

MJ 1 []:

298,000 ZRN/MJ 1:

560,71

Rozpočet/MJ 1:

560,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 301 - SO 301 - Odvodnění cyklostezky a pozemní komunikace

Místo: Datum: 12.01.2014

Objednavatel: Město Jablunkov

Projektant: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Ladislav Pekárek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	167 092,20
1 - Zemní práce	19 889,66
2 - Zakládání	9 018,75
4 - Vodorovné konstrukce	46 488,00
8 - Trubní vedení	87 494,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 824,00
99 - Přesuny hmot a sutí	2 377,79
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	167 092,20

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 301 - SO 301 - Odvodnění cyklostezky a pozemní komunikace

Místo:

Datum: 12.01.2014

Objednavatel: Město Jablunkov
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová
Zpracovatel: Ladislav Pekárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

167 092,20

1 - Zemní práce

19 889,66

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pouze úsek 2 86*0,60*1,00 poznámka předpokládá se, že v úseku 7 bude potrubí v násypu	m3	51,600	85,00	4 386,00
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	178,800	23,00	4 112,40
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 vsaky 1,50*2*2,20 0,50*5,00*2,10*2 1,50*2,00*2,70 Součet	m3	25,200	215,00	5 418,00
4	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	25,200	23,00	579,60
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,875	135,00	1 873,13
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,875	12,00	166,50
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 13,875*1,8	t	24,975	50,00	1 248,75
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 51,60-0,60*0,40*86	m3	30,960	68,00	2 105,28

2 - Zakládání

9 018,75

9	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 VS1 1,50*2,00*1,50 VS2 0,50*1,50*1,50 VS3 0,50*5,00*1,50 VS4 1,50*2*1,50 Součet	m3	13,875	650,00	9 018,75
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

46 488,00

10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku 0,60*0,40*298	m3	71,520	650,00	46 488,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

8 - Trubní vedení

87 494,00

11	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	298,000	135,00	40 230,00
			úsek 2				
			86,00		86,000		
			úsek 7				
			190,00		190,000		
			připojky				
			22,00		22,000		
			Součet		298,000		
12	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	7,000	680,00	4 760,00
13	K	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	7,000	880,00	6 160,00
14	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za určení šachtové roury	kus	7,000	31,00	217,00
15	K	894812151	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 7 t	kus	7,000	690,00	4 830,00
16	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	7,000	478,00	3 346,00
17	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	7,000	470,00	3 290,00
18	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	7,000	385,00	2 695,00
19	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	7,000	598,00	4 186,00
20	M	592238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	kus	7,000	570,00	3 990,00
21	M	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	7,000	1 350,00	9 450,00
22	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	7,000	620,00	4 340,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 824,00

23	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	76,000	24,00	1 824,00
			(2*1,50*2+2*2*1,50+2*1,50*1,50)		16,500		
			(2*0,50*5,00+2*5,00*1,50+2*0,50*1,50)		21,500		
			(2*0,50*5,00+2*5,00*1,50+2*0,50*1,50)		21,500		
			(2*1,5*2+2*2*1,50+2*1,5*1,50)		16,500		
			Součet		76,000		

99 - Přesuny hmot a sutí

2 377,79

24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	27,974	85,00	2 377,79
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 401 - SO 401 - Úpravy podzemních silnoproudých vedení

JKSO: 822 59

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.01.2014

Objednavatel:

Město Jablunkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.

IČ:

60779594

DIČ:

CZ 60779594

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

IČ:

19007680

DIČ:

Náklady z rozpočtu

35 750,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

35 750,00

DPH základní

21,00%

ze

35 750,00

7 507,50

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

43 257,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 401 - SO 401 - Úpravy podzemních silnoproudých vedení

Místo: Datum: 12.01.2014

Objednavatel: Město Jablunkov Projektant: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ladislav Pekárek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	35 750,00
21-M - Elektromontáže	35 750,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 750,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 401 - SO 401 - Úpravy podzemních silnoproudých vedení

Místo: Datum: 12.01.2014

Objednavatel: Město Jablunkov Projektant: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ladislav Pekárek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 35 750,00

21-M - Elektromontáže 35 750,00

1	K	210000001	Přeložka kabelů	m	14,300	2 500,00	35 750,00
---	---	-----------	-----------------	---	--------	----------	-----------

VP - Vícepráce 0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 701 - SO 701 - Oplocení pozemků

JKSO: 822 59

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.01.2014

Objednavatel:

Město Jablunkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.

IČ:

60779594

DIČ:

CZ 60779594

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

IČ:

19007680

DIČ:

Náklady z rozpočtu	42 942,69
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	42 942,69
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	42 942,69	9 018,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	51 960,69
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 701 - SO 701 - Oplocení pozemků

Místo:

Datum: 12.01.2014

Objednavatel: Město Jablunkov
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová
Zpracovatel: Ladislav Pekárek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	42 942,69
1 - Zemní práce	3 456,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 797,00
99 - Přesuny hmot a sutí	689,69
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 942,69

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 701 - SO 701 - Oplocení pozemků

Místo:

Datum: 12.01.2014

Objednavatel: Město Jablunkov
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová
Zpracovatel: Ladislav Pekárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 942,69

1 - Zemní práce

3 456,00

1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	3,000	850,00	2 550,00
			30*0,10		3,000		
2	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	3,000	65,00	195,00
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,000	135,00	405,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,000	12,00	36,00
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,400	50,00	270,00
			3,00*1,8		5,400		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 797,00

6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	30,000	195,00	5 850,00
			8+12+6+4		30,000		
7	M	553422520	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm	kus	20,000	155,00	3 100,00
8	M	553422740	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	10,000	250,00	2 500,00
9	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	1,000	110,00	110,00
10	M	branka	Zahradní branka 1500 x 1000	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
11	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	2,000	245,00	490,00
12	M	brana	Zahradní brána dvoukřídlá 1 600 x 3 600 mm	ks	2,000	5 850,00	11 700,00
13	K	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	13,000	214,00	2 782,00
14	M	plot	Plotová deska podhrabová 2450 x 300 * 50	ks	13,000	395,00	5 135,00
15	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	48,000	41,00	1 968,00
16	M	313275150	pletivo PVC EXTRUDER se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 200 cm	m	48,000	69,00	3 312,00

99 - Přesuny hmot a sutí

689,69

17	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	8,114	85,00	689,69
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 801 - SO 801 - Vegetační úpravy, rekultivace

JKSO: 822 59

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.01.2014

Objednavatel:

Město Jablunkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.

IČ:

60779594

DIČ:

CZ 60779594

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

IČ:

19007680

DIČ:

Náklady z rozpočtu

11 251,28

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

11 251,28

DPH základní

21,00%

ze

11 251,28

2 362,80

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

13 614,08

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 801 - SO 801 - Vegetační úpravy, rekultivace

Místo:

Datum:

12.01.2014

Objednavatel:

Město Jablunkov

Projektant:

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 251,28
1 - Zemní práce	11 247,50
99 - Přesuny hmot a sutí	3,78
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 251,28

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 801 - SO 801 - Vegetační úpravy, rekultivace

Místo: Datum: 12.01.2014
Objednavatel: Město Jablunkov Projektant: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ladislav Pekárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 11 251,28

1 - Zemní práce 11 247,50

1	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 100,000	4,50	4 950,00
2	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 100,000	3,60	3 960,00
3	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	27,500	85,00	2 337,50

99 - Přesuny hmot a sutí 3,78

4	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,028	135,00	3,78
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------

VP - Vícepráce 0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 901 - SO 901 - Odpočívadlo pro cyklisty

JKSO: 822 59

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.01.2014

Objednavatel:

Město Jablunkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.

IČ: 60779594

DIČ: CZ 60779594

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

IČ: 19007680

DIČ:

Náklady z rozpočtu	109 455,80
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	109 455,80

DPH základní	21,00%	ze	109 455,80	22 985,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 132 441,60

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 901 - SO 901 - Odpočívadlo pro cyklisty

Místo: Datum: 12.01.2014

Objednavatel: Město Jablunkov Projektant: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ladislav Pekárek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	109 455,80
1 - Zemní práce	3 533,06
2 - Zakládání	423,00
5 - Komunikace	21 242,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	83 374,00
99 - Přesun hmot	883,49
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	109 455,80

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 901 - SO 901 - Odpočívadlo pro cyklisty

Místo: Datum: 12.01.2014
Objednavatel: Město Jablunkov Projektant: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ladislav Pekárek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

109 455,80

1 - Zemní práce

3 533,06

1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 5,00*4,50*0,40	m3	9,000	86,00	774,00
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	9,000	23,00	207,00
3	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 0,28*0,28*0,60*4	m3	0,188	850,00	159,80
4	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	0,188	65,00	12,22
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	9,188	135,00	1 240,38
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,188	12,00	110,26
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 9,188*1,8	t	16,538	50,00	826,90
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 5,00*4,50	m2	22,500	9,00	202,50

2 - Zakládání

423,00

9	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 0,28*0,28*0,60*4	m3	0,188	2 250,00	423,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

5 - Komunikace

21 242,25

10	K	564531111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm	m2	22,500	5,70	128,25
11	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 22,50*0,10*2,50	t	5,625	250,00	1 406,25
12	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	22,500	8,60	193,50
13	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 22,50*2,50	t	56,250	250,00	14 062,50
14	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	22,500	125,00	2 812,50
15	M	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní 22,50*1,02	m2	22,950	115,00	2 639,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

83 374,00

16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (5,00*4,50)*2	m	19,000	145,00	2 755,00
17	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	19,000	76,00	1 444,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	5,000	445,00	2 225,00
19	M	L1	Dřevěná lavice ozn. L1	ks	2,000	2 050,00	4 100,00
20	M	S1	Masivní stůl ozn.S1	ks	1,000	8 500,00	8 500,00
21	M	T1	Stojan na kola ozn.T1	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
22	M	K1	Koš - vydlabaný špalek	ks	1,000	1 700,00	1 700,00
23	K	936-R01	Montáž a dodávky dřevěného altánu 3,50x 4 m	ks	1,000	61 000,00	61 000,00

99 - Přesun hmot

883,49

24	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	10,394	85,00	883,49
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 990 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Jablunkov

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

Projektant:

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek

CC-CZ:

Datum: 12.01.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

60779594

DIČ:

CZ 60779594

IČ:

19007680

DIČ:

Náklady z rozpočtu	145 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	145 000,00

DPH základní	21,00%	ze	145 000,00	30 450,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	175 450,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 990 - Vedlejší náklady

Místo: Datum: 12.01.2014
Objednavatel: Město Jablunkov Projektant: A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ladislav Pekárek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	145 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	145 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	145 000,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Objekt: 990 - Vedlejší náklady

Místo: Datum: 12.01.2014

Objednavatel: Město Jablunkov Projektant: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ladislav Pekárek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 145 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 145 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00
3	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
4	K	090001000	Ostatní náklady - rozpočtová rezerva	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00

VP - Vícepráce 0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00