



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kteřou spolu dne 5.10.2016 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1681984379/0800
zastoupené:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických: Vladislavem Janiczkem, vedoucím odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon: 558 340 660
e-mail: mh@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka č. 29685

identifikační číslo: 27787443
DIČ: CZ27787443
sídlem: Opavská 6230/29A, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 489110036/5500
zastoupená
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Davidem Kotkem, jednatelem
- ve věcech technických: Ing. arch. Davidem Kotkem, jednatelem
telefon, fax: 596 911 126
e-mail: atelier@projektstudio.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel").

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I.

1) Shora uvedené smluvní strany spolu dne 5.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zhotovením díla - tj. zpracováním projektové dokumentace pro realizaci stavby „Integrované výjezdové centrum v Jablunkově“ (dále také jen „dílo“ nebo „projektová dokumentace“), v rozsahu podle písemné výzvy objednatel k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 16.8.2016.

2) Dle článku V. odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že případné práce nad rámec ceny díla sjednané v článku V. odst. 1 smlouvy o dílo budou předmětem samostatného písemného dodatku ke smlouvě o dílo. Obě smluvní strany spolu již dne 3.2.2017 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ve kterém se dohodly na provedení víceprací a na odpovídajícím navýšení sjednané ceny díla.

3) Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla nyní vznikla opět potřeba realizovat další vícepráce nad rámec sjednaného díla a zároveň odpovídajícím způsobem upravit sjednanou cenu díla, dohodly se obě smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II.

1) V průběhu realizace díla vznikla potřeba realizovat vícepráce blíže specifikované v cenové nabídce zhotovitele č. PS_16_176_IVC_JABLUNKOV_VCP, která je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „**cenová nabídka víceprací**“).

2) Potřeba realizace těchto víceprací vznikla z důvodu nedostatečné dimenze vodovodního potrubí pro přívod požární vody, kterou bude nutné řešit (na základě výsledku jednání se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.) připojením na vodovodní řad, který vede ulicí Dukelskou v Jablunkově. Z tohoto důvodu je nutné naprojektovat nový vodovodní řad s napojením z ulice Dukelské do ulice Hasičské v Jablunkově (stavba s názvem „*Nový vodovod v ulici Hasičská*“).

3) Potřeba dalších víceprací vyplynula z požadavků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „**HZS**“), který požadoval oddělení z celkového rozpočtu IVC části rozpočtu týkající se investičních nákladů pro JSDH Jablunkov, a dále zapracování požadavků HZS do již připravené projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

4) Smluvní strany se proto dohodly, že předmět díla sjednaný ve smlouvě o dílo, doplněný pozdějším dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, se dále rozšiřuje o vícepráce blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, tj. v cenové nabídce víceprací.

III.

1) V článku V. odst. 1 smlouvy o dílo byla sjednána celková cena díla ve výši 723.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“), resp. ve výši 874.830,- Kč včetně 21 % DPH.

2) Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo došlo k navýšení ceny díla na částku 774.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“), resp. ve výši 936.540,- Kč včetně 21 % DPH.

3) Cena všech víceprací, sjednaných tímto dodatkem, činí dle cenové nabídky víceprací 146.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“), resp. ve výši **176.660,- Kč včetně 21 % DPH** (slovy: **sto-sedmdesát-šest-tisíc-šest-set-šedesát-korun-českých včetně DPH**).

4) Celková cena díla dle smlouvy o dílo (navýšená dodatkem č. 1) ke smlouvě o dílo, se proto navyšuje o cenu víceprací podle předchozího odstavce a nově činí:

- cena bez DPH: 920.000,- Kč
- DPH 21 %: 193.200,- Kč
- cena s DPH: 1,113.200,- Kč

(slovy: jeden-milion-sto-třináct-tisíc-dvě-stě-korun-českých včetně DPH).

IV.

1) Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo byl termín pro dokončení a předání díla stanoven na **21.4.2017**.

2) S ohledem na sjednání shora uvedených víceprací se smluvní strany dohodly, že v termínu pro dokončení a protokolární předání díla podle předchozího odstavce zhotovitel provede vícepráce specifikované v části A. a C. článku 2 cenové nabídky víceprací.

3) Vícepráce specifikované v části B. článku 2 cenové nabídky víceprací (tj. činnosti spojené se zpracováním projektové dokumentace pro provedení stavby „Nový vodovod v Hasičské ulici“) se zhotovitel zavazuje dokončit a předat v následujících termínech:

- DUR – do 12. týdnů od podpisu tohoto dodatku;
- DSP – do 8. týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí;
- DPS – do 8. týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení.

V.

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo ze dne 5.10.2016, ve znění pozdějšího dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, nezměněna.

2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.


3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své ⁴⁴..... schůzi konané dne ^{25.4.}.....2017, a to svým usnesením č. ⁷⁴...../.....

4) Oba účastníci shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne ^{2.5}.....2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Jiří Hamrozi


Starosta Města Jablunkova




Ing. arch. David Kotek, jednatel
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.





VÍCEPRÁCE

IVC JABLUNKOV



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel: **Město Jablunkov**
 Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91

Zhotovitel: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
 Opavská 6230/29A
 708 00 Ostrava - Poruba
 IČ : 277 87 443
 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
 oddíl C, vložka 29685
 Zastoupen: Ing. arch. David Kotek, jednatel
 Tel: 604 563 116

2. OBSAH PLNĚNÍ

Předkládáme Vám návrh na doplnění smlouvy o dílo ze dne 5. 10. 2016 na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby „Integrované výjezdové centrum v Jablunkově“ o dodatek č. 2.

Část A:

Přepracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení IVC Jablunkov – část zdravotníka + celková koordinace.

- Přepracování části PD zdravotníka IO 03 (vnější síť) + PD zdravotníka vnitřních rozvodů (úprava přípojky, změna vodoměru, změna hydrantu, úprava vnitřního vedení - vnitřní + vnější odběrné místo)
- Zpracování změny ZTI do celkové PD (koordinační situace, zprávy, výměna PD na stavebním úřadě, inženýrská činnost, projednání na SmVaK)

Termín: dle dodatku č. 1

Část B:

Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a vypracování PD pro provedení stavby – „Nový vodovod v ulici Hasičská“ - odbočením z vodovodního řádu v ulici Dukelská, pro navýšení dimenze a průtoku vodovodu v ulici Hasičská, a tedy zajištění odběru požární vody v objektu IVC Jablunkov ve standardu požadovaném HZS MSK a potřebami jednotky JSDH Jablunkov.

- Geodetické zaměření
- Projektová dokumentace na nový vodovod - DUR
- Projektová dokumentace na nový vodovod – DSP
- Projektová dokumentace na nový vodovod – DPS
- Inženýrská činnost k PD nový vodovod (územní rozhodnutí a stavební povolení)

Termíny:

DUR – do 12. týdnu od podpisu dodatku č. 2

DSP – do 8. týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí

DPS – do 8. týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení

Část C:

Úprava projektové dokumentace pro provedení stavby IVC Jablunkov – část rozpočet – úprava dle požadavků dotačního titulu Min. vnitra – dle konzultace na Generálním ředitelství HZS ČR - oddělení investičních nákladů na výstavbu části IVC Jablunkov - jednotka JSDH Jablunkov / zbytek objektu (včetně profesí)

- Úprava rozpočtu

Termín: dle dodatku č. 1

3. CENOVÁ NABÍDKA

Vícepráce oceňujeme takto:

úkon	Cena bez DPH
Část A	14.000,- Kč
Část B	127.000,- Kč
Část C	5.000,- Kč
Cena celkem bez DPH	146.000,- Kč
DPH 21%	30.660,- Kč
Cena celkem s DPH	176.660,- Kč

Genová nabídka je předkládána v českých korunách a je stanovena v souladu s obsahem a rozsahem prací požadovaných investorem.

Uchazeč je plátcem daně z přidané hodnoty.