

## Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 20205-001

Název stavby: „Dopravní terminál v Jablunkově“

Smluvní strany:

### **Město Jablunkov**

IČO: 00296759  
DIČ: CZ00296759  
se sídlem: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov  
zastoupeno ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou  
Lubošem Čmielem, místostarostou města  
b) technických: Ing. Radimem Sikorou, vedoucím Odboru správy majetku  
a rozvoje města Městského úřadu Jablunkov  
c) dotací: Ing. Monikou Motykovou, Ph.D., projektovou managerkou  
Kanceláře tajemníka Městského úřadu Jablunkov  
telefon: 558 340 646  
e-mail: [radim.sikora@jablunkov.cz](mailto:radim.sikora@jablunkov.cz)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
pobočka: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00  
číslo účtu: 27-1681984379/0800

**(dále jen objednatel)**

**a**

### **IMOS Brno, a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČ: 25322257  
DIČ: CZ25322257  
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zastoupena ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva,  
b) technických: Ing. Michalem Janevským, stavbyvedoucím  
telefon: +420 548 129 111  
fax: +420 548 129 390  
e-mail: [imos@imosbrno.eu](mailto:imos@imosbrno.eu)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 2173132/0800

**(dále jen zhotovitel)**

## I.

### Úvodní ustanovení

Tímto „*Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo č. 20205-001*“ (dále jen „**tento dodatek**“), se dále uvedeným způsobem mění Smlouva o dílo č. 20205-001, kterou spolu výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12.10.2020 na provedení stavby s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ“ (dále jen „**smlouva o dílo**“), ve znění pozdějšího „*Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo*“ ze dne 28.12.2020 (dále jen „**dodatek č. 1**“) a „*Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20205-001*“ (dále jen „**dodatek č. 2**“).



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## II. Změna předmětu smlouvy o dílo

- 1) Z důvodu zajištění lepších technických parametrů asfaltových vrstev se smluvní strany dohodly, že zhotovitel v rámci plnění díla podle výše uvedené smlouvy o dílo dodá objednateli namísto původně sjednaných asfaltových vrstev nově živičné vrstvy z modifikovaného asfaltu, a to za stejnou cenu.
- 2) Předmět díla se tímto dodatkem mění o vícepráce v celkové hodnotě 412.403,76 Kč bez DPH a zároveň také o méněpráce v celkové hodnotě 412.403,76 Kč bez DPH, tak, jak jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „**Změnový list č. 2**“). Celková cena díla ani sjednané termíny plnění zhotovitele se tedy z důvodu změny předmětu díla podle tohoto dodatku nemění.

## III. Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo, ve znění pozdějších dodatků č. 1 a 2, nezměněna.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.
- 3) Tento dodatek byl schválen Radou města Jablunkov na její 64. schůzi konané dne 14.7.2021 usnesením č. 64.../12.04
- 4) Objednatel zajistí nejpozději do 30. dnů od uzavření tohoto dodatku jeho uveřejnění v registru smluv.
- 5) Oba účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku se seznámili a s tímto dodatkem bez výhrad souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prostě jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

V Jablunkově dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří  
Hamrozi

Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Hamrozi  
Datum: 2021.07.23  
08:19:45 +02'00'

Ing. Jiří Hamrozi  
starosta Města Jablunkova

Luboš  
Čmiel

Digitálně podepsal  
Luboš Čmiel  
Datum: 2021.07.23  
08:20:49 +02'00'

Luboš Čmiel  
místostarosta Města Jablunkova

Ing. Robert  
Suchánek

Digitálně podepsal  
Ing. Robert  
Suchánek  
Datum: 2021.07.28  
11:08:58 +02'00'

Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

REKAPITULACE STAVBY- Změnový list č.3									
01									
ZL3									
Stavba: Dopravní terminál v Jablunkově									
Kód Místní část									
801 61 15 Obec Jablunkov									
Objednatel									
Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov									
Zadavatel									
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno									
Cena bez DPH									
0,00									
DPH základní sazba daně Základ daně Výše daně									
0,00 21,00% 0,00 0,00									
0,00 15,00% 0,00 0,00									
Cena s DPH Změnový list č.3 v CZK									
0,00									

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ- Změnový list č.3									
01									
Stavba: Dopravní terminál v Jablunkově									
Město									
Obec Jablunkov									
Datum									
22.06.2021									
Zadavatel									
Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov									
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno									
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ									
Náklady stavby celkem									
0,00									
SO05 Komunikace a parkoviště - méněpráce									
-412 403,76									
STA									
SO05 Komunikace a parkoviště - vícepráce									
412 403,76									
STA									

