

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou dne 21.04.2022 spolu uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1681984379/0800
zastoupené
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Jiřím Labajem, investičním technikem Odboru správy majetku a
rozvoje města Městského úřadu Jablunkov
telefon / fax: 558 340 667 / 558 340 619
e-mail: jiri.labaj@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

ZOWADA GROUP a.s.

(obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka č. 10823)

identifikační číslo: 05092850
DIČ: CZ05092850
sídlem: Návsí č.p. 1002, PSČ 739 92
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 278600289/0300
zastoupená: Jaroslavem Zowadou, členem představenstva
telefon, fax: 777 276 186
e-mail: jaroslav.zowada@zowada.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I. Úvodní ustanovení

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 21.04.2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla s názvem „**Stavební úpravy č.p. 144, výtah a zázemí**“ (dále jen „**dílo**“). Dne 12.07.2022 pak spolu smluvní strany uzavřely „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“ (dále jen „**dodatek č. 1**“), upravující u smlouvy o dílo režimu tzv. přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění.

- 2) V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“). Důvodem realizace těchto víceprací jsou některé nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění.
- 3) Zároveň se obě smluvní strany v průběhu realizace díla dohodly, že některé původně sjednané stavební práce a dodávky materiálu zhotovitel nebude realizovat (dále jen „**méněpráce**“).
- 4) V souvislosti s tím také vznikla potřeba navýšení původně sjednané ceny díla o rozdíl v ceně dohodnutých víceprací a méněprací.
- 5) Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto „*Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo*“ (dále jen „**tento dodatek**“).

II.

Změna vybraných ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Tímto dodatkem se předmět díla specifikovaný v článku I. smlouvy o dílo mění tak, že součástí sjednaného díla se stávají také vícepráce specifikované v „*Soupisu prací*“ (dále jen „**soupis prací**“), který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku, a naopak již součástí díla nebudou méněpráce, jež jsou rovněž specifikované v soupisu prací.
- 2) Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést pro objednatele v rámci sjednaného díla za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za sjednaných podmínek nad rámec dříve sjednané ceny díla také rozdíl v ceně těchto dohodnutých víceprací a méněprací, který činí celkem **235.356,63 Kč bez DPH**, resp. **284.781,52 Kč včetně 21 % DPH** (slovy: **dvě-stě-osmdesát-čtyři-tisíc-sedm-set-osmdesát-jedna-korun-českých-a-padesát-dva-haléřů-včetně-DPH**).
- 3) V článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo byla sjednána cena díla ve výši 4,127.951,49 Kč bez DPH, resp. 4,994.821,30 Kč včetně 21 % DPH. Po navýšení o částku uvedenou v předchozím odstavci (tedy o rozdíl v ceně sjednaných víceprací a méněprací) se tedy celková cena díla tímto dodatkem mění takto:
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| - cena bez DPH: | 4,363.308,12 Kč |
| - DPH 21 %: | 916.294,70 Kč |
| - cena s DPH celkem: | <u>5,279.602,82 Kč</u> |
- (slovy: **pět-milionů-dvěstě-sedmdesát-devět-tisíc-šest-set-dva-korun-českých-a-osmdesát-dva-haléřů-včetně-DPH**).

III.

Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, nezměněna.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. Oba stejnopisy tohoto dodatku budou řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran a mají stejnou platnost a závaznost.
- 3) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).

4) Smlouva o dílo byla v registru smluv zveřejněna dne 22.04.2022 pod evidenčním číslem ID 18671983 a dodatek č. 1 byl v registru smluv zveřejněn dne 25.07.2022 pod evidenčním číslem ID 19673607. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku zajistí také jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

5) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své schůzi konané dne2022 svým usnesením č./.....

6) Oba účastníci shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne2022

V Návsi dne2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Jaroslav Zowada
člen představenstva ZOWADA GROUP a.s.

Luboš Čmíel
místostarosta Města Jablunkova