
A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. 

Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556  

e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz 

 
 
 
 
 
 
 

D. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Technická zpráva 

(Vypracováno dle vyhlášky 146/2008 Sb.) 
 

 

 

 

 

 

Investor : Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 
Jablunkov  

 

Stavba : Cyklostezka Jablunkov - Žihla 
 
 

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení a provedení 
stavby  

  

 

 

   

 

Zakázka číslo : 12/13 

Číslo archivní : B259/13 

 

Vypracoval: Bc. David Klimša Datum: Leden 2014 

Zodp. projektant: Ing. Zdenka Makohuzová Počet stran: 10 

mailto:a-vital@volny.cz


 2 

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Zájmová lokalita se nachází v k.ú. Jablunkov. Stavba se skládá ze zpevněných ploch 
cyklostezky v šíři 1500 mm a 2500 mm, s místy pro přecházení přes silnici. Místo stavby se 
nenachází v záplavovém ani poddolovaném území a nejsou zde žádné kulturní památky. 
V prostoru stavby se vyskytují sítě technického vybavení správců ČEZ, Telefónica, SmVaK, 
RWE.  

Odvodnění staveniště bude provedeno do okolních zelených ploch. 
Staveniště bude označeno dle schéma B/3 uvedeném v TP 66 Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích, II. vydání. Viz. výkres E.1 Zásady organizace 
výstavby. 

 

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 
staveniště, včetně pozemků které zajišťuje stavebník 

Staveniště je vymezeno pozemky, na kterých bude stavba po provedení trvale 
umístěna. Staveniště je tvořeno travnatými plochami a krajnicí silnice III/01149. 
Staveniště je vyznačeno ve výkrese E.1 Zásady organizace výstavby. 

 
Dotčené pozemky stavbou: 

k.ú Jablunkov 

Parcelní číslo Vlastník Druh 
Výměra 

(m2) 

Dotčená 
výměra 
stavbou 

(m2) 

991/4 

Správa silnic Moravskoslezského kraje 
příspěvková organizace 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava - 
Přívoz  

ostatní 
plocha  

8103 790 

41 
Piegza Marek MUDr. 
Bukovecká 644, 739 91 Jablunkov  

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

276 5 

40 
Zowadová Anna 
Bukovecká 782, 739 91 Jablunkov 

trvalý travní 
porost 

33 12 

991/2 

Mamica Jan Ing.  
Beskydská 731, Lyžbice, 739 61 Třinec 

ostatní 
plocha  

35 16 

Nieslanik Petr 
Bukovecká 1217, 739 91 Jablunkov  

Szpyrc Antonín 
č.p. 462, 739 91 Jablunkov  

Szpyrc Josef 
č.p. 20, 739 54 Komorní Lhotka  
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491 
ČESKÝ ZAHRADKÁŘSKÝ SVAZ 
739 91 Jablunkov  

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

762 11 

492/14 
Město Jablunkov 
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov  

ostatní 
plocha  

564 1 

502/1 
Město Jablunkov 
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov  

zahrada 1937 15 

502/3 
Město Jablunkov 
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov  

zahrada 318 86 

502/2 
Město Jablunkov 
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov  

zahrada 1421 255 

519/1 
SGM Třinec, spol. s r. o. 
Bukovecká 613, 739 91 Jablunkov  

ostatní 
plocha  

285 3 

520 
SGM Třinec, spol. s r. o. 
Bukovecká 613, 739 91 Jablunkov  

ostatní 
plocha  

520 71 

521/2 
SGM Třinec, spol. s r. o. 
Bukovecká 613, 739 91 Jablunkov  

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

39 6 

528/1 
SGM Třinec, spol. s r. o. 
Bukovecká 613, 739 91 Jablunkov  

ostatní 
plocha  

12101 6 

525 
SGM Třinec, spol. s r. o. 
Bukovecká 613, 739 91 Jablunkov  

ostatní 
plocha  

366 128 

908 
Kolarczyková Renata Ing. 
č.p. 718, 739 92 Návsí  

ostatní 
plocha  

962 3 

909 
Kolarczyková Renata Ing. 
č.p. 718, 739 92 Návsí  

ostatní 
plocha  

838 35 

923 

Správa silnic Moravskoslezského kraje 
příspěvková organizace 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava - 
Přívoz  

ostatní 
plocha  

5113 310 

922 
Město Jablunkov 
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov  

lesní 
pozemek 

10937 384 

50 
Marian Jachnicki 
Sadová 509, 739 91 Jablunkov 

zahrada 431 - 

47 Město Jablunkov 
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 

ostatní 
plocha 

129 - 

46/1 Město Jablunkov 
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 

ostatní 
plocha 

1810 5 
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c) zásady návrhu zařízení staveniště (ZS) 

Zařízení staveniště bude umístěno mimo realizovanou stavbu na pozemcích 
označených pro dočasný zábor stavby (viz. výkres E.1 Zásady organizace výstavby). Při 
provádění prací nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál na vozovce silnice III/01149. 
Pro obyvatelé přilehlých nemovitostí bude během výstavby zajištěn bezpečný přístup 
k jejich nemovitostem. 

Zřizování meziskládek stavebního materiálu v místě stavby nedoporučujeme, jelikož 
se nejedná o oplocený pozemek. Odpady určené k uložení na skládce KO k TU navrhujeme 
ihned po vytěžení/vybourání odvézt na skládku. Vybouraný materiál určený k recyklaci 
doporučujeme odvézt na meziskládku, kterou zajistí zhotovitel stavby na své náklady, aby 
na místě stavby tento materiál nebránil v průběhu prací. 

Na místě stavby navrhujeme umístit mobilní chemickou toaletu (pro pracovníky) 
s pravidelným servisem po dobu celé realizace stavby. Počet MCHT1 bude odpovídat 
zejména počtu pracovníků dle hygienických norem. 

Napojení ZS na inženýrské sítě se nepředpokládá. Stavba pro svou realizaci 
nevyžaduje napojení na el. energii nebo napojení na zdroj tepla či odvod splašků 
kanalizací. El. energie pro stavbu bude získána pomocí benzinových/dieselových agregátů, 
voda k čištění staveniště, snížení prašnosti a k provedení tlakové zkoušky potrubí vodou 
bude dovezena na místo stavby cisternou.  

Další variantou pro napojení ZS na IS představuje zřízení dočasné přípojky el. 
energie, vodovodu, s podružným měřením na náklady zhotovitele stavby a jeho 
odpovědnost po domluvě s majitelem některé z okolních nemovitostí.  

Zařízení staveniště nebo jeho část ponechaná v místě stavby po skončení prací by 
mělo být zajištěné proti neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a mělo by být řádně 
označeno s uvedením zhotovitele stavby, jeho identifikačních a kontaktních údajů a 
s uvedením odpovědných osob za zhotovení stavby. Na ceduli v ZS by měl být uveden 
termín pro zahájení a ukončení prací. 

Pokud bude ZS ponechané v místě stavby v noci uměle osvětleno, je nutné dodržet 
hygienické předpisy, aby nedocházelo k nežádoucímu osvětlení okolních nemovitostí. 

Oplocení ZS nesmí v žádném případě bránit v přístupu majitelů nemovitostí k jejich 
nemovitostem. Pokud bude ZS stráženo služebním psem, je povinen majitel psa zajistit 
v jakoukoliv dobu jeho plnou kontrolu a nesmí docházet k útěkům takového hlídacího psa 
mimo označené ZS. ZS navíc musí být zřetelně označeno, že je hlídáno psem. 

 

d) návrh postupu a provádění stavby 

1. před samotným zahájením stavby si zhotovitel stavby zajistí provedení vytýčení 
inženýrských sítí v terénu pracovníky správců IS. Zhotovitel stavby provede sondu 
pro zjištění skutečného uložení stávajícího vedení IS. 

 

                                                 
1
 MCHT znamená mobilní chemická toaleta 
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2. Zhotovitel vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost rozmístí v okolí stavby 
dočasné mobilní dopravní značení. Dále zhotovitel zajistí montáž a údržbu 
bezpečnostních prvků na místě stavby – přechodové lávky, zábradlí, oplocení, 
osvětlení přístupových cest k nemovitostem v místě stavby v noci, apod.  

 
3. Zhotovitel písemně informuje majitele sousedních nemovitostí se stavbou  

o tom, kdy bude stavba zahájena a od kdy bude nemožné zajíždět s automobily 
k nemovitostem a jak dlouho toto omezení potrvá. 

 
4. Zhotovitel stavby zajistí geodetické vytýčení2 stavby pro účely provádění stavby 

vlastním nákladem před zahájením prací. Při provádění bouracích prací navrhujeme 
zajistit zhotoviteli stavby systém kontroly pro hloubku odebírání spodní stavby 
(dřevěné lavičky, zaměření hloubky geodetem, využití stavebního laseru, apod.), 
aby neodtěžil více materiálu, než s jakým počítá PDSP, došlo by tak zároveň ke 
vzniku nedostatku materiálu v konstrukčních vrstvách stavby. Navíc by poplatek za 
uložení na skládku převýšil rozpočtované množství (v opačném případě vzniknou 
vícenáklady k tíži zhotovitele stavby). 

 
5. Zhotovitel stavby v případě, že umístí zařízení staveniště na veřejném prostranství 

zajistí vlastními náklady na MÚ Jablunkov výjimku pro zvláštní užití veřejné 
komunikace (vyřízení do cca 30 dní) a uhradí za pronájem veřejného prostranství 
cenu městu (v Kč / m2, upozorňujeme, že vyřízení pronájmu zabere zhotoviteli 
obvykle min. 14 dní). 

 
6. Stavba je navržena k provedení v 1. etapě. 

 
7.  Bude provedena kontrola kvality a úplnosti díla. Bude proveden úklid místa stavby, 

meziskládek, zařízení staveniště, budou odinstalovány dočasné dopravní značky, 
budou odstraněny všechny odpady z místa stavby a budou zlikvidovány v souladu 
s platnými právními předpisy na náklady zhotovitele stavby. 

 
8.  Bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu stavby3. 

 
9.  Dílo a stavební deník bude předáno objednateli.  

 
10.  Práce provádíme dle technologického postupu příslušného pro konkrétní druh 

stavební práce, podle TN a podle platných právních předpisů vč. předpisů BOZP a 
předpisů pro požární bezpečnost. 

 

                                                 
2
 doložit ke kolaudaci stavby 

3 zaměření SPS provede úředně oprávněný geometr a tento doklad bude sloužit jako podklad pro kolaudaci 
stavby 
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11.  Dílo musí být provedeno řádně, včas v minimálně průměrné střední kvalitě. 

  

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 

Projektant předpokládá, že celá stavba bude provedena jako jeden celek a že 

bude dána do trvalého provozu ihned po provedení kolaudace stavby. 

 

f) možné napojení na zdroje (tepla, el. energie, plyn, telekomunikace) 

Zhotovitel stavby při provádění stavby bude potřebovat el. energii a vodu. Jiné zdroje 
pro zhotovení stavby potřebné nebudou. Nepředpokládá se realizace stavby v zimním 
období. 

 
 El. energii – navrhujeme zajistit benzínovými/dieselovými mobilními agregáty 

 

 Voda – pitnou/užitkovou vodu navrhujeme dovážet cisternou 

 

g) možnosti nakládání s odpady z výstavby  

Vzniklé odpady stavby budou uloženy k trvalému uložení na skládce odpadů. 
Dopravné a úložné odpadů je povinen uhradit zhotovitel stavby vlastním nákladem.  

 

h) přístupy na staveniště 

Přístup na staveniště je možný celoročně ze silnice III/01149. 

 

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Zabezpečení staveniště provede zhotovitel stavby vlastním nákladem a na vlastní 
odpovědnost. Je při tom povinen zajistit bezpečný přístup do nemovitostí 
majitelům/obyvatelům přilehlých nemovitostí a to v jakoukoliv denní dobu. 

 

j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 
opatření 

Navrhujeme stavbu provádět s využitím otočného kolového bagru.  

Pracovníci zhotovitele budou zřetelně označeni názvem obchodní společnosti, pro 
kterou práci vykonávají, budou vybaveni bezpečnostními – ochrannými prostředky (helmy, 
rukavice, pracovní oděv a obuv) a budou poučeni o bezpečnosti práce (viz. bod l) této TZ).  
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k) návrh řešení doprav během výstavby (přepravní a přístupové trasy, 
zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky) vč. zajištění 
zákl. podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách 
souvisejících se staveništěm 

Zvláštní užívání komunikace a pronájem veřejného prostranství zajistí zhotovitel svým 
nákladem na MÚ Jablunkov před samotným zahájením stavebních prací. 

Za výstavbu, údržbu a následné odstranění bezpečnostních prvků, které zajistí 
bezpečný přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace je zodpovědný 
zhotovitel stavby, ten zajistí splnění této podmínky svým nákladem. 

Výluky dopravy – veřejné dopravy a zásobování se nepředpokládají. 

 

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 

a) Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a 
ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, 
které upravují danou oblast. 

b) V průběhu výstavby se zhotovitel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými 
v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem 
výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 

 
Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska bezpečnosti 

práce 

a) Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit - 
informovat o nich neodkladně nadřízeného, 

b) používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní 
prostředky, 

c) dodržovat protipožární opatření (při svařování, práci s otevřeným ohněm nebo tam kde 
dochází k odletu žhavých pilin, mít na pracovišti dostatečný počet hasicích přístrojů), 

d) neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují 
zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.), 

e) dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 
f) každý úraz si dát řádně ošetřit, ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a zaevidovat ho, 
g) počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy, 
h) osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveniště od odpovědného 

pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat, 
i) všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít 

k náhodnému pádu předmětů, 
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j) zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují 
nebezpečné látky, musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti a zdraví pracovníků, 

k) dodržovat požadavky bezpečnostního značení označující riziková místa a vymezující 
bezpečnostní vzdálenosti, 

l) při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska 
osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem, 

m) před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení, musí být toto zařízení odstaveno a 
zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno 
výstrahou se zákazem spouštění,  

n) strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním 
zařízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo 
poškození. 

 
Pohyb zaměstnanců a osob na staveništi 

Pohyb pracovníků a osob pohybujících se v prostoru staveniště musí být řešen tak, 
aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů. Zhotovitel musí kromě 
bezpečnosti svých zaměstnanců zabezpečit i bezpečnost všech osob, které se mohou 
vyskytnout na staveništi.  

 
ZEJMÉNA JE TŘEBA DODRŽET 

a) Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného 
provozu 1,50 m, 

b) podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení 
snížených míst, 

c) pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 30 
cm větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu, 

d) všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 
cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší 
rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty 
poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce 
odstranitelný, 

e) přístupové trasy musí být osvětleny, do neosvětlených prostorů je zakázáno vstupovat.  
f) všechny osoby na staveništi nacházející se v pracovním prostoru mimo zabezpečené 

části staveniště musí být vybaveny reflexní vestou, ochrannou přilbou, vhodnou obuvi a 
oděvem, případně dalšími odpovídajícími OOPP k dané činnosti. 

g) před zahájením prací musí byt vyvěšené informativní tabulky, které musí informovat 
všechny osoby, které se mohou v průběhu realizačních prací pohybovat po objektu a 
v jeho blízkosti o hrozících rizicích a o zahájení realizace. 

h) při celkové revitalizaci musí být informativní tabulka umístěna před objektem – na 
oplocení staveniště a na vchodové dveře a to na vnitřní i venkovní stranu dveří, tato 
tabulku musí informovat a zakazovat manipulovat, nebo jakýmkoliv způsobem měnit, 
odstraňovat zabezpečením nebo zařízením zhotovitele. 

 



 9 

 
Zakázané činnosti 

a) odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí osobní 
ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky, jakož i ostatní 
technické vybavení, přispívající k prevenci mimořádné události na staveništi, 

b) provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních ochranných 
pracovních prostředků, 

c) pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, 
d) kouření je povoleno pouze mimo objekt nebo v místech k tomuto účelu vyhrazených! 
e) při práci na zařízeních je zakázáno dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na 

zařízení nebo pod kryty, dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti 
náhodnému spuštění, 

f) umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách, 
g) skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti pádu, 
h) odstraňovat informativní a výstražné tabulky. 

 
Požadavky na zajištění staveniště, vstup osob na staveniště 

Stavba bude oplocena pouze v těch částech, kde bude dle předem schváleného 
harmonogramu realizována pracovní činnost. Pracovní prostory budou souvisle oplocené 
oplocením o výšce 1,8m dle požadavků NV č. 591/2006 Sb. Zhotovitelé stavebních prací 
musí mít stanovena maximální opatření pro bezpečnost a bezpečnou práci. Veškerá 
opatření musí být konzultována se zadavatelem stavby a s koordinátorem BOZP:  
a) stavba musí být zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob dle požadavků NV č. 

591/2006 Sb. a to v přijatelné míře, tak aby byly vždy odděleny osoby pracující od 
kolemjdoucích a od nájemníku daného domu, 

b) na všech vstupech a přístupových komunikacích, které ke staveništi vedou, musí být 
bezpečnostní značky vyznačující „ zákaz vstupu nepovolaným osobám“, 

c) zhotovitel je dle § 3 zákona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci přítomnosti 
zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno, 

d) zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit každou novou osobu vstupující na jeho 
staveniště s riziky všech zhotovitelů, které mohou při její práci ohrozit jejích život nebo 
zdraví, 

e) vždy musí být vytvořeny bezpečné koridory pro přístup na pracoviště. 

 
Stavební a montážní práce 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníku při provádění stavebních prací se 
upravuje dle platných právních předpisů vztahujících se k BOZP a předložených 
technologických postupů pro jednotlivé činnosti. Právní předpisy spolu s těmito 
podmínkami bezpečnosti včetně popsaných způsobů zajištění bezpečnosti se vztahují na 
všechna pracoviště na stavbě a všechny pracovníky stavby, kteří s ním musí být 
prokazatelně seznámeni a řídit se jimi. 
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ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI: 
a) vedoucí pracovníci stavby odpovídají za dodržování tohoto předpisu na všech stupních 

řízení, 
b) za prokazatelné seznámení pracovníků na stavbě s tímto předpisem odpovídají vedoucí 

zaměstnanci zhotovitelů. 

 

 

  

Zpracoval:  A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. Ostrava 

 

          …………………………………………………… 

                      Bc. David Klimša     

                                    

                                     …………………………………………………… 

Schválil:  Ing. Zdenka Makohuzová   

Datum:  01/2014 


