

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 232 0 119

kteřou dne 10.7.2012 spolu uzavřeli:

Město Jablunkov

sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
zastoupená: Petrem Sagitariem, starostou města
Petrem Gawlasem, místostarostou
zástupce ve věcech technických: Žanetou Polokovou, referentkou odboru místního
hospodářství Městského úřadu Jablunkov
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1681984379/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

ALPINE Bau CZ s.r.o.

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 41345

sídlem: Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, PSČ 757 43
identifikační číslo: 45192286
DIČ: CZ45192286
zastoupená ve věcech smluvních: Stanislavem Faranou a Ing. Radislavem Nohavicou, prokuristy
zastoupená ve věcech technických: Ing. Roman Slaný, Emil Kopčák
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Valašské Meziříčí
číslo účtu: 22808801/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I.

1) Shora uvedené smluvní strany spolu dne 10.7.2012 uzavřely smlouvu o dílo č. 232 0 119 (dále jen "smlouva o dílo" nebo "smlouva"), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla spočívajícího v provedení opravy povrchu místních komunikací na ulicích Čs. armády, Mlýnská, Kempa, Radvanov od "Szczerby", Vitališov po "Sznapku", překop Autobusové stanoviště a místní komunikace nad přejezdem Bělá v Jablunkově, to vše dle položkového rozpočtu, který byl součástí přílohy č. 1 k této smlouvě, a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 3.7.2012, která je jako příloha č. 2 rovněž nedílnou součástí této smlouvy.

2) S ohledem na skutečnost, že po podpisu výše uvedené smlouvy o dílo vznikla u objednatele potřeba provést opravy ještě některých dalších místních komunikací na území města Jablunkova, dohodly se smluvní strany na následujícím rozšíření předmětu díla a v souvislosti s tím také na odpovídající změně termínu plnění a sjednané ceny díla.

II.

Původní předmět díla specifikovaný v článku I. smlouvy o dílo se doplňuje o provedení následující opravy místní komunikace:

"Oprava místní komunikace od železničního přejezdu Bělá po Szotkowského, v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je - jako příloha č. 1 - nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo".

III.

S ohledem na výše uvedené rozšíření předmětu díla se doba plnění sjednaná v článku IV. odst. 3 smlouvy mění tak, že se dosavadní text tohoto ustanovení smlouvy nahrazuje textem tohoto znění:

"Zhotovitel je povinen výše specifikované dílo dokončit a řádně dokončené protokolárně předat objednateli nejpozději do 2.8.2012, a v případě opravy místní komunikace "od železničního přejezdu Bělá po Szotkowského" nejpozději do 7.8.2012. Dílo bude ukončeno jeho řádným provedením bez vad a nedodělků a vyklizením staveniště, včetně předání a převzetí díla, o čemž bude pořízen zápis podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy".

IV.

S ohledem na výše uvedené rozšíření předmětu díla se celková cena díla sjednaná v článku V. odst. 1 smlouvy mění tak, že:

Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele a činí celkem **1,860.177,- Kč** (slovy: jedenmilionosmsetšedesáttisícstosedmdesát sedm korun českých) bez daně z přidané hodnoty (DPH), tj. **2,232.212,- Kč včetně 20 % DPH.**

V.

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo ze dne 10.7.2012 nezměněna.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
- 3) S uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vyjádřila souhlas rada Města Jablunkova na své 40. schůzi konané dne 1.8.2012.

VI.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům a k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne 2.8.2012

Ve Valašském Meziříčí dne2012

Objednatel:

Zhotovitel:

ALPINE Bau CZ s.r.o.

Jiráskova 613/13

757 43 Valašské Meziříčí

IČ: 45192286

DIČ: CZ45192286



Stanislav Farana

Stanislav Farana, prokurista
ALPINE Bau CZ s.r.o.

ALPINE Bau CZ s.r.o.

Jiráskova 61

757 43 Valašské Meziříčí


IČ: 45192286

DIČ: CZ45192286



Ing. Radislav Nohavica

Ing. Radislav Nohavica, prokurista
ALPINE Bau CZ s.r.o.



Petr Sagitarius
Petr Sagitarius
starosta Města Jablunkova

Petr Gawlas
Petr Gawlas
místostarosta Města Jablunkova

[Handwritten mark]

