

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 20205-001

Název stavby: „Dopravní terminál v Jablunkově“

Smluvní strany:

Město Jablunkov

se sídlem:

Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

zastoupeno

Ing. Jiřím Hamrozim, starostou

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

c) dotací:

telefon:

e-mail:

IČO:

00296759

DIČ:

CZ00296759

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

pobočka:

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

číslo účtu:

27-1681984379/0800

(dále jen objednatel)

a

IMOS Brno, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastoupena:

Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva,

jednání ve věcech

technických – stavbyvedoucí: Ing. Michal Janevský

se sídlem:

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ:

253 22 257

DIČ:

CZ25322257

telefon:

+420 548 129 111

fax:

+420 548 129 390

e-mail:

imos@imosbrno.eu

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č. účtu:

2173132/0800

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2. Předmět smlouvy

Odst. 2.1 se mění a doplňuje:

Objednatel požaduje provést vícepráce- dodatečné práce spočívající v úpravách, doplněních a změnách dle jeho požadavku, to vše tak, jak je specifikováno ve Změnovém listu č.1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Čl. 5. Cena díla

Odst. 5.1 se mění a nově zní:

Dohodnutá smluvní cena dle SOD za provedení díla činí	32 997 777,-Kč
Dodatek č. 2 (přílohou je změnový list č. 1)	484 002,-Kč
Cena díla po úpravě dle dodatku č. 2 bez DPH	33 481 779,-Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.

Účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem této listiny se seznámili a s tímto souhlasí a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prosté jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.

Smluvní strany prohlašují a berou na vědomí, že nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 dodatku, Změnový list č. 1.

Tento dodatek byl schválen Radou města Jablunkov dne

Tento dodatek byl uzavřen:

V Jablunkově dne:
za objednatele

V Brně dne:
za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Hamrozi
starosta

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR