

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20205-001

Název stavby: „Dopravní terminál v Jablunkově“

Smluvní strany:

**Město Jablunkov**

se sídlem:  
zastoupeno

Dukelská 144, 739 91 Jablunkov  
Ing. Jiřím Hamrozim, starostou  
Lubošem Čmiele, místostarostou

jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Jiří Hamrozi, starosta města  
Luboš Čmiel, místostarosta města

b) technických:

Ing. Radim Sikora, vedoucí Odbor investic a rozvoje města  
Městského úřadu Jablunkov

c) dotací:

Ing. Monika Motyková, Ph.D., projektový manager  
Kanceláře tajemníka Městského úřadu Jablunkov

telefon:

558 340 646

e-mail:

radim.sikora@jablunkov.cz

IČO:

00296759

DIČ:

CZ00296759

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

pobočka:

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

číslo účtu:

27-1681984379/0800

**(dále jen objednatel)**

**a**

**IMOS Brno, a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastoupena:

Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva,  
technických – stavbyvedoucí: Ing. Michal Janevský

jednání ve věcech

se sídlem:

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ:

253 22 257

DIČ:

CZ25322257

telefon:

+420 548 129 111

fax:

+420 548 129 390

e-mail:

[imos@imosbrno.eu](mailto:imos@imosbrno.eu)

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

2173132/0800

**(dále jen zhotovitel)**

**I.**

Tímto „*Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20205-001*“ (dále jen „**tento dodatek**“), se dále uvedeným způsobem mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 20205-001, kterou spolu výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12.10.2020 a jejímž předmětem bylo provedení stavby s názvem „**DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“), ve znění pozdějšího „*Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo*“ ze dne 28.12.2020 (dále jen „**dodatek č. 1**“).



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**II.**  
**Změna předmětu smlouvy o dílo**

Nad rámec prací sjednaných v článku 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo objednatel požaduje po zhotoviteli provést vícepráce, tj. dodatečné práce spočívající v úpravách, doplněních a změnách dle jeho požadavku, to vše tak, jak je specifikováno ve Změnovém listu č. 1, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „**Změnový list č. 1**“).

**III.**  
**Změna ceny díla**

- 1) Podle článku 5 odst. 5.1. smlouvy o dílo sjednaná cena za provedení díla činí **32,997.777,- Kč bez DPH**. Cena víceprací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 činí **484.002,- Kč**.
- 2) Cena díla po úpravě dle tohoto dodatku, tedy včetně ceny víceprací sjednaných ve Změnovém listu č. 1, činí **33,481.779,- Kč bez DPH** (slovy: **třicet-tři-milionů-čtyři-sta-osmdesát-jedna-tisíc-sedm-set-sedmdesát-devět-korun-českých**).

**IV.**  
**Společná a závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.
- 3) Účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku se seznámili a s tímto souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prostě jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.
- 4) Tento dodatek byl schválen Radou města Jablunkov dne 23.02.2021 usnesením č. 54/1003. Objednatel zajistí nejpozději do 30. dnů od uzavření tohoto dodatku jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl uzavřen:

V Jablunkově dne:  
za objednatele:

**Ing. Jiří Hamrozi**  
Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Hamrozi  
Datum: 2021.03.12  
07:39:42 +01'00'

Ing. Jiří Hamrozi  
starosta Města Jablunkova



.....  
Luboš Čmiel  
místostarosta Města Jablunkova

V Brně dne:  
za zhotovitele:

**Ing. Robert Suchánek**  
Digitálně podepsal  
Ing. Robert Suchánek  
Datum: 2021.03.09  
08:33:24 +01'00'

Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR