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Smlouva o dílo 
 

kterou podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), uzavřeli: 

 

 

 

Město Jablunkov 
 

identifikační číslo:  00296759 

DIČ:    CZ00296759 

sídlem:    Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:   27-1681984379/0800 

zastoupené 

- ve věcech smluvních:  Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města 

Lubošem Čmielem, místostarostou města 

- ve věcech technických: Jiřím Labajem, referentem Odboru správy majetku a rozvoje města 

Městského úřadu Jablunkov 

telefon:    558 340 667, 602 325 276 

e-mail:    jiri.labaj@jablunkov.cz 
 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a 

 

 

ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.  

(obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, 

vložka 50338) 
 

identifikační číslo:   26848007 

DIČ:    CZ26848007 

sídlem:    č.p. 180, 739 47 Lhotka 

bankovní spojení:   Fio banka, a.s. 

číslo účtu:    2100384370/2010 

zastoupená 

- ve věcech smluvních:  Františkem Závodným, jednatelem  

- ve věcech technických: Františkem Závodným, jednatelem 

telefon, fax:   558 686 488, 605 248 810 

e-mail:    zavodny@zavodny.cz 
 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“). 
 

 

 
 

S m l u v n í   s t r a n y   s e   d o h o d l y   t a k t o : 
 

 

 

I. 

Předmět smlouvy a místo plnění 

 

1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti  

s provedením dále specifikovaného díla s názvem „Trafostanice na ulici Lesní č.p. 190“ (dále jen 

„dílo“ nebo též „stavba“). 
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2) Dílo podle předchozího odstavce bude provedeno v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele 

ze dne 02.04.2024 a v souladu s výzvou zadavatele ze dne 21.03.2024 k podání nabídek na veřejnou 

zakázku malého rozsahu s názvem „Trafostanice na ulici Lesní č.p. 190“. 

 

3) Sjednané dílo bude dále provedeno podle projektové dokumentace ke stavbě s názvem „ZŠ 

Jablunkov Přípojka VN 22kV, TS 22/0,4kV a NNk 0,4kV“, číslo zakázky 123-2023, zpracované ve 

12/2023 obchodní společností MAMIGA ENERGY s.r.o. (IČO: 17054869, sídlem: Kozlovice 292, 739 

47 Kozlovice), projektantem Ing. Jaromírem Adamcem a odpovědným projektantem Ing. Petrem 

Daňkem zapsaným u ČKAIT pod číslem 1103435 (dále jen „projektová dokumentace“). 

 

4) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem obdržel od objednatele jedno 

vyhotovení projektové dokumentace uvedené v předchozím odstavci a že se s obsahem této projektové 

dokumentace řádně seznámil.  

 
5) Nad rámec stanovený ve výše uvedené projektové dokumentaci musí dílo splňovat také 

následující technické parametry: 

a) z důvodu zkvalitnění služby bude trafostanice osazena dohledovým systém zajištující ON-LINE 

dohled pro následující body: 

1. Přívod 22kV,  

2. Přívod na hl. jistič. 

3. Vývod pro školu,  

4. Vývod pro jídelnu,  

5. Vývod pro byty, 

b) veškeré vývody budou osazený elektroměrem s dálkovým přenosem dat a webovým rozhraním 

pro ON-LINE sledování P, I, U, W; 

c) součástí díla bude také zajištění – po dobu 60 měsíců od dokončení a předání díla – ze strany 

zhotovitele provozu nainstalovaného dohledového systému splňujícího následující technické 

parametry a v následujícím rozsahu:  

• provoz veškerého nainstalovaného software a hardware; 

• zajištění provozu systému v rozsahu: 

− služba HOT-LINE v režimu 24/7, tj. v režimu 365 dní v roce pro provádění monitorování 

a řízení sytému; 

− garantování dodání kritických náhradních dílů do 24 hodin od lokalizace poruchy; 

− provedení servisního zásahu do 2 hodin od obdržení informace v dohledovém systému; 

− garantování provedení pozáručních oprav sytému dle cen uvedených v samostatné 

smlouvě;    

• provedení dispečerského dohledu; 

• vyhodnocení dat z dohledového systému; 

• provedení vypnutí zařízení (dle stavu zařízení); 

• předání výzvy k provedení servisního zásahu; 

• zajištění cloudu a release: 

• provádění přírůstkových záloh dat každý den; 

• držení zálohy dat po dobu 12 měsíců; 

• důvodu bezpečnosti budou data uložená ve více lokalitách; 
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• neomezený objem ukládaných dat; 

• sdílení souborů pro dané členy dle oprávnění; 

• administrativní prostředí. 

 

6) Místem plnění jsou nemovitosti ve vlastnictví objednatele, a sice dále uvedené pozemky 

zapsané na listu vlastnictví č. 3086 vedeném příslušným katastrálním úřadem pro katastrální území a 

obec Jablunkov (společně dále jen „dotčené pozemky“):  

• pozemek parc. č. 1037/1, ostatní plocha – ostatní komunikace; 

• pozemek parc. č. 1048/1, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha; 

• pozemek parc. č. 1048/2, ostatní plocha – zeleň. 
 

 

II. 

Práva a povinnosti zhotovitele při realizaci díla 

 

1) Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a s použitím vlastních prostředků zabezpečit  

v dohodnuté lhůtě řádnou realizaci předmětu díla vymezeného v článku I. této smlouvy, tj. provést na 

dotčených pozemcích ve vlastnictví objednatele v areálu základní školy na ul. Lesní č.p. 190 

v Jablunkově (dále jen „ZŠ“) předmětnou stavbu v rozsahu dle projektové dokumentace a dle 

technických parametrů stanovených objednatelem v článku I odst. 5 této smlouvy, která bude sloužit 

jako napájení/zdroj elektrické energie pro objekty v areálu ZŠ, a sice novou trafostanici kioskového typu 

1000kVA 22/0,4kV, zemní přípojku VN22kV a nové kabely NN 0,4kV. Stavba bude členěná na 

následující stavební objekty (SO): 

• SO01 – Přípojka VN 22kV; 

• SO02 – Trafostanice 22/0,4kV, 1000kVA; 

• SO03 – Kabely NN 0,4kV. 

 

2) Zhotovení díla v sobě zahrnuje veškeré výkopové a manipulační práce, dodávku veškerého 

materiálu nutného pro realizaci díla ve sjednaném rozsahu, včetně odvozu a likvidace veškerých odpadů 

vzniklých v souvislosti s realizací díla, jak rovněž všechny revizní zkoušky vyhrazených elektrických 

zařízení, které je zhotovitel podle právních předpisů, projektové dokumentace nebo technických norem 

povinen provést po dokončení stavby před předáním díla objednateli. Součástí díla je také koordinační 

činnost zhotovitele s objednatelem a přidruženou stavbou, inženýrská činnost zhotovitele, vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, výchozí revizní zpráva, dokumentace skutečného stavu a 

geodetické zaměření stavby (i ve formátu DWG, DGN).  

 

3) Součástí díla je také zajišťování ze strany zhotovitele po stanovenou dobu provozu 

nainstalovaného dohledového systému trafostanice, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v článku 

I odst. 5 této smlouvy.  

 

4) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy dostatečně seznámil s místem plnění, 

a že mu nejsou známy žádné překážky, které by mu bránily v řádném provedení sjednaného díla podle 

této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že provedené dílo bude splňovat zejména nároky na 

bezpečnost, hospodárnost, bezporuchovost a snadnou údržbu díla.  

 

5) Zhotovitel je v souvislosti s realizací díla povinen dodržovat všechny platné hygienické  

a bezpečnostní normy, všechny technické normy uvedené v projektové dokumentaci, a další obecně 

závazné právní předpisy v souladu se standardem používaných technologií a postupů pro daný typ díla 

a dle závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem.  
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6) Zhotovitel se zavazuje k provedení díla použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující 

požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě ve smyslu příslušných ustanovení zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

v platném a účinném znění.   

 

7) Při realizaci stavebních prací je zhotovitel povinen využívat pouze technologie, postupy  

a materiály dle projektové dokumentace, přičemž je zároveň povinen dodržovat všechny závazné 

podmínky stanovené v pravomocných rozhodnutích, povoleních, závazných stanoviscích nebo jiných 

opatřeních (včetně uzavřených veřejnoprávních smluv) Městského úřadu Jablunkov, odboru územního 

plánování a stavebního řádu, jakožto příslušného stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“), 

vztahujících se k předmětné stavbě, s kterými bude před zahájením realizace díla seznámen. 

 

8) Zhotovitel bere na vědomí, že v termínu realizace díla podle této smlouvy může na části 

dotčených pozemků v areálu ZŠ probíhat souběžně také stavba „Rekonstrukce školní jídelny v 

Jablunkově č.p. 190“, kterou bude pro objednatele zajišťovat jiný dodavatel. V takovém případě se 

objednatel zavazuje zajistit, aby mohl zhotovitel nerušeně realizovat dílo sjednané v této smlouvě s tím, 

že v případě potřeby zajistí na staveništi také přítomnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (dále jen „BOZP“) podle § 14 a následujících zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném a účinném znění (dále jen „zákon 

o BOZP“).            

 

 

III. 

Další práva a povinnosti účastníků 

 

1) Objednatel se zavazuje, že po řádném dokončení takto specifikovaného díla uhradí zhotoviteli 

sjednanou cenu za platebních podmínek touto smlouvou stanovených. Dokončením a předáním díla se 

v této smlouvě rozumí dokončení a předání objednateli stavby trafostanice, čímž však není nijak 

dotčena povinnost zhotovitele zajišťovat pro objednatele následně po stanovenou dobu také provoz 

nainstalovaného dohledového systému trafostanice dle ustanovení článku I odst. 5 a článku II odst. 3 

této smlouvy. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této 

smlouvy, má zajištěno. 

 

2) Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu ceny díla budou použity finanční prostředky 

z veřejných rozpočtů a že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, 

je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje 

na výzvu objednatele kdykoliv předložit objednateli nebo jiným příslušným kontrolním orgánům (např. 

poskytovateli dotace) ke kontrole všechny doklady vztahující se k dílu prováděnému podle této smlouvy 

a umožnit objednateli či jiným pověřeným subjektům provedení prohlídky na staveništi za účelem 

kontroly čerpání prostředků z veřejných rozpočtů. 

 

3) Zhotovitel je povinen provést sjednané dílo sám nebo ve spolupráci s dalšími osobami jím 

pověřenými, přičemž odpovědnost za řádné provedení díla nese ve vztahu k objednateli jen zhotovitel. 

 

4) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla specifikovaného v 

ustanoveních článků I. a II. této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje materiálově-

technickými prostředky nutnými k řádnému zhotovení sjednaného díla. 
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5) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 

pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně 

koordinační a kompletační činnosti celé stavby.   

 

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 

 

1) Celková cena díla byla stanovena podle cenové nabídky zhotovitele dohodou smluvních stran 

v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném a účinném znění, a činí: 
 

 - cena bez DPH celkem:     4.637.870,- Kč    

   (slovy: čtyři-miliony-šest-set-třicet-sedm-tisíc-osm-set-sedmdesát-korun-českých-bez-DPH). 

 

2) S ohledem na skutečnost, že plnění díla podle této smlouvy podléhá zákonnému režimu tzv. 

trvalého přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92a a § 92e odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o DPH“), daň z přidané hodnoty 

(dále jen „DPH“) ze zdanitelného plnění podle této smlouvy je povinen přiznat a odvést objednatel 

jakožto příjemce zdanitelného plnění (tj. osoba, pro kterou je plnění uskutečněno).  

 

3) Tato cena díla je pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady na práce nutné  

k úspěšnému zhotovení díla ve sjednaném termínu a požadované kvalitě podle této smlouvy  

a podmínek objednatele, včetně nákladů na dodávku elektrické energie a vody v rozsahu nezbytném 

nutném k řádné realizaci díla a včetně veškerých nákladů zhotovitele na zajištění po stanovenou dobu 

provozu nainstalovaného dohledového systému trafostanice dle ustanovení článku I odst. 5 a článku II 

odst. 3 této smlouvy. 

 

4) Případné práce nad rámec plnění sjednaného v této smlouvě, jejichž provedení bude objednatel 

po zhotoviteli výslovně požadovat, se nazývají vícepráce. Tyto vícepráce může zhotovitel realizovat až 

po uzavření s objednatelem příslušného písemného dodatku k této smlouvě, ve kterém bude sjednána 

také cena těchto víceprací a odpovídající navýšení celkové ceny díla o cenu dohodnutých víceprací.  

 

5) Pokud se smluvní strany v průběhu realizace díla podle této smlouvy dohodnou na zmenšení 

sjednaného rozsahu plnění zhotovitele, jedná se o tzv. méněpráce. Dohoda smluvních stran ohledně 

neprovedení méněprací musí mít formu uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, ve kterém 

bude sjednána také cena těchto méněprací a odpovídající snížení celkové ceny díla o cenu 

dohodnutých méněprací.   

 

6) Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude 

zhotoviteli uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem na tzv. zdanitelné dílčí plnění dle § 21 

odst. 7 zákona o DPH, a to vždy po řádném dokončení a protokolárním předání objednateli příslušné 

části sjednaného díla v členění dle výkazu materiálu a prací (tj. položkového rozpočtu), který je součástí 

cenové nabídky zhotovitele uvedené v článku I odst. 2 této smlouvy, tedy následujících dílčích plnění: 

• SO01 – Zemní kabelová přípojka VN 22kV; 

• SO02 – Trafostanice 22/0,4kV; 1000kVA; 

• SO03 – Přípojky NN 0,4kV; 

• Koordinační činnost zhotovitele s investorem, přidruženou stavbou; 

• Inženýrská činnost zhotovitele; 

• Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí; 
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• Výchozí revizní zpráva; 

• Dokumentace skutečného stavu; 

• Geodetické práce stavby. 
 

7) Každá faktura na dílčí plnění podle předchozího odstavce bude splatná do 30 dnů od jejího 

doručení objednateli. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení  

§ 29 zákona o DPH s tím, že zhotovitel uvede na faktuře pouze fakturovanou částku bez DPH (tj. 

neuvede tam sazbu DPH, její výši ani částku vč. DPH) a doplní tam dodatek „DPH odvede zákazník“ 

dle § 29 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. Dále musí faktura obsahovat označení faktury a datum její 

splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být splacena. Přílohou faktury musí být soupis 

provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a 

zhotovitele. 

 
8) Pokud faktura nebude obsahovat všechny povinné obsahové náležitosti stanovené touto 

smlouvou nebo zákonem o DPH, anebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn 

fakturu vrátit zhotoviteli. Doba splatnosti faktury v takovém případě začíná běžet až ode dne doručení 

opravené faktury objednateli. 

 

9) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou splátky faktury proti sjednanému termínu, je 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.  

 

 

V. 

Smluvní pokuty 

 

1) Nesplněním povinností zhotovitele řádně a včas dokončit a předat objednateli sjednané dílo 

podle této smlouvy vzniká objednateli – vedle práva na odstoupení od smlouvy – také právo na 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den 

prodlení.  
 

2) Prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli oproti sjednanému termínu delší 

než 10 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 
 

3) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody převyšující 

smluvní pokutu, která vznikla porušením povinností zhotovitele, i v těch případech, na které se vztahuje 

smluvní pokuta. Nárok objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty není dotčen  

ani případným odstoupením od smlouvy. Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, 

škody a další náklady vzniklé z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. 

 

4) Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínům stanoveným touto smlouvou nebo 

dohodnutým mezi účastníky:  

• s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; 

• se zahájením odstraňování vad reklamovaných objednatelem; 

• nebo s odstraněním reklamovaných vad; 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden-tisíc-korun-českých) 

za každý jednotlivý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení se splněním těchto svých 

smluvních povinností.  
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5) Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínům stanoveným touto smlouvou nebo 

dohodnutým mezi účastníky se zahájením odstraňování reklamované havárie nebo s jejím odstraněním, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva-tisíce-korun-českých) za 

každou jednotlivou reklamovanou havárií a za každý i započatý den prodlení se splněním těchto svých 

smluvních povinností.  

 

6) Smluvní strany se dohodly, že sjednané sankce podle této smlouvy – tj. smluvní pokuty a úroky 

z prodlení – vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být 

uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše 

sankce.  

 

7) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 

stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně  

ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

 

8) Strana povinná se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení 

příslušného vyúčtování. Smluvní strany se dohodly, že celková výše sankcí uplatněných podle této 

smlouvy nesmí přesáhnout 100 % z celkové sjednané ceny díla. Ujednáním podle předchozí věty však 

není nijak dotčen případný nárok objednatele vůči zhotoviteli na náhradu škody v rozsahu převyšujícím 

zaplacenou smluvní pokutu ani v případech, kdy všechny smluvní pokuty vyúčtované objednatelem 

zhotoviteli již dosáhly 100 % celkové ceny díla. 

 

 

VI. 

Termín pro plnění díla 

 

1) Smluvní strany se dohodly, že k protokolárnímu předání staveniště (místa plnění) zhotoviteli 

dojde nejpozději ve lhůtě 3 dnů před sjednaným termínem zahájení plnění díla.  

 

2) Zhotovitel se zavazuje, že realizaci předmětu plnění zahájí nejpozději dne 01.06.2024. 

                        

3) Zhotovitel se dále zavazuje, že sjednané dílo řádně dokončí bez vad a nedodělků a protokolárně 

předá objednateli nejpozději do 31.12.2024.                               

 

 

VII. 

Informační povinnosti zhotovitele 

 

1) Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o všech okolnostech majících 

vliv na řádné, včasné a úplné provedení díla a na splnění všech závazků zhotovitele vyplývajících z této 

smlouvy. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící jeho řádnému provedení, je 

povinen na to bezodkladně písemně upozornit objednatele a navrhnout mu další postup.  

 

2) Zhotovitel je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace vyžadovaných prací či na nevhodnost pokynů objednatele a navrhnout mu alternativní řešení. 

Tyto nevhodné práce či pokyny objednatele je zhotovitel povinen provést pouze na výslovný pokyn 

objednatele, pokud objednatel na jejich provedení i po předchozím upozornění ze strany zhotovitele 

trvá.        
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VIII. 

Další povinnosti zhotovitele 

 

1) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (tj. v místě realizace díla). 

Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy, zejména pak 

platné prováděcí právní předpisy k zákonu č. 283/2021 Sb., stavebnímu zákonu, v platném a účinném 

znění (dále jen „stavební zákon“). 

 

2) Na úseku bezpečnosti práce je zhotovitel povinen dodržovat zejména příslušná ustanovení 

zákona o BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném a účinném znění.     

 

3) Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla udržovat na předaném pracovišti pořádek  

a čistotu, průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

 

4) Zhotovitel je povinen na pracovišti provést na vlastní náklady veškerá opatření nutná k zajištění 

ochrany životního prostředí, k minimalizování škod na majetku objednatele a třetích osob, k omezení 

obtěžování objednatele a třetích osob znečištěním, hlukem a dalšími následky činnosti zhotovitele, 

jakož i ke znečišťování pozemních komunikací, vod a k porušení ochranných pásem.  

 

5) Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli nebo třetím osobám v 

souvislosti s prováděním díla nebo činností pracovníků zhotovitele. Zhotovitel také nese nebezpečí 

všech škod na prováděném díle (vzniklých zaviněním zhotovitele nebo i bez jeho zavinění) od okamžiku 

převzetí staveniště k provedení díla až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli a jeho 

převzetí ze strany objednatele.  

 

6) Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník dle ustanovení § 166 

stavebního zákona, který bude splňovat náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem.  

 

 

IX.  

Předání a převzetí díla, záruční podmínky             

 

1) Vlastníkem zhotovovaného díla je – s ohledem na povahu předmětu plnění – objednatel. 

Objednatel je oprávněn se po celou dobu realizace díla prostřednictvím k tomu zmocněných osob 

seznamovat s průběhem provádění díla a s jeho stavem.  

 

2) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez vad a nedodělků, 

vyklízením staveniště a protokolárním předáním díla objednateli včetně předání všech dokladů 

vztahujících se k dílu, přičemž místem pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla, včetně 

veškeré dokumentace, je sídlo objednatele. 

 

3) Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo nebo dílo vykazující vady a nedodělky. 

Pokud zhotovitel dodá objednateli dílo s drobnými vadami nebo nedodělky a pokud objednatel takto dílo 

převezme, má objednatel právo na bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků, a to nejpozději do 10 

dnů od předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

4) O předání a převzetí díla pořídí obě smluvní strany zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 

potvrzení o kvalitě a kompletnosti dodaného díla a případně i soupis drobných vad a nedodělků, pokud 

je dílo obsahuje, s termínem pro jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen 

uvést do zápisu svoje důvody. 
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5) Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které se projeví v záruční době. Za vady, které se 

projeví po záruční době, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.  

 

6) Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla bez 

vad a nedodělků. V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky počíná běžet záruční doba 

až ode dne jejich odstranění a předání objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že zajistí záruční a pozáruční 

servis díla podle požadavků objednatele.  

 
7) Zhotovitel nezodpovídá za vady díla způsobené dodanými podklady objednatele, pokud na 

nesprávnost či neúplnost těchto podkladů zhotovitel objednatele předem prokazatelně a výslovně 

upozornil, a to bez zbytečného odkladu poté, co tyto podklady od objednatele obdržel. Zhotovitel rovněž 

nezodpovídá za vady díla vzniklé plněním nevhodných pokynů objednatele, pokud zhotovitel 

objednatele na nevhodnost těchto pokynů prokazatelně a výslovně upozornil, jestliže objednatel i přes 

toto upozornění ze strany zhotovitele na svých pokynech trval. 

 

8) Objednatel je povinen všechny vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen reagovat na reklamaci do 5 dnů, jinak se má zato, že s 

obsahem reklamace souhlasí.  

 

9) Odstraňování reklamovaných vad díla je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 10 dnů od 

jejich reklamace není-li dále stanoveno jinak. Pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná 

o havárii (dále jen „havárie“), je zhotovitel povinen odstraňování havárie zahájit nejpozději do 48 hodin 

od obdržení reklamace.  

 

10) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad nebo havárií sjednají obě smluvní strany podle povahy 

a rozsahu reklamovaných vad či havárií. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě ohledně termínu 

pro odstranění reklamovaných vad a havárií, pak platí, že reklamovaná vada musí být vždy odstraněna 

nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem a reklamovaná havárie musí být 

odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

 

11) Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování reklamovaných vad či havárií ve lhůtách podle 

předchozích odstavců nebo pokud zhotovitel tyto reklamované vady či havárie neodstraní ve lhůtách 

podle předchozích odstavců, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním těchto vad či havárií jinou 

odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je objednateli povinen uhradit 

zhotovitel.  

 

 

X. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží 

po jednom stejnopisu. Oba stejnopisy této smlouvy budou řádně podepsány oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a mají stejnou platnost a závaznost. 

 

2) Tato smlouva je pro obě smluvní strany závazná ode dne jejího podpisu a účinnosti nabude 

dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).  

 

3) Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy zajistí 

její uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv. 
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4) Tuto smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků. 

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Objednatel však neumožní tzv. 

podstatnou změnu závazku zhotovitele vyplývající z této smlouvy1.  

 

5) Závazkové právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem související s plněním podle této 

smlouvy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku, zejména pak ustanovením § 2586 a následujících o smlouvě o dílo. 

 

6) Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy vždy nejprve 

vzájemným jednáním na úrovni odpovědných zástupců obou smluvních stran. Pokud nedojde ke 

smírnému vyřešení věci, mohou se smluvní strany se svými nároky vyplývajícími z této smlouvy obrátit 

na soud. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící plnění této smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

 

7) Uzavření této smlouvy schválila Rada města Jablunkova na své 29. schůzi, konané dne 

16.04.2024 svým usnesením č. 29/614 písm. c). 

 

8) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění tak k uzavření této 

smlouvy o dílo a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují 

níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců. 

 

     V Jablunkově dne ___________2024                 Ve Lhotce dne _______2024 
 

         Za objednatele:                               Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

____________________       ____________________ 

             Ing. Jiří Hamrozi                  František Závodný, jednatel 

            starosta Města Jablunkova                  ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o. 

     

  

 

_____________________        

                Luboš Čmiel                      

        místostarosta Města Jablunkova                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 např. ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.  
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