OZNAMENI ZMENY - ZMENOVY LIST &islo: 2

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Investor: Mésto Jablunkov | Datum: 21.06.2021
Nézev akce: DOPRAVNI TEMINAL V JABLUNKOVE
(€. proj. CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0012401
Zpusob odeslani / predani postoul ] | e-mailem[X] faxem[_] osobné[ ]
datum: 21.06.2021
Odkazy na specifikaci:
na vykresy:

na rozpoctové podklady: | Polozkovy rozpotet - soupis rozéifené plnéni

na jinou Cast smlouvy: | podatek .3 , Smlouvy*

Pfedmét zmény:
S005 -Komunikace a parkovisté — zaména materialu ziviénych vrstev z asfaltobetonu na
modifikovany asfalt.

Popis a zdvodnéni zmény:

Z divodu zajisténi lepSich technickych parametra navrzenych asfaltovych vrstev dle PD a dodrzeni
pozadované zaruéni doby 60 mésicl dle uzaviené SoD, se zhotovitel stavby rozhodl dodat finalni Zivi¢énou
vrstvu z modifikovaného asfaltu, ktery Iépe splfiuje pozadovana kritéria daného zatizeni pro komunikace
stavby ,Dopravni terminal v Jablunkoveé®.

Jedna se o nepodstatnou zménu, kdy dochazi k zaméné vice polozek smluvniho soupisu stavebnich praci
novymi polozkami, za spinéni pfedpokladu, Ze material nebo prace novych poloZek jsou srovnatelné s
materialem a praci dle nahrazovanych polozek a predstavuje kvalitativné srovnatelné nebo vy$si feseni, to
vSe pii zachovani projektem poZadovanych kvalit a standard( a zaroveri zachovani ceny pfi dodrzeni
plvodniho rozsahu praci (nepodstatna zména zavazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 7).
Zhotovitel upozornil na navrzenou finalni asfaltovy povrch, Ze tato obrusna vrstva je pro navrhované
pojezdove zatiZeni v ploSe kolem autobusovych zastavek ,kruhovém objezdu“ nevhodna a mize i

v relativné brzké dobé cca po 24 mésicich dochazet k riznym porucham a naslednym opravam, reklamacim
apod. Zhotovitel by chtel timto krokem predejit jakymkoliv reklamacim a pfedklada tento navrh zamény
finalniho asfaltového krytu.

Vzhledem k uzavfené SOD se zaru¢ni dobou 60 mésici je proto zhotovitelem navrzena zaména finalniho
asfaltového povrchu za modifikovany asfalt s kvalitativné vy$sim fegenim spliiujicim veskera poZadovana
kritéria na dané provozni zatizeni pojezdovych zpevnénych ploch, kde bude samotna Zivotnost finalniho
povrchu mnohonésobné vy$si nez u plvodniho souvrstvi a zarovef bude dodrzena jednotkova cena
konkrétnich zaméfovanych poloZek viz. samostatna pfiloha.

Ménéprace: 412 403,76KgE.

Viceprace: 412 403,76 K&.

Upfesnéni vybaveni méstského mobiliafe v SO 12 — MobiliaF

Zhotovitel upozornil na nesoulad v projektu u SO 12 — MobiliaF, kde v TZ, specifikaci mobiliaie a pak

v polozkovém rozpoCtu jsou uvedeny rlizné délky interiérové lavicky v objektu SO03.

Z pozice autorského dozoru byly tyto rozpo&tové polozZky €. 37-39 sjednoceny na oboustrannou interiérovou
laviCku délky 1,5 m dle technické zpravy (plivodné v RZP délka 2,995 m). Z logiky véci pfi $ifce ¢ekarny
2,806 m, by se lavi¢ky této délky ani nedaly nainstalovat. Touto zménou se neméni 2adné jiné materidlové
nebo konstrukéni provedeni této konstrukce. Jedna se o napravu chyby ve vykazu vymeér, které vzniklo pfi
tvorbé projektu. Ceny a poéty kusii uvedenych polozek z(stavaji beze zmén.

Pocet pripojenych listl specifikaci: |

Diavod viceprace / ménéprace:

Zde jednoznacné uvést vazbu na zdkon 134/2016 o zaddvani verejnych zakdzek. Zvldsté pak § 222,
zména zdvazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku.




odstavec 4, § 222 [ | |odstavec 5, § 222 | |odstavec6, § 222 [ |

odstavec 7, § 222 [X]

Oznameni/zménovy list vydava:

IMOS Brno a.s.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:
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Stanovisko odpovédné osoby zadavatele: (//»/// s T Z %

Priloha ¢.1: Polozkovy rozpocdet_ ocenéni zmén
Priloha ¢.2: Navrh dodatku ¢.2 ke Smlouvé o dilo

Cena ménépraci bez DPH:

- 412 403,76 ,- K¢

Cena vicepraci bez DPH:

+ 412 403,76 ,- K¢

Vysledna cena zmény bez DPH:

0,00,- K¢

pro celé dilo.

Nové sjednana lhita dokonceni dila:

Konecny termin dokoné¢eni stavby se neméni

Veskeré prace budou spliiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné urovni co
do jakosti materialli, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo predpoklada Dokumentace zakazky

Podpis zmocnénce objedn

BLUNKOV
okres Frydek - Mistek ,,

Datum: 7. 6. #ORg

Podpis zmocnénce zhotovitele:




