
Příloha č.3 Návrh SoD včetně Obchodních podmínek

Smlouva o dílo

kterou dle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku uzavřeli:

Město  Jablunkov

sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
identifikační číslo: 00 29 67 59
DIČ: CZ00296759
zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius, starosta města

Petr Gawlas, místostarosta
zástupce ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcová, referent investic 

odboru místního hospodářství Městského úřadu Jablunkov

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

.....................................
identifikační číslo: ....................
DIČ: CZ................
zastoupen ve věcech technických: ................................, ....................
bankovní spojení: ......................., a.s.
číslo účtu: ..................../........

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

S m l u v n í   s t r a n y   s e   d o h o d l y   t a k t o :

I.
Předmět díla

1) Předmětem této smlouvy jsou stavební práce spojené s provedením stavby „Realizace úspor 
energie, budova č.p. 800, ul. Školní v Jablunkově“, to vše dle položkových rozpočtů každé etapy, 
které  jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

2) Místem plnění podle této smlouvy je budova č.p. 800, objekt občanské vybavenosti, na  
pozemku parc. č. 384, zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví objednatele, v katastrálním území 
Jablunkov, jak jsou všechny tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 3086 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Třinec, pro katastrální 
území a obec Jablunkov.

3) Zhotovitel se zavazuje takto sjednané dílo na vlastní náklady a s použitím vlastních 
prostředků provést pro objednatele za podmínek stanovených touto smlouvou. 

4) Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít a za takto 
převzaté dílo uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla dle platebních podmínek stanovených touto 
smlouvou.  
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II.
Povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel prohlašuje, že je podle zvláštních právních předpisů oprávněn ke zhotovení díla 
podle této smlouvy a že disponuje dostatečnými materiálově-technickými prostředky k jeho řádnému 
provedení.

2) Zhotovitel je v souvislosti s realizací díla povinen dodržovat všechny platné hygienické a 
bezpečnostní normy a další obecně závazné právní předpisy v souladu se standardem používaných 
technologií a postupů pro daný typ díla a dle závazných podmínek stanovených pro provedení díla 
objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje, že provedené dílo bude splňovat zejména nároky na 
bezpečnost, hospodárnost, bezporuchovost a snadnou údržbu díla.

3) Zhotovitel se zavazuje k provedení díla použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo ve spolupráci s dalšími osobami jím pověřenými, 
přičemž odpovědnost za řádné provedení díla v souladu s jeho obsahem nese ve vztahu k objednateli 
jen zhotovitel.

5) Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy respektovat rozhodnutí či 
opatření příslušného stavebního úřadu a řídit se pokyny objednatele. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen postupovat podle ustanovení § 551 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), zejména pak je 
povinen neprodleně písemně upozornit objednatele na nevhodnost realizace vyžadovaných prací či 
na nevhodnost pokynů objednatele a navrhnout mu alternativní řešení. 

6) Nevhodné práce či pokyny objednatele podle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 
provést pouze na výslovný písemný pokyn objednatele, pokud objednatel na jejich provedení i po 
předchozím upozornění ze strany zhotovitele trvá.       

7) Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o všech okolnostech 
majících vliv na řádné, včasné a úplné provedení díla a na splnění všech závazků zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému 
provedení díla, je povinen na to bezodkladně písemně upozornit objednatele a navrhnout mu další 
postup. 

8) Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, dále všechny 
stavební, demoliční a montážní práce, jakož i úklidové práce, likvidaci sutin a jiného odpadu vzniklého 
při realizaci díla.

9) Nedílnou součástí díla podle této smlouvy je úspěšné provedení všech nezbytných revizí a 
zkoušek stanovených právními předpisy nebo technickými normami, a následné předání zpráv o 
výsledku těchto zkoušek a revizí při protokolárním předání zhotoveného díla objednateli. 
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10) Nedílnou součástí díla je dále vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči CD či DVD. Tato projektová 
dokumentace skutečného provedení stavby bude tvořit součást dokumentace předávané 
zhotovitelem objednateli při protokolárním předání dokončeného díla dle článku V odst. 3 této 
smlouvy.

11) Zhotovitel je povinen vést stavební deník za podmínek uvedených v ustanovení § 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

12) Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu ceny díla budou použity finanční prostředky z 
veřejných rozpočtů a že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V této souvislosti se 
zhotovitel zavazuje na výzvu objednatele kdykoliv předložit objednateli ke kontrole všechny doklady 
vztahující se k dílu prováděnému podle této smlouvy a umožnit objednateli či jiným pověřeným 
subjektům provedení prohlídky na staveništi za účelem kontroly čerpání prostředků z veřejných 
rozpočtů. 

13) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, ochranu zdraví při práci a požární ochranu na 
staveništi (tj. v místě realizace díla). Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla udržovat na 
předaném staveništi pořádek a čistotu, průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle příslušných ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů). 

14) Zhotovitel je povinen na pracovišti provést na vlastní náklady veškerá opatření nutná k 
zajištění ochrany životního prostředí, k minimalizování škod na majetku objednatele a třetích osob, k 
omezení obtěžování objednatele a třetích osob znečištěním, hlukem a dalšími následky činnosti 
zhotovitele. 

15) Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli nebo třetím osobám v 
souvislosti s prováděním díla nebo činností pracovníků zhotovitele.

16) Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku nebo 
písemnou výzvou doručenou do sídla objednatele) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a 
prověření provedených stavebních prací, které budou při dalším průběhu realizace díla zakryty. V
případě porušení této povinnosti zhotovitele ze strany má objednatel kdykoliv do doby předání díla 
právo vyzvat zhotovitele k odkrytí těchto stavebních prací za účelem jejich kontroly, jakož i k 
následnému opětovnému zakrytí těchto prací, to vše na náklady zhotovitele.

17) Zhotovitel bere na vědomí, že vlastní zahájení realizace 2. etapy díla podle této smlouvy je 
vázáno na uzavření smlouvy o dotaci s objednatelem, jako příjemcem dotace, a na písemné 
prohlášení objednatele o tom, že má na úhradu stavby zajištěny finanční prostředky a že je možné 
stavbu 2. etapy zahájit. V případě nezahájení vlastní realizace 2. etapy díla z výše uvedeného důvodu 
nebude zhotovitel vůči objednateli uplatňovat žádné sankce ani nebude po objednateli požadovat 
náhradu případně takto vzniklé škody. 

18) Veškeré stavební práce budou prováděny za plného provozu mateřské školy. Zhotovitel je 
povinen předložit před zahájením prací harmonogram prováděných prací po jednotlivých týdnech 
s ohledem na stávající provoz mateřské školy a tento harmonogram musí být před zahájením prací 
odsouhlasen odpovědným zástupcem provozovatele mateřské školy.
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19) Zhotovitel dále bere na vědomí, že v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory v operačním programu "Životní prostředí" je omezena míra subdodávek v rámci realizace 
díla podle této smlouvy. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek 
stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. Věcné vymezení části předmětu plnění veřejné 
zakázky, která nesmí být plněná subdodavatelem:

a) Zadavatel vymezuje, že prostřednictvím subdodavatele nesmí být plněny stavební práce 
týkající se realizace těchto stavebních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb :

Díl 3 - Svislé a kompletní konstrukce (I.etapa-výměna výplní otvorů)

Díl 61 - Úpravy povrchů vnitřní (I.etapa-výměna výplní otvorů)

Díl 62 - Úpravy povrchů vnějších (II.etapa-zateplení objektu MŠ)

Díl 95 - Dokončovací kce na pozem. stav. (I.etapa-výměna výplní otvorů)

Díl 96 – Bourání konstrukcí (I.etapa-výměna výplní otvorů)  

Díl 99 - Staveništní přesun hmot (II.etapa-zateplení objektu MŠ)

Díl 713 - Izolace tepelné (II.etapa-zateplení objektu MŠ)

Díl 766 – Konstrukce truhlářské (I.etapa-mimo dodávku výplní otvorů)

Díl 766 – Konstrukce truhlářské (II.etapa-zateplení objektu MŠ)

Díl 771 - Podlahy z dlaždic a obklady (II.etapa-zateplení objektu MŠ)

Díl 781 - Obklady keramické (II.etapa-zateplení objektu MŠ)

Díl M21 - Elektromontáže (II.etapa-zateplení objektu MŠ)

b) Subdodavatelsky je možno provádět práce:

Díl 766 – Konstrukce truhlářské (I.etapa-dodávka výplní otvorů)

Díl 63 - Podlahy a podlahové konstrukce (II.etapa-zateplení objektu MŠ)

Díl 94 - Lešení a stavební výtahy (II.etapa-zateplení objektu MŠ)

Díl 764 - Konstrukce klempířské (II.etapa-zateplení objektu MŠ)

Díl 767 - Konstrukce zámečnické (II.etapa-zateplení objektu MŠ)

III.
Cena díla, změna ceny díla, změna předmětu díla 

1) Celková cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:
1.etapa:

- celková cena bez DPH: ………………….,- Kč 
- DPH 21 %: ………………….,- Kč
- Celková cena včetně DPH: …………………,- Kč 

(slovy: ……………………………………………………………………………. korun českých).

2.etapa:

- celková cena bez DPH: ………………….,- Kč 
- DPH 21 %: ………………….,- Kč
- Celková cena včetně DPH: …………………,- Kč 

(slovy: ……………………………………………………………………………. korun českých).
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2) Tato cena díla je pevná a nepřekročitelná (s výjimkou případů uvedených v následujících 
odstavcích) a zahrnuje veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému zhotovení díla v rozsahu článku 
I. a II. této smlouvy ve sjednaném termínu a požadované kvalitě podle této smlouvy, a to v souladu s 
cenovou nabídkou zhotovitele ze dne .............2013.

3) Případné dodatečné zvýšení či snížení objemu stavebních prací nad rámec stanovený touto 
smlouvou (tzv. vícepráce a méněpráce), případně použití jiných materiálů nebo stavebních postupů, 
než byly sjednány v této smlouvě, může být realizováno pouze s předchozím souhlasem objednatele, 
a to až po uzavření příslušného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran (tj. zástupci ve věcech smluvních). Jakékoliv jiné zápisy - včetně zápisů 
ve stavebním deníku - se za změnu této smlouvy nepovažují. 

4) Zhotovitel není oprávněn požadovat zaplacení navrhovaných víceprací nutných k řádnému 
zhotovení díla, o kterých jako odborník měl nebo musel vědět již v době uzavření této smlouvy. 

5) Zhotovitel může sjednanou cenu díla jednostranně (tj. bez předchozího uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě) zvýšit nebo snížit pouze v případě, že v mezidobí po podpisu této smlouvy 
dojde ke změně zákonných sazeb daně z přidané hodnoty (DPH). Na takové zvýšení či snížení ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH je zhotovitel povinen objednatele písemně předem upozornit.  

IV.
Platební podmínky

1) Smluvní strany se dohodly, že sjednanou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
dvou faktur, z nichž každou zhotovitel vystaví objednateli až po řádném dokončení a protokolárním 
předání a převzetí příslušné etapy díla (tzv. dílčí plnění). Každá faktura musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, dále označení banky a číslo účtu, na který má být splacena. Nedílnou 
součástí faktury musí být také seznam provedených a fakturovaných prací. 

2) Pokud faktura nebude obsahovat všechny tyto náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné 
či neúplné údaje, případně pokud fakturovaná částka nebude odpovídat sjednané ceně díla nebo 
pokud fakturované práce nebudou odpovídat pracím sjednaným a skutečně provedeným 
zhotovitelem, které zhotovitel v průběhu realizace díla řádně zachytil ve stavebním deníku, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit. Doba splatnosti začíná v takovém případě běžet až ode dne 
doručení opravené faktury objednateli.

3) Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud objednatel převezme od 
zhotovitele dílo, které bude vykazovat vady a nedodělky, je objednatel povinen ve lhůtě splatnosti 
faktury uhradit pouze 90 % fakturované ceny díla s tím, že zbývající část ve výši 10 % fakturované 
částky je povinen uhradit až po řádném odstranění všech vad a nedodělků, a to do 10 dnů od 
protokolárního předání díl objednateli po úplném odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel je 
oprávněn tuto pozastávku ve výši 10 % fakturované ceny dílčího plnění použít také na úhradu 
smluvních pokut vyúčtovaných zhotoviteli podle této smlouvy.  
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V.
Předání a převzetí díla

1) Zhotovitel je povinen sjednané dílo podle této smlouvy dokončit a řádně dokončené bez vad 
a nedodělků protokolárně předat objednateli v těchto termínech: 

1. etapa:

Předpokládaný termín zahájení:   01.10.2013
Termín ukončení: nejpozději do 31.3.2014 (dřívější termín navrhne uchazeč)

2. etapa:

Předpokládaný termín zahájení:   03/2014
Termín ukončení: nejpozději do 31.7.2014 (dřívější termín navrhne uchazeč)

2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (místo plnění) nejpozději do 10
pracovních dnů před sjednaným dnem zahájení realizace díla, včetně vyznačených podzemních tras 
vedení inženýrských sítí.

3) Dílo bude dokončeno jeho protokolárním předáním objednateli bez vad a nedodělků 
objednateli, spolu se všemi doklady a dokumentací vztahující se k dílu, a to až po řádném vyklizení 
staveniště. Místem pro předání veškeré dokumentace včetně předávacího protokolu bude sídlo 
objednatele. Součástí předávané dokumentace budou všechny zprávy o provedených předepsaných 
zkouškách a revizích, a dále projektová dokumentace skutečného provedení stavby.

4) O předání a převzetí díla pořídí obě smluvní strany zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
potvrzení o kvalitě a kompletnosti dodaného díla a případně i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo 
obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do 
zápisu svoje důvody.

5) Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. Pokud objednatel 
převezme dílo s vadami a nedodělky, které budou uvedeny v předávacím protokolu, je zhotovitel 
povinen tyto vady a nedodělky bezplatně odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí díla, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Záruční doba díla počne běžet až ode dne, kdy dojde k 
odstranění těchto vad a nedodělků a k jejich protokolárnímu předání objednateli.  

6) Pokud zhotovitel bude v prodlení delším než 10 dnů se zahájením díla nebo s jeho 
provedením a předáním objednateli, považuje se to za podstatné porušení této smlouvy a objednatel 
má v takovém případě právo od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení je účinné dnem doručení 
zhotoviteli. 

7) V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel právo požadovat po objednateli 
pouze zaplacení již prokazatelně provedených prací, tj. na zaplacení poměrné části sjednané ceny díla 
v rozsahu odpovídajícím provedeným pracím. Na placení provedených prací po odstoupení 
objednatele od smlouvy se jinak přiměřeně použijí ustanovení článku IV. této smlouvy o platebních 
podmínkách.     

8) Zhotovované dílo je po celou dobu jeho realizace ve vlastnictví objednatele. Zhotovitel však 
nese odpovědnost za škody na díle až do okamžiku předání díla objednateli.



Příloha č.3 Návrh SoD včetně Obchodních podmínek

VI.
Vady díla a záruční doba

1) Zhotovitel poskytuje na dílo podle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí každé etapy díla podle této smlouvy bez vad a nedodělků, resp. ode dne předání objednateli 
odstraněných vad a nedodělků, pokud objednatel dílo převzal s vadami a nedodělky. 

2) Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v záruční době. Za vady, které se projeví po 
záruční době, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nevhodnými pokyny objednatele, na které byl objednatel 
upozorněn, pokud objednatel i přes toto upozornění trval na původním provedení. Zhotovitel také 
neodpovídá za vady způsobené dodanými podklady objednatele.

3) Práva a povinnosti smluvních stran při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením 
obchodního zákoníku, zejména pak ustanoveními § 560 až § 565 obchodního zákoníku o vadách díla, 
a přiměřeně také ustanoveními § 436 až § 441 obchodního zákoníku o vadách zboží.

4) Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám 
této smlouvy, vyzve bez zbytečného odkladu písemně zhotovitele k jejich odstranění, případně 
uplatní písemně vůči zhotoviteli jiný nárok vyplývající z vad díla – např. nárok na slevu ze sjednané 
ceny díla či nárok odstoupení do smlouvy. 

5) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od doručení reklamace písemně sdělit objednateli, 
zda reklamovanou vadu uznává, či nikoliv, jinak se má zato, že s obsahem reklamace souhlasí. 
Odstraňování reklamované vady je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 10 dnů od doručení 
reklamace a reklamovanou vadu je povinen odstranit bezplatně nejpozději od 15 dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou (s ohledem na druh reklamované vady a způsob 
jejího odstranění) jinak. 

6) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen odstranit i ty vady, které neuzná, pokud 
bude objednatel na odstranění těchto vad písemně trvat. V takovém případě má však zhotovitel 
právo požadovat po objednateli náhradu vynaložených nákladů na odstranění neoprávněně 
reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným 
posouzením všech reklamovaných vad.

7) Pokud v důsledku zjištěné vady bude hrozit nebezpečí vzniku škod na životech, zdraví a 
majetku objednatele nebo třetích osob, je objednatel oprávněn vadu označit za havárii a tuto vadu 
oznámit objednateli telefonicky nebo faxem s tím, že reklamaci havárie následně zašle zhotoviteli 
také písemně. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění havárie nejpozději do 24 hodin od jejího 
oznámení. Havárie je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 5 dnů ode dne jejich oznámení, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

8) Pokud zhotovitel podle předchozích odstavců nezahájí odstraňování reklamovaných vad a 
havárií ve stanovených lhůtách nebo pokud tyto vady a havárie ve stanovených lhůtách neodstraní, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu s tím, že v takovém případě 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli všechny účelně vynaložené náklady na jejich odstranění.
Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od 
objednatele. Tím není dotčen nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku VIII. odst. 4 
až 8 této smlouvy za dobu do odstranění vady jinou osobou než zhotovitelem.
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VII.
Práva a povinnosti objednatele

1) Objednatel je oprávněn po celou dobu realizace díla prostřednictvím k tomu zmocněných 
osob seznamovat se s průběhem provádění díla a kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se 
smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami a obecnými právními 
předpisy a upozorňovat na zjištěné nedostatky. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

2) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody převyšující 
smluvní pokutu, která vznikla porušením povinností zhotovitele i v těch případech, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. Nárok objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty není 
dotčen ani případným odstoupením od smlouvy. 

3) Objednatel má dále právo požadovat po zhotoviteli náhradu všech poplatků, sankcí  a dalších
nákladů vzniklých z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy, pokud byl zhotovitel s těmito závaznými rozhodnutími a podklady 
před podpisem této smlouvy seznámen.

4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup na místo plnění v rozsahu 
nezbytném k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

5) Kromě případů výslovně uvedených v předchozích ustanoveních je objednatel oprávněn od 
této smlouvy písemně odstoupit také tehdy, pokud bude zhotovitel v likvidaci nebo proti zhotoviteli 
bude zahájeno insolvenční řízení.

VIII.
Sankce

1) Při prodlení objednatele s úhradu fakturované částky je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené v § 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým 
se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů.

2) Nesplněním povinností zhotovitele provést sjednané dílo, resp. každou etapu díla, podle této 
smlouvy řádně a včas a předat jej objednateli, vzniká objednateli (vedle práva na odstoupení od 
smlouvy) také právo na zaplacení smluvní pokuty, která v případě, kdy prodlení zhotovitele 
nepřesáhne 10 dnů, činí 0,05 % z ceny příslušné etapy díla za každý započatý den prodlení. 

3) Pokud prodlení zhotovitele oproti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle této 
smlouvy přesáhne 10 dnů u každé etapy díla zvlášť, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za celou 
dobu prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 

4) Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla u každé etapy k 
odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
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5) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u 
nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

6) Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů 
ode dne obdržení reklamace objednatele během záruční doby k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení.

7) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu během záruční doby ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení.

8) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokuty v dvojnásobné výši.

IX.
Placení sankcí

1) Smluvní strany se dohodly, že sjednané sankce podle této smlouvy - tj. smluvní pokuty a 
úroky z prodlení - vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové 
výše sankce. 

2) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna 
písemně v uvedené lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

3) Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 
majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Vyúčtovaná 
sankce (tj. smluvní pokuta nebo úroky z prodlení) je splatná o 10 dnů od dne obdržení jejího 
písemného vyúčtování. 

4) Smluvní strany se dohodly, že celková výše sankcí uplatněných podle této smlouvy nesmí 
přesáhnout 30 % z celkové sjednané ceny díla. 

5) Zaplacením smluvní pokuty ze strany zhotovitele není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. Nárok 
objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty není dotčen ani jeho případným 
odstoupením od smlouvy. Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a 
další náklady vzniklé z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy.

X.
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. Oba exempláře budou řádně podepsány a mají stejnou platnost a závaznost.
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2) Tato smlouva je pro obě smluvní strany závazná ode dne jejího podpisu. Smlouvu lze 
doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou účastníků. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

3) Závazkové právní vztahy mezi účastníky touto smlouvou  výslovně neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, zejména pak ustanovením § 536 a následujících o 
smlouvě o dílo, když smyslem realizace díla podle této smlouvy je ve smyslu ustanovení § 261 odst. 2 
obchodního zákoníku zabezpečování veřejných potřeb. 

4) Pro případ, že by se snad na tuto smlouvu nevztahovalo ustanovení § 261 obchodního 
zákoníku, dohodly se smluvní strany v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 téhož zákona na použití 
ustanovení obchodního zákoníku pro závazkové vztahy založené touto smlouvou.

5) Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy vždy nejprve 
vzájemným jednáním obou smluvních stran. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení věci, mohou se 
smluvní strany se svými nároky vyplývajícími z této smlouvy obrátit na věcně a místně příslušný soud.

6) Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Jablunkova na své ..…. schůzi konané dne 
…………2013. 

7) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům k uzavření této 
smlouvy o dílo a že tato smlouva o dílo byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což 
stvrzují níže připojenými podpisy.

V Jablunkově dne .............2013      V ………………………… dne ..............2013

O b j e d n a t e l :                     Z h o t o v i t e l :

________________                 ________________   ________________
Petr Sagitarius                         Petr Gawlas                                    ...............

  starosta Města Jablunkova    místostarosta Města Jablunkova             




